Информация
о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов в Республике Ингушетия» по состоянию на 1 апреля 2022 года

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 г. №27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия на 2022 год.
По результатам мониторинга установлено следующее:
В Республике Ингушетия в 2022 году реализуется 41 региональных проектов из которых по 27 проектам осуществлялось финансирование расходов, в том числе по 39 заключенным соглашениям с федеральными органами исполнительной власти. 
Общий объем финансирования в 2022г составил 5 655,33 млн. рублей., в том числе средства федерального бюджета – 5 207,70 млн. рублей;

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Средства из федерального бюджета на реализацию регионального проекта доведены без подписания финансового соглашения.
На 2022 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета на сумму 730 290,10 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2022 года финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту, согласно информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, составило 179 509,35 тыс. руб. 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на территории Республики Ингушетия, согласно которому предусмотрено предоставление нуждающимся семьям ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. По информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, по состоянию на 01.04.2022 года оказана поддержка семьям в сумме 179 509,35 тыс. руб. (24,6%).
Риски неисполнения регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
1. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Однако, в настоящее время финансирование на 2022 год не определено в связи с тем, что проводится работа по подписанию дополнительного соглашения, после подписания которого будут определено финансирование по данному соглашению.
В рамках данного соглашения в 2022 году планируется завершение строительства 9 детских садов (переходящие объекты 2021 года), стадия готовности по ним составляет 82%.
Кроме того, Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», согласно которому в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 1 851,0 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета 1 832,5 тыс. руб. и из республиканского бюджета - 18,5 тыс. руб.).
По информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, финансирование и кассовое исполнение в первом квартале 2022 года отсутствуют.
За счет указанного финансирования планируется создание дополнительных 15 мест в дошкольных образовательных организациях.
По информации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, риски неисполнения регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
1. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, согласно которому в 2022 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 6,9 тыс. руб.
По информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, финансирование и кассовое исполнение в первом квартале 2022 года отсутствуют. 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» на территории Республики Ингушетия.
По информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия исполнение показателей указанного соглашения составило:
· показатель «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» при плане на 2022 год в размере 41,8% в первом квартале 2022 года исполнен на 6,9%;
· показатель «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего населения» при плане на 2022 год в размере 29,1 условных единиц в первом квартале 2022 года исполнен на 6 условных единиц;
· показатель «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением» при плане на 2022 год в размере 76,4 % в первом квартале 2022 года исполнен на 15,5%.
По информации Министерства здравоохранения Республики Ингушетия, риски неисполнения показателей отсутствуют и все показатели будут исполнены до конца 2022 года.
1. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
На реализацию данного регионального проекта финансирование не предусмотрено.
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», согласно которому в 2022 году предусмотрено исполнение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» в размере 2,6%. 
По информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, по итогам первого квартала 2022 года достижение показателя составило 1,4%. Риски неисполнения регионального проекта в настоящее время отсутствуют. 
1. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни».
 	На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 5 979,1 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 5 742,2 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 236,9 тыс. руб.). По информации Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия фактическое финансирование по состоянию на 01.04.2022 г. составило 5 979,2 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 5 742,2 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 236,9 тыс. руб.).
В рамках реализации данного регионального проекта заключены следующие Соглашения:
· Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении в целях софинансирования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме 4 207,6 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 221,4 тыс. руб. (всего - 4 429,0 тыс. руб.).
· Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении в целях софинансирования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сумме 1 534,6 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 15,5 тыс. руб. (всего – 1 550,1 тыс. руб.). 
По информации Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия на 01.04.2022 г. кассовое исполнение по запланированным мероприятиям составило - 0%. 
Учитывая, что мероприятия по данному региональному проекту должны быть исполнены в течении 2022 года пока риски неисполнения отсутствуют.
Кроме того, по информации Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия в настоящее время заключается дополнительное соглашение № 777-08-2019-130/9 с новыми сроками контрактации.
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Национальный проект «Культура»:

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Культурная среда».
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:
· Соглашение о предоставлении в 2022-2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме 87299,4 тыс. руб., в том числе:
· из федерального бюджета – 82 934,4 тыс. руб.;
· из республиканского бюджета – 4 365,0 тыс. руб. 
Финансирование в рамках Соглашения по состоянию на 01.04.2022 года не осуществлялось.
Согласно указанному Соглашению в текущем году предусмотрено строительство домов культуры в с.п. Даттых, с.п. Гейбек-Юрт, реконструкция дома культуры в с.п. Пседах, а также капитальный ремонт детской школы искусств в г. Карабулак;
· Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.
По Соглашению предусмотрено предоставление из федерального бюджета в 2022-2024 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев.
На 2022 год по Соглашению предусмотрено финансирование в сумме 18 010,1 тыс. руб., в том числе:
· из федерального бюджета – 17 830,0 тыс. руб.;
· из республиканского бюджета – 180,1 тыс. руб.
Финансирование в рамках Соглашения по состоянию на 01.04.2022 года не осуществлялось.
· Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. 
По Соглашению предусмотрено предоставление из федерального бюджета в 2022-2024 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии на поддержку отрасли культуры.
На 2022 год по Соглашению предусмотрено финансирование в сумме 32 013,3 тыс. руб., в том числе:
· из федерального бюджета – 30 837,5 тыс. руб.;
· из республиканского бюджета – 1 175,8 тыс. руб.
	Финансирование в рамках Соглашения по состоянию на 01.04.2022 года не осуществлялось.
Учитывая то, что в первом квартале финансирование не осуществлено, а исполнение мероприятий по данному региональному проекту планируется до конца 2022 года, риски неисполнения отсутствуют.
1. Региональный проект «Творческие люди».
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на поддержку отрасли культуры.
Соглашением на 2022 год предусмотрено финансирование на реализацию данного регионального проекта в сумме 252,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 2,6 тыс. руб.
Согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» заключенному между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Ингушетия, предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: МГИК и КГИК.
В рамках указанного Соглашения, в 2022 году запланировано переобучение 121 человек. По информации Министерства культуры Республики Ингушетия по состоянию на 01.04.2022 года обучение прошли 3 человека (2,5%).
Также, в рамках Соглашения в 2022 году предусмотрена поддержка в виде денежных средств для одного сельского учреждения и трех человек из числа работников сельских учреждений культуры. 
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия мероприятия находятся на стадии заключения соглашений с муниципальными районами на получения субсидий на указанные цели. 
Финансирование в рамках Соглашения по состоянию на 01.04.2022 года не осуществлялось. 
Учитывая, что на первый квартал финансирование не выделено, а исполнение планируется в течении 2022 года риски неисполнения регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
1. Региональный проект «Цифровая культура».
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, в 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы. 

Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:
1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».
Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия межбюджетного трансферта на обеспечение достижения результатов региональных проектов.
Общий объем бюджетных средств, предусмотренных в целях реализации регионального проекта составил 422 690,0 тыс. руб., из которых 120 275,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, а 302 414,9 тыс. руб. – средства республиканского бюджета.
Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств на осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них.
Исполнение бюджетных назначений регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по состоянию на 01.04.2022 г. составляет 65 834,41 тыс. руб. или 15,6 % от предусмотренного финансирования.
Чтобы минимизировать риски не достижения показателей по данному региональному проекту, необходимо ускорить организационные вопросы и провести необходимые работы для достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».
2.	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Финансирование в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не предусмотрено.
Фактическое значение показателя «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один, контракт различных видов дорожных работ» составляет 7% из 15%, что составляет 46,7%.
Фактическое значение показателя «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.» составляет 10% из 20%, что составляет 50%.
В соответствии с помесячным планом достижения целевых значений показателей, работы в рамках данного регионального проекта проведены согласно плану-графика. 
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по состоянию на 01.04.2022 г. не выявлено.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Жилье.
В рамках данного регионального проекта финансирование в 2022 году не предусмотрено.
На 2022 год установлен 1 целевой показатель.
Объем жилищного строительства составляет 0,032 млн. кв. м. (возрастающий показатель), что составляет 9,17 % от установленного значения 0,349 млн. кв. м. 
В связи с вышеизложенным, необходимо ускорить проведение работ для своевременного исполнения регионального проекта.
2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В соответствии с информацией, представленной Министерством строительства и ЖКХ Республики Ингушетия, 31.03.2022 г. направлена заявка в ФОНД ЖКХ. 
Подписанное соглашение не представлено, в связи с чем в данный момент финансирование проекта отсутствует.
В рамках данного проекта планируется выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания.
По состоянию на 01.04.2022 г. кассовое освоение бюджетных средств регионального проекта составляет 0 руб. или 0%.
Целевой показатель регионального проекта «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда» - 0,220 тыс. чел. перевыполнен и по состоянию на 01.04.2022 г. составляет - 0,260 тыс. чел. (нарастающим итогом с 2019 года). 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» отсутствуют.
3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.
Общий объем предоставляемой субсидии составляет 136 639,4 тыс. руб., из которых 135 273,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, а 1 366,4 тыс. руб. – средства республиканского бюджета.
В соответствии с информацией о реализации регионального проекта, представленной Министерством строительства и ЖКХ Республики Ингушетия по состоянию на 01.04.2022 г., кассовое исполнение проекта составляет 0 руб.
Показатели регионального проекта, рассчитанные Минстроем России по итогам 2021 года (с значениями показателей, установленными на 2022 год): «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50%» 20% из 20%; «Количество городов с благоприятной средой – 1 ед.» 1 ед. из 1 ед.; «Индекс качества городской среды – 155 баллов из 163»; «Доля объем закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды – 0% из 90%»; «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 10% из 16%». Достижение показателей, установленных на 2022 год рассчитываются Минстроем России после предоставления субъектом РФ соответствующего отчета согласно приказу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 25.01.2021 г. №30, в связи с чем расчёт по данным показателям будет произведен в начале 2 квартала 2023 года. 
Фактическое значение целевого показателя «Реализован мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды составляет 125 ед. из 144 ед. или 86,8%.
Фактическое значение целевого показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» по состоянию на 01.04.2022 г. составляет 15,81% из установленного значения 20%. Исполнение показателя – 79,05 %. 
Таким образом, по состоянию на 01.04.2022 г. явные риски недостижения целей и задач регионального проекта «Формирование современной городской среды» отсутствуют. Вместе с тем, необходимо активизировать работу в целях увеличения объема закупок оборудования отечественного производства для достижения целевого значения показателя на момент расчета в 2023 году.
4. Региональный проект «Чистая вода».
В целях реализации данного регионального проекта заключено соглашение между Министерством строительства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия в соответствии с которым общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение регионального проекта составил 206 032,3 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета – 203 971,9 тыс. руб. и республиканского бюджета – 2 060,4 тыс. руб. 
В соответствии с информацией о реализации регионального проекта, представленной Министерством строительства и ЖКХ Республики Ингушетия по состоянию на 01.04.2022 г., кассовое исполнение проекта составляет 69 531,1 тыс. руб. или 33,8 % от предусмотренного.
Целевые показатели регионального проекта:
· доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 72,7% из 74,8% (нарастающим итогом с 2019 года). Исполнение – 97,2 %;
· доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 71,9 % из 72,2% (нарастающим итогом с 2019 года). Исполнение – 99,6 %;
· количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами 5 ед. из 12. Ед. (нарастающим итогом с 2019 года). Исполнение – 41,7 %.
Явных рисков в ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» не выявлено.

Национальный проект «Образование»

Для достижения целей и показателей национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Современная школа».
В рамках реализации задач регионального проекта установлены следующие основные показатели:
· доля субъектов РФ, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей к 2024 году – 1,1765 %;
· число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 0,059 тыс. единиц;
· численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 2,8 тыс. человек;
· число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – не менее 6,01 тыс. мест;
· доля субъектов РФ, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену к 2024 году – 25 %.
Общий объем средств на реализацию регионального проекта «Современная школа» запланирован в объеме 2 198 060,7 тыс. рублей. По состоянию на 1 апреля 2022 года кассовое исполнение составило 238 234,1 тыс. руб. или 10,8 % от предусмотренного финансирования.
2. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
Для достижения целей регионального проекта для Республики Ингушетия установлены следующие показатели:
· доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 75,0 %;
· число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ) – 5,8 тыс. человек;
· число участников онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 0,0279 млн. человек;
· число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах РФ – 0,0 единиц.
Общий объем средств на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» запланирован в объеме 251 986,9 тыс. рублей, в том числе ф/б – 249 467,0 тыс. руб., р/б – 2 519,8 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2022 года кассовое исполнение отсутствует.
3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
Для достижения целей проекта в паспорте регионального проекта предусмотрены следующие основные показатели:
· количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего и среднего профобразования;
· доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 15 %;
· доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций – 15 %;
· доля обучающихся по программам общего образования среднего профессионального образования, использующих федеральную информационную-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального обучение» и неформального образования, в общем числе обучающихся указанным программам – 5 %;
· доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования - 5 %.
В 2022 году финансирование проекта не предусмотрено.
4. Региональный проект «Молодые профессионалы».
Паспортом регионального проекта предусмотрены следующие целевые показатели:
· доля обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена – 8 %;
· доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговое аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена – 25%;
· число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом – 0 единиц;
· число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции, накопительным итогом - 5 единиц.
Общий объем средств на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы» запланирован в объеме 57 025,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 56 455,2 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 570,2 тыс. руб. 
По состоянию на 1 апреля 2022 года кассовое исполнение отсутствует.

Национальный проект «Цифровая экономика»

В рамках национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 6 региональных проекта:
1. Региональный проект «Информационная инфраструктура».
В целях реализации регионального проекта между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационной-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи. 
Общий объем финансирования на 2022 год составляет 21 268,1 тыс. руб.
Также между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 31.12.2021 г. о предоставлении субсидии бюджету республики в общем объеме 6 319,9 тыс. руб. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122».
Кассовое исполнение по региональному проекту «Информационная инфраструктура» по итогам 3-х месяцев 2022 года составило 0 рублей.
В связи с вышеизложенным, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта.
2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».
В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено.
Согласно паспорту проекта, на 2022 год установлен следующий целевой показатель «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 40 чел.», информация о текущем значении которого отсутствует (отчетным периодом исполнения показателя является 4 квартал 2022 года).
3. Региональный проект «Информационная безопасность».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.
4. Региональный проект «Цифровые технологии».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.
5. Региональный проект «Цифровое государственное управление».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.
6.	Региональный проект «Безопасность дорожного движения».
В соответствии с информацией об исполнении региональных проектов, представленной Министерством промышленности и цифрового развития РИ, финансирование проекта в 2022 году не предусмотрено. 
На 2022 год установлены следующие основные показатели:
· количество погибших в ДТП, чел. на 100 тыс. чел. – 12,62 чел. (по итогам I квартала 2022 года показатель сложился на уровне 1,34 чел. или 10,62 % от плана);
· количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств – 5,53 чел. (по итогам I квартала 2022 года показатель сложился на уровне 0,6 чел. или 10,85% от плана).
Таким образом, исполнение показателей отмечено в пределах нормы.

Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология», в соответствии с представленной Министерством природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия информацией, реализуются 4 региональных проекта.
1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».
В целях реализации проекта для Республики Ингушетия на 2022 год установлены следующие целевые показатели: 
· количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом – 5,2 тыс. человек;
· площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом – 31,03 га.
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено. 
2. Региональный проект «Сохранение лесов».
В целях реализации проекта для Республики Ингушетия на 2022 год установлен целевой показатель – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, равный 67,5 %.
На реализацию мероприятий регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 8 964,5 тыс. руб. На отчетную дату кассовое исполнение составило 829,0 тыс. руб.
3. Региональный проект «Чистая страна».
В целях реализации регионального проекта для Ингушетии на 2022 год установлены следующие целевые показатели:
· количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов – 2 шт.;
· численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов – 150 тыс. человек.
В 2022 году финансирование регионального проекта «Чистая страна» предусмотрено в объеме 687 138,8 тыс. руб., в том числе:
· федеральный бюджет – 652 781,8 тыс. руб.;
· республиканский бюджет – 34 357,0 тыс. руб.
В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составило 14,3 %.
4.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Согласно паспорта проекта для республики на 2022 год установлены следующие целевые показатели:
· доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 98,4 %;
· доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 1,6 %;
· доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 11,4 %;
· доля разработанных электронных моделей – 100 %;
· доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 38 %;
· доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, – 90 %.
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия разработаны и утверждены следующие региональные проекты:
1 Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».
В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта.
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 24.12.2021 г. общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2022 году, составляет 2 911,3 тыс. руб., из которых 2 882,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 29,1 тыс. руб. – средства республиканского бюджета.
Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан.
Согласно информации, представленной Минэкономразвития РИ, по состоянию на 01.04.2022 г. кассовое исполнение регионального проекта составляет 0 руб.
Таким образом, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».
2 Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта.
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 24.12.2021 г. общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2022 году, составляет 12 745,9 тыс. руб., из которых 12 617,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 128,7 тыс. руб. – средства республиканского бюджета.
Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.
По состоянию на 1 апреля 2022 года кассовое исполнение регионального проекта равно нулю.
На основании вышеизложенного, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 
3 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта.
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 28.12.2021 г. общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2022 году, составляет 78 851,4 тыс. руб., из которых 78 062,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 788,5 тыс. руб. – средства республиканского бюджета. 
Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по оказанию комплексных услуг субъектам МСП на единой площадке инфраструктуры поддержки МСП; предоставление поддержки субъектам МСП, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг); создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации.
По состоянию на 1 апреля 2022 года кассовое исполнение регионального проекта равно нулю.
На основании вышеизложенного, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта.

Национальный проект «Здравоохранение»

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения» в Республике Ингушетия реализуются 6 региональных проектов:
1.	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
На 2022 год для республики по региональному проекту предусмотрены следующие целевые показатели:
· количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 953 единицы;
· больничная летальность от инфаркта миокарда – 10,5 %;
· больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 6,8 %;
· доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – 50,0 % (при плане 50,0 %, исполнение – 100,0 %);
· доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 85 %;
· летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) – 1,1 %.
Для реализации поставленных целей и задач проекта предусмотрено 82 230,0 тыс. руб. (из которых 82 040,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 190,0 тыс. руб. – средства республиканского бюджета).
	Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта Минздрава Ингушетии, в отчетном периоде кассовое исполнение проекта отсутствует.
2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Согласно паспорту регионального проекта, для республики установлены следующие целевые показатели:
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 99,8 %;
· доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах –89,7 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 85 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 90,0 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 85,0 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 85 %;  
· доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 41,1 %;
· смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 8 промилле;
· смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 58 случаев;
· младенческая смертность – 6 промилле;
· количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100 %;
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами, нарастающим итогом, – 98,1 %;
· число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, – 70 %.
На реализацию регионального проекта в текущем году предусмотрено финансирование в сумме 216 446,1 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 205 623,8 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 10 822,3 тыс. рублей.
По состоянию на 1 апреля 2022 года кассовое исполнение по региональному проекту отсутствует. 
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Согласно паспорту регионального проекта, для республики установлены следующие целевые показатели:
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 17,6%;
· удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, – 56,7 %;
· доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 70,0 %;
· доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, – 59,9 %.
На реализацию проекта в текущем году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 57 160,0 тыс. рублей (финансирование из бюджета республики не предусмотрено).
На отчетную дату кассовое исполнение по проекту отсутствует.
4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Согласно паспорту регионального проекта, для республики установлены следующие целевые показатели:
· количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, на 1 мобильную медицинскую бригаду – 5,8 тыс. посещений;
· число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, – 5,46 посещений;
· доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, – 100 %;
· доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 15 %;
· доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения – 48,4 %;
· доля поликлиник и поликлинических подразделений, медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций – 88,9 %;
· число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», – 2207,7 тыс. посещений;
· доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего количества поступивших жалоб пациентов), – не менее 97,5 %;
· доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, – 90%;
· число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), – 17 человек.
Для реализации целей и задач проекта на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 5 780,0 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета – 2 980,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 2 800,0 тыс. руб.).
На отчетную дату кассовое исполнение по проекту отсутствует.
5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Согласно паспорту регионального проекта, для республики установлены следующие целевые показатели:
· число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 21 580 чел.;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, – 100,0 %;
· доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, – 40 %;
· доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период – 31 %;
· доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 60 %;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, – 100 %.
Паспортом регионального проекта для реализации поставленных целей и задач предусмотрено финансирование в общей сумме 28 663,9 тыс. руб., из них: 28 377,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 286,6 тыс. руб. – средства республиканского бюджета).
На отчетную дату кассовое исполнение по проекту отсутствует.
6. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

Согласно паспорту регионального проекта для реализации поставленных целей и задач проекта на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 140 464,9 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета – 137 309,8 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 3 164,1 тыс. руб.
На отчетную дату кассовое исполнение по проекту отсутствует.
