Информация
о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов в Республике Ингушетия» по состоянию на 1 июля 2022 года

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 г. № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия на 2022 год.
По результатам мониторинга установлено следующее:

В Республике Ингушетия разработано и утверждено 43 региональных проекта, общий объем финансирования которых в 2019-2024 годах прогнозируется в размере 31,17 млрд. рублей.
В 2022 году реализуется 43 региональных проекта (по 29 проектам осуществлялось финансирование расходов), в том числе по 39 заключенным соглашениям с федеральными органами исполнительной власти.
Общий объем финансирования в 2022 году составил 9 196,25 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета – 8 669,63 млн. рублей.
В отчетном периоде для реализации мероприятий региональных проектов доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 9 196,25 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 8 669,63 млн. рублей (100 % от планового значения на 2022 год), средства регионального бюджета с учетом местных бюджетов муниципальных образований – 445,21 млн. рублей (100%).
На отчетную дату принято бюджетных обязательств (законтрактовано, начислено выплат) в сумме 8 062 ,50 млн. рублей (или 87,67% от общего объема доведенных лимитов), в том числе: средства федерального бюджета – 7 632,56 млн. рублей (88,03%), средства регионального бюджета с учетом местных бюджетов муниципальных образований – 429,93 млн. рублей (96,57%).
Кассовое исполнение региональных проектов в I полугодии текущего года составило 2 909,35 млн. рублей (31,63 % от общего объема доведенных на 2022 год денежных средств), из них средства федерального бюджета – 2 573, 65 млн. рублей (29,70 %), средства регионального бюджета с учетом местных бюджетов муниципальных образований – 335,70 млн. рублей (75,40%).

Национальный проект «Демография» 

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Средства из федерального бюджета на реализацию регионального проекта доведены без подписания финансового соглашения.
На 2022 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета на сумму 730 290,10 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2022 г. финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту, согласно информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, составило 376 670,9 тыс. руб.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 22.01.2019 г. №149-2019-Р10091-1 (в редакции от 28.12.2020г.) о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия, согласно которому предусмотрено предоставление нуждающимся семьям ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.
По состоянию на 01.07.2022 г. оказана поддержка семьям в сумме 376 670,9 тыс. руб. (51,5%).
Риски неисполнения регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
1. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 06.02.2019 г. № 073-09-2019-124 (в редакции от 6 мая 2022 г. № 073-09-2019-124/17) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, согласно которому в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 206 042,0 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета 203 981,6 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 2 060,4 тыс. руб.).
В рамках данного соглашения в 2022 году планируется завершение строительства 9 детских садов (переходящие объекты 2021 года).
На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение составило 49 490,0 тыс. руб. (24,0% от предусмотренных бюджетных средств).
Таким образом, существует риск неисполнения данного мероприятия.
Кроме того, Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 21.12.2021 г. № 073-09-2022-446 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», согласно которому в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 1851,0 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета 1832,5 тыс. руб. и из республиканского бюджета - 18,5 тыс. руб.).
За счет указанных средств планируется создание дополнительных 15 мест в дошкольных образовательных организациях.
Финансирование и кассовое исполнение в первом полугодии 2022 года отсутствуют.
Министерством образования и науки Республики Ингушетия в настоящее время объявлен конкурсный отбор претендентов из числа негосударственных дошкольных организаций на предоставление субсидии на создание 15 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Прием документов осуществляется до 25 августа 2022 года.
Риски неисполнения данного мероприятия в настоящее время отсутствуют.
1. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 29.12.2021 г. № 056-17-2022-037 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, согласно которому в 2022 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 6,9 тыс. руб.
На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.
По информации Министерства здравоохранения Республики Ингушетия, вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (ГБУ «Психоневрологический дом-интернат) проведена в полном объеме (100%) еще в прошлые годы, в связи с чем отсутствует подлежащий вакцинации контингент.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 20.12.2021 г. №149-2019-Р3007-1/9) о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия.
Согласно данным Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия исполнение показателей указанного соглашения по состоянию на 1 июля 2022 года составило:
· «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» - 20,3 % (при плане на 2022 год - 41,8%);
· «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего населения» - 13,6 условных единиц (при плане - 29,1 условных единиц);
· «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением» - 69,9% (при плане - 76,4 %).
Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
1. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
На реализацию данного регионального проекта финансирование не предусмотрено.
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. №056-2019-Р4006-1 (в редакции от 07.12.2020 г. № 056-2019-P4006-1/3) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)», согласно которому в 2022 году предусмотрено исполнение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» в размере 2,6%.
По итогам первого полугодия 2022 года достижение показателя составило 2,0%.
На отчетную дату риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
1. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни».
По информации Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 5 979,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 5 742,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 236,9 тыс. руб.
Фактическое финансирование по состоянию на 01.07.2022 г. составило 5 979,2 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 5 742,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 236,9 тыс. руб.
В рамках реализации данного регионального проекта Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены следующие Соглашения:
· от 14.02.2019 г. № 777-08-2019-038 (в редакции от 24.12.2021 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-038/4) о предоставлении в целях софинансирования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме 4 207,6 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 221,4 тыс. руб. (всего – 4 429,0 тыс. руб.).
· от 13.02.2019 г. № 777-08-2019-130 (в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2021 г. № 777-08-2019-130/8) о предоставлении в целях софинансирования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сумме 1534,6 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 15,5 тыс. руб. (всего - 1550,1 тыс. руб.). 
	По информации Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия на 01.07.2022 г. кассовое исполнение по запланированным мероприятиям составило 0%.
	Существует высокий риск неисполнения до конца 2022 года данного регионального проекта.

Национальный проект «Культура»:

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Культурная среда».
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:
а) Соглашение от 25.12.2021 г. № 054-09-2022-449 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме 87299,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 82934,4 тыс. руб.; из бюджета республики – 4365,0 тыс. руб.
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, финансирование в рамках Соглашения осуществлено в полном объеме. При этом, кассовое исполнение отсутствует.
Согласно указанному Соглашению в текущем году предусмотрено строительство домов культуры в с.п. Даттых, с.п. Гейбек-Юрт, капитальный ремонт дома культуры в с.п. Пседах, с.п. Нижние Ачалуки. По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, стадия готовности по ним составляет 4%.
Существует высокий риск неисполнения данного мероприятия.
б) Соглашение от 29.12.2021 г. № 054-09-2022-811 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (на техническое оснащение муниципальных музеев).
На текущий год согласно Соглашению предусмотрено финансирование в сумме 18 010,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 17 830,0 тыс. руб.;  республиканского бюджета – 180,1 тыс. руб.
На отчетную дату финансирование не осуществлялось.
В связи с чем, существует высокий риск неисполнения данного мероприятия.
в) Соглашение от 25.12.2021 г. № 054-09-2022-453о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку отрасли культуры (капитальный ремонт Детской школы искусств г. Карабулак, оснащение музыкальными инструментами и учебными материалами детских школ искусств, приобретение передвижных автоклубов).
На 2022 год по Соглашению предусмотрено финансирование в сумме 32 013,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 30837,5,0 тыс. руб.; из бюджета республики – 1175,8 тыс. руб.
По итогам I полугодия текущего года финансирование осуществлено в полном объеме, кассовое исполнение составило 18 736,5 тыс. руб.
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, стадия готовности по капитальному ремонту Детской школы искусств г. Карабулак составляет 81%, оснащение музыкальными инструментами - 100%.
Риск неисполнения данного Соглашения в настоящее время отсутствует.
1. Региональный проект «Творческие люди».
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Министерством культуры Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры).
Соглашением предусмотрено финансирование на реализацию данного регионального проекта на 2022 год в сумме 252,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 2,5 тыс. руб.
Согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», заключенному между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Ингушетия, предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: МГИК, КГИК и ВГИК.
На текущий год запланировано переобучение 121 человека. По информации Министерства культуры Республики Ингушетия по состоянию на 01.07.2021 года обучение прошли 25 человек (20,0%), обучение проходит в плановом режиме, основная масса обучающихся завершит обучение в 4 квартале 2022 года.
Также, в рамках Соглашения в 2022 году предусмотрена поддержка в виде денежных средств для одного сельского учреждения и трех человек из числа работников сельских учреждений культуры.
Реализация данного мероприятия находится на стадии исполнения.
Финансирование в рамках Соглашения в отчетном периоде не осуществлялось.
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
1. Региональный проект «Цифровая культура».
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, в 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы.

Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».
Федеральным дорожным агентством и Правительством РИ заключено финансовое соглашение от 20 декабря 2022 года № 108-09-2022-102 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия межбюджетного трансферта на обеспечение достижения результатов региональных проектов.
Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта, составил 422 690,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 120 275,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 302 414,9 тыс. руб.
Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств на осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них.
В рамках регионального проекта планируется провести:
· капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к ж/д ст. Слепцовская от трассы «Кавказ» 1,1 км (3 этап);
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. К. Кулиева с подъездом к ГОВД от ул. Горчханова г. Магас 1,2 км. (2 очередь);
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги «Подъезд – 2 км. Магас», 1,83 км.;
· ремонт проезжей части автодороги «Подъезд к с.п. Плиево от а/д «Трасса Кавказ» - Карабулак - Средние Ачалуки - Гайрбек-юрт» 2,5 км. (1 этап);
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Э.Нальгиева г. Магас 1,73 км;
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Победы, г. Назрань 1,2 км;
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Школьная, г. Назрань 1,2 км;
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Аушева, г. Назрань 1,47 км.;
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Мальсаговых, г. Назрань 0,75 км.;
· капитальный Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Дагестанская г. Назрань 1,3 км.;
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Чеченская, г. Назрань 1,3 км.;
· реконструкция мостового перехода через р. Сунжа на км. 1+680, а/д «Тр. Кавказ – Экажево - Сурхахи» 90 м.
· реконструкция автодорожного моста через р. Сунжа в г. Сунжа (ул. Грозненская).
На отчетную дату исполнение бюджетных назначений регионального проекта составляет 360 325,7 тыс. руб. или 85,3% от предусмотренного финансирования.
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» не выявлено.
2	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Финансирование в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не предусмотрено. 
В отчетном периоде целевые показатели проекта достигли установленных на текущий год значений:
«Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один, контрактов различных видов дорожных работ» - 15% из 15% (или 100% от плана).
«Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» - 20% из 20% (или 100% от плана).
В соответствии с помесячным планом достижения целевых значений показателей, работы в рамках данного регионального проекта проведены согласно плану-графику.
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.
3.	Региональный проект «Безопасность дорожного движения».
В соответствии с информацией об исполнении региональных проектов, представленной Министерством промышленности и цифрового развития РИ, финансирование проекта в 2022 году не предусмотрено.
На 2022 год установлены следующие основные показатели:
· количество погибших в ДТП, чел. на 100 тыс. чел. – 12,62 чел. (по итогам I полугодия 2022 года показатель сложился на уровне 3,62 чел. или 28,7 % от плана);
· количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств – 5,53 чел. (по итогам I полугодия 2022 года показатель сложился на уровне 1,63 чел. или 29,5 % от плана).
Таким образом, исполнение показателей отмечено в пределах нормы.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Жилье».
В рамках данного регионального проекта финансирование в 2022 году не предусмотрено.
На текущий год установлен 1 целевой показатель «Объем жилищного строительства» (возрастающий показатель), который по итогам I полугодия сложился на уровне 0,058 млн. м2 или 16,6 % от установленного значения (0,349 млн. м2).
В связи с тем, что имеются риски невыполнения целей и задач регионального проекта, необходимо ускорить проведение работ для своевременного их исполнения.
2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
По информации Министерства строительства и ЖКХ РИ, 31 марта 2022 года направлена заявка в ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ, которая находится на рассмотрении. Финансирование проекта будет открыто после подписания соответствующего соглашения.
В рамках данного проекта планируется выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания.
По состоянию на 01.07.2022 г. целевой показатель регионального проекта «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда» превысил плановое значение и сложился на уровне 0,260 тыс. чел. нарастающим итогом с 2019 года (при плане - 0,220 человек).
Риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
В рамках реализации регионального проекта между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 28.12.2021 г. № 069-09-2022-478 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств. Общий объем предоставляемой субсидии составляет 136 639,4 тыс. руб., из которых 135 273,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 366,4 тыс. руб. – средства бюджета республики.
По данным Министерства строительства РИ на отчетную дату кассовое исполнение по проекту сложилось на уровне 54 551,0 тыс. руб. или 39,9% от предусмотренного объема финансирования.
По итогам I полугодия текущего года целевые показатели проекта достигли следующих значений:
· индекс качества городской среды - 155 пунктов при плане 163 пункта (исполнение – 95%).
· доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 20% при плане 20% (исполнение – 100 %).
Достижение остальных показателей, установленных на 2022 год, рассчитываются Минстроем России после предоставления субъектом РФ соответствующего отчета согласно приказу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 25.01.2021 г. №30 (в начале II квартала 2023 года).
Явных рисков в ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» не выявлено.
4. Региональный проект «Чистая вода».
В целях реализации данного регионального проекта заключено соглашение между Министерством строительства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия от 24.12.2021 № 069-09-2021-178, в соответствии с которым общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный для исполнения регионального проекта составил 206 032,3 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 203 971,9 тыс. руб., республиканского бюджета - 2 060,4 тыс. руб.
По итогам I полугодия 2022 года кассовое исполнение проекта составило 128 570,2 тыс. руб. или 62,4 % от предусмотренного объема бюджетных ассигнований.
Целевые показатели регионального проекта достигли следующих значений:
· доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 72,7 % при плане - 74,8 % (исполнение – 97,2 %);
· доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 71,9 % при плане - 72,2 % (исполнение – 99,6 %);
· количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами - 5 единиц при плане – 12 единиц (исполнение – 41,7 %).
Явных рисков в ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» не выявлено.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках национального проекта в Республике Ингушетия в 2022 году реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».
В рамках реализации проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение от 25.12.2020 г. №139-09-2021-253 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта (на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан).
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 24.12.2021 г. № 139-09-2021-253/2 общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2022 году, составляет 2 911,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 2 882,2 тыс. руб., из бюджета республики - 29,1 тыс. руб.
Согласно информации, представленной Министерством экономического развития РИ, по состоянию на 1 июля 2022 года кассовое исполнение регионального проекта составляет 0 рублей.
Таким образом, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан». В связи с чем, Министерству экономического развития РИ необходимо провести соответствующую работу по скорейшему исполнению регионального проекта.
2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение от 25.12.2020 г. №139-09-2021-122 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта (на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям).
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 24.12.2021 г. № 139-09-2021-122/2 общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2022 году, составляет 12 745,9 тыс. руб., из которых 12 617,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 128,7 тыс. руб. – республиканского бюджета.
В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта составляет 0 рублей.
Таким образом, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В связи с чем, Министерству экономического развития РИ необходимо провести соответствующую работу по скорейшему исполнению регионального проекта.
3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение от 25.12.2020 г. № 139-09-2021-083 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта (на реализацию мероприятий по оказанию комплексных услуг субъектам МСП на единой площадке инфраструктуры поддержки МСП; предоставление поддержки субъектам МСП, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг); создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации).
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 28.12.2021 г. № 139-09-2021-089/2 общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2022 году, составляет 78 851,4 тыс. руб. (из них: средства федерального бюджета - 78 062,9 тыс. руб., республиканского бюджета - 788,5 тыс. руб.
По итогам I полугодия 2022 года кассовое исполнение регионального проекта составило 49 445,1 тыс. руб. или 62,7 % (ответственным исполнителем данного регионального проекта и распорядителем средств является Министерство сельского хозяйства и продовольствия РИ).
В связи с вышеперечисленным, явные риски недостижения целей и задач регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» отсутствуют.

Национальный проект «Цифровая экономика»

В рамках национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
2. Региональный проект «Информационная инфраструктура».
В целях реализации регионального проекта между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 23.12.2020 г. №071-09-2021-084 о предоставлении из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационной-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в размере 21 268,1 тыс. руб. В соответствии с дополнительным соглашением № 071-09-2021-084/4 от 16.05.2022 г. объем финансирования на 2022 год в рамках регионального проекта уменьшен до 0 рублей.
Также между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение № 071-17-2022-048 от 31.12.2021г о предоставлении субсидии бюджету республики Ингушетия в общем объеме 6 319,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122».
По итогам 6 месяцев 2022 года кассовое исполнение по проекту равно нулю.
Таким образом, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта «Информационная инфраструктура». В связи с чем, необходимо ускорить процесс реализации проекта.
3. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».
В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. 
Согласно паспорту проекта, на 2022 год установлен следующий целевой показатель: «количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 40 чел.», информация о текущем значении которого отсутствует (отчетным периодом исполнения показателя является IV квартал 2022 года).
4. Региональный проект «Информационная безопасность».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.
5. Региональный проект «Цифровые технологии».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.
6. Региональный проект «Цифровое государственное управление».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».
В целях реализации проекта для Республики Ингушетия на 2022 год установлены следующие целевые показатели:
· количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом – 5,2 тыс. человек;
· площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом – 31,03 га.
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.
2. Региональный проект «Сохранение лесов».
В целях реализации проекта «Сохранение лесов» для Республики Ингушетия на 2022 год установлен целевой показатель – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, равный 67,5 %.
На реализацию мероприятий регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 8 964,5 тыс. руб. На отчетную дату кассовое исполнение составило 3 308,4 тыс. руб. или 36,9 % от предусмотренного финансирования.
3.	Региональный проект «Чистая страна».
В целях реализации регионального проекта для Ингушетии на 2022 год установлены следующие целевые показатели:
· количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов – 2 шт.;
· численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов – 150 тыс. человек.
В 2022 году финансирование регионального проекта «Чистая страна» предусмотрено в объеме 687 138,8 тыс. руб., в том числе:
· федеральный бюджет – 652 781,8 тыс. руб.;
· республиканский бюджет – 34 357,0 тыс. руб.
В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составило 355 974,5 тыс. руб. или 51,8 %.
4.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Согласно паспорта Проекта для республики на 2022 год установлены следующие целевые показатели:
· доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 98,4 %;
· доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 1,6 %;
· доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 11,4 %;
· доля разработанных электронных моделей – 100 %;
· доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 38 %;
· доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, – 90 %.
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Здравоохранение»

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения» в Республике Ингушетия реализуются 7 региональных проектов:
1. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
На 2022 год для республики в рамках проекта предусмотрены следующие целевые показатели:
· количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 953 единицы;
· больничная летальность от инфаркта миокарда – 10,5 %;
· больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 6,8 %;
· доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – 50,0 %;
· доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 85 %;
· летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) – 1,1 %.
Для реализации поставленных целей и задач проекта предусмотрено 82 230,0 тыс. руб. (82 040,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 190,0 тыс. руб. – средства республиканского бюджета).
	Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта Минздрава Ингушетии, в отчетном периоде фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта отсутствуют.
По данному региональному проекту имеется риск недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Согласно паспорту регионального проекта, для республики установлены следующие целевые показатели:
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 99,8 %;
· доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах –89,7 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 85 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 90,0 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 85,0 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 85 %;
· доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 41,1 %;
· смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 8 промилле;
· смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 58 случаев;
· младенческая смертность – 6 промилле;
· количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100 %;
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами, нарастающим итогом, – 98,1 %;
· число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, – 70 %.
На реализацию регионального проекта в текущем году предусмотрено финансирование в сумме 316 446,1 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 300 623,8 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 15 822,3 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июля 2022 года фактическое финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту отсутствуют.
Таким образом, имеется риск недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Согласно паспорту регионального проекта, для республики установлены следующие целевые показатели:
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 17,6 %;
· удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, – 56,7 %;
· доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 70,0 %;
· доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, – 59,9 %.
На реализацию проекта в текущем году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 57 160,0 тыс. рублей (финансирование из бюджета республики не предусмотрено).
Согласно информации Минздрава Ингушетии, на отчетную дату фактическое финансирование составило 3 948,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.
По данному региональному проекту имеется риск недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Паспортом регионального проекта на 2022 год для республики установлены следующие целевые показатели:
· количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, на 1 мобильную медицинскую бригаду – 5,8 тыс. посещений;
· число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, – 5,46 посещений;
· доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, – 100 %;
· доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 15 %;
· доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения – 48,4 %;
· доля поликлиник и поликлинических подразделений, медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций – 88,9 %;
· число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», – 2 207,7 тыс. посещений;
· доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего количества поступивших жалоб пациентов), – не менее 97,5 %;
· доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, – 90%;
· число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), – 17 человек.
Для реализации целей и задач проекта на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 5 780,0 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета – 2 981,3 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 2 798,7 тыс. руб.).
На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.
Таким образом, имеется риск недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Согласно паспорту регионального проекта для республики установлены следующие целевые показатели:
· число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 21 580 чел.;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, – 100,0 %;
· доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, – 40 %;
· доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период – 31 %;
· доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 60 %;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, – 100 %.
Паспортом регионального проекта для реализации поставленных целей и задач предусмотрено финансирование в общей сумме 28 663,9 тыс. руб., из них: 28 377,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 286,6 тыс. руб.– средства республиканского бюджета).
На отчетную дату фактическое финансирование не осуществлено, кассовое исполнение по проекту отсутствует.
По данному региональному проекту имеется риск недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
6. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Согласно паспорту регионального проекта для реализации поставленных целей и задач проекта на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 141 446,3 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета – 138 270,1 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 3 176,2 тыс. руб.).
На отчетную дату финансирование не осуществлено, кассовое исполнение по проекту отсутствует.
Таким образом, имеется риск недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.

Национальный проект «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия по линии Минобразования РИ реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Современная школа».
В рамках реализации задач регионального проекта установлены следующие основные показатели:
· доля субъектов РФ, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей к 2024 году – 1,1765 %;
· число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 0,059 тыс. единиц;
· численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 2,8 тыс. человек;
· число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – не менее 6,01 тыс. мест;
· доля субъектов РФ, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену к 2024 году – 25 %.
Общий объем средств на реализацию регионального проекта запланирован в объеме 5 258 651,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 5 194 374,6 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 64 277,1 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2022 года кассовое исполнение 1 299 608,8 тыс. руб. или 49,5 % от предусмотренного финансирования.
1. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
Для достижения целей регионального проекта для Республики Ингушетия установлены следующие показатели:
· доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 75,0 %;
· число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ) – 5,8 тыс. человек;
· число участников онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 0,0279 млн. человек;
· число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах РФ – 0,0 единиц.
Общий объем средств на реализацию регионального проекта запланирован в объеме 251 986,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 249 467,0 тыс. руб., бюджета республики – 2 519,8 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2022 года финансирование не осуществлено, кассовое исполнение отсутствует.
По данному региональному проекту имеется риск недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
1. Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
Для достижения целей проекта в паспорте регионального проекта предусмотрены следующие основные показатели:
· количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего и среднего профобразования;
· доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 15 %;
· доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций – 15 %;
· доля обучающихся по программам общего образования среднего профессионального образования, использующих федеральную информационную-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального обучение» и неформального образования, в общем числе обучающихся указанным программам – 5 %;
· доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования - 5 %.
В 2022 году финансирование проекта не предусмотрено.
1. Региональный проект «Молодые профессионалы».
Паспортом регионального проекта предусмотрены следующие целевые показатели:
· доля обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена – 8 %;
· доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговое аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена – 25%;
· число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом – 0 единиц;
· число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции, накопительным итогом - 5 единиц.
Общий объем средств на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы» запланирован в объеме 57 025,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 56 455,2 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 570,2 тыс. руб. 
По состоянию на 1 июля 2022 года кассовое исполнение составило 25 976,5 тыс. руб. или 45,6 % от предусмотренного финансирования.
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