Мониторинг реализации национальных проектов
в Республике Ингушетия за I полугодие 2024 года

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 г. № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии на 2024 год.

По результатам мониторинга, проведенного на основании представленной ответственными исполнителями за реализацию региональных проектов информации, установлено следующее:
В рамках 13 национальных проектов реализуются 42 региональных проекта с общим объёмом финансирования на 2024 год в сумме 4 026 171,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 3 223 934,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 764 294,2 тыс. руб., муниципального бюджета - 37 942,0 тыс. руб.
В отчетном периоде профинансировано в сумме 2 276 508,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 545 298,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 693 268,2 тыс. руб., муниципального бюджета - 37 942,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2024 года кассовое исполнение по проектам составляет 1 610 734,5 тыс. руб. (в том числе: средства федерального бюджета – 1 100 024,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 510 709,8 тыс. руб.) или 70,8 % от общего объема финансирования.

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Старшее поколение».
На финансовое обеспечение расходных обязательств по исполнению регионального проекта в текущем году планируется направить 203 683,8 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 201 647,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 036,7 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение сложилось на уровне 104 867,3 тыс. руб. (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 103 818,6 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 048,7 тыс. руб.) или 51,5% от предусмотренного финансирования.
[bookmark: _Hlk139469275]Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, согласно которым в 2024 году на:
· строительство корпуса республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Малгобек и Малгобекского района (переходящий объект 2023 года) предусмотрено направить 119 727,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 118 530,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 197,3 тыс. руб. (соглашение от 27.12.2022 г. № 149-09-2023-033 (в редакции от 02.05.2023 г. № 149-09-2023-033/1)). На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение составило 65 388,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 64 734,7 тыс. руб., республиканского бюджета - 653,9 тыс. руб.
· оказание услуг гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам в рамках системы долговременного ухода предусмотрены средства в объеме 83 937,6, в том числе: из федерального бюджета – 83 098,20 тыс. руб., из республиканского бюджета - 839,4 тыс. руб. (соглашения от 29.12.2023 г. № 149-09-2024-204 и от 12.04.2024 г. № 149-09-2024-321). По итогам 6 месяцев 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 39 478,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 39 083,9 тыс. руб., из бюджета республики - 394,8 тыс. руб.
Кроме того, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 29.12.2021 г. № 056-17-2022-037 (в редакции от 28.12.2023 г.) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в размере 18,3 тыс. руб., в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.
[bookmark: _Hlk167809893]Более того, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 29.03.2024 г. №149-2019-Р3007-1/15) о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия.
По информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия исполнение показателей указанного соглашения составило:
-доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 4,3 % (план – 4,3 %, исполнение – 100,0 %);
-доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 6 % (план – 3,87 %, исполнение – 155,0 %);
-охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим осмотром, включая диспансеризацию, - 34,0 % (план – 70 %, исполнение – 48,6 %);
-доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением – 90,0 % (план – 90 %, исполнение – 100,0 %).
[bookmark: _Hlk171674158]По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
2. Региональный проект «Спорт – норма жизни».
	В целях реализации регионального проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 206 881,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 204 520,5 тыс. руб., республиканского бюджета - 2 360,8 тыс. руб. В отчетном периоде финансирование и кассовое составило 50 589,1 тыс. руб. (из федерального бюджета – 49 791,2 тыс. руб., из республиканского бюджета - 797,9 тыс. руб.) или 24,5 % от предусмотренного финансирования.
Предусмотренные проектом целевые показатели по итогам отчетного периода достигли следующих значений:
· на строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности (переходящие объекты 2023 года) в 2024 году предусмотрено направить 193 557,8 тыс. руб. (завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Барсуки - 153 557,9 тыс. руб. и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Сунже - 40 000,0 тыс. руб.) - исполнение по объектам 77 %;
· государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ - исполнение 4 комплекта инвентаря (по плану - 4 комплекта инвентаря на сумму 7 300,0 тыс. руб., показатель исполнен);
· подготовка спортивного оборудования и инвентаря в школы олимпийского резерва – исполнение 2 комплекта оборудования (по плану - 2 комплекта оборудования и инвентаря на сумму 6 023,4 тыс. руб., показатель исполнен).
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья».
В рамках реализации регионального проекта финансирование не предусмотрено.
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.01.2019 г. № 056-2019-Р4006-1 (в редакции от 25.12.2023 г. № 056-2019-P4006-1/6) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)». Установленный соглашением на текущий год целевой показатель «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» сложился на уровне 2,1 % (при планируемом на год значении - 2,1 %, исполнение – 100,0 %).
[bookmark: _Hlk171674886]По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
4. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
В 2024 году мероприятия по данному региональному проекту не предусмотрены.

Национальный проект «Здравоохранение»

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения» в Республике Ингушетия реализуются 8 региональных проектов:
1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.
2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
В целях реализации проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации:
- от 22.12.2019 г. № 056-09-2020-288 (в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2023 г. № 056-09-2020-288/8) в целях софинансирования расходов на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в размере 19 764,8 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 19 567,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 197,6 тыс. руб. На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение в рамках указанного соглашения составило 13 294,9 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 13 162,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 132,9 тыс. руб.) или 67,3 % от предусмотренного на год финансирования (срок исполнения мероприятий - до конца 2024 года).
- от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-541 (в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2023 г. № 056-09-2022-541/3) в целях софинансирования расходов на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в объеме 36 411,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 36 047,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 364,1 тыс. руб. По состоянию на 1 июля текущего года фактическое финансирование сложилось на уровне 36 406,7 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 36 042,7 тыс. руб., - республиканского бюджета – 364,0 тыс. руб.) или 99,99 % от предусмотренного финансирования. Кассовое исполнение составило 100%, мероприятия исполнены в полном объеме.
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В целях реализации проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-456 (в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2023 г. № 056-09-2022-456/4) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в размере 9 200,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 9 108,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 92,0 тыс. руб.
В отчетном периоде указанные средства профинансированы и освоены в полном объеме.
[bookmark: _Hlk171676247]По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
4. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
В целях реализации проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 29.12.2021 г. № 056-09-2022-013 (в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2023 г. № 056-09-2022-013/3) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов для внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в сумме 58 594,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 58 008,7 тыс. руб., республиканского бюджета – 585,9 тыс. руб.
В первом полугодии 2024 года финансирование в рамках проекта не осуществлялось.
[bookmark: _Hlk171677787]Учитывая отсутствие финансирования, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. По данному факту в адрес Министерства здравоохранения Республики Ингушетия направлено представление Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия.
5. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия».
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-634 (в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2023 г. № 056-09-2022-634/14) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Экажево и на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь в размере 125 569,1 тыс. руб., в том числе на:
· строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Экажево – в сумме 114 769,7 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 112 184,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 585,6 тыс. руб.). В связи с планируемым переносом строительства объекта в с.п. Али-Юрт, на отчетную дату финансирование не открыто (проведенные инженерно-геологические изыскания на площадке с.п. Экажево показали, что земельный участок, отведенный под строительство, является непригодным для капитального строительства). Кроме этого, из-за превышения коечного фонда в республике принято решение об изменении мощности участковой больницы (с 60 коек и 100 посещений в смену на 30 коек и 100 посещений в смену). По этим причинам потребовалась повторная разработка проектно-сметной документации.
· приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь, - в сумме 10 799,4 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 10 556,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 243,0 тыс. руб.). По состоянию на 1 июля 2024 года профинансировано и освоено 10 741,3 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 10 499,6 тыс. руб., республиканского бюджета – 241,7 тыс. руб.) или 99,5 5 от предусмотренного финансирования.
[bookmark: _Hlk171678996][bookmark: _Hlk171691276]Учитывая отсутствие финансирования отдельных мероприятий, существуют риски неисполнения в срок регионального проекта. В целях устранения нарушений в адрес Министерства здравоохранения Республики Ингушетия направлено представление Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия.
6. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены Соглашения от 30.12.2020 г. № 056-09-2021-012 (в редакции дополнительного соглашения от 07.05.2024 г. № 056-09-2021-012/6) и от 23.12.2021 г. №056-09-2022-127 (в редакции дополнительного соглашения от 07.05.2024 г. № 056-09-2022-127/7) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в размере 8 144,5 тыс. руб. ( в том числе: из федерального бюджета – 7 737,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 407,2 тыс. руб.) в целях софинансирования расходов на строительство инфекционного отделения (на 60 коек) на территории ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
С начала года фактическое финансирование и кассовое исполнение по проекту составило 2 817,5 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 2 676,6 тыс. руб., республиканского бюджета – 140,9 тыс. руб.) или 34,6 % от предусмотренного финансирования.
[bookmark: _Hlk171679101]По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
7.	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.
8.	Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

[bookmark: _Hlk171688669]Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».
В 2024 году в рамках реализации проекта предусмотрено финансирование в объеме 30 303,03 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 30 000,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 303,03 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2024 г. фактическое финансирование осуществлено в полном объеме.
При этом, кассовое исполнение по проекту отсутствует. Запланированные на текущий год мероприятия в отчетном периоде не реализованы:
-введение в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения – 0 (при плане - 13 единиц);
 предоставление единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок» – 0 (при плане - 1 единица).
[bookmark: _Hlk171680662]Учитывая отсутствие кассового исполнения, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. В целях устранения нарушений в адрес Комитета по туризму Республики Ингушетия направлено представление Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия.

Национальный проект «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия реализуются 6 региональных проектов:
1. Региональный проект «Современная школа».
На реализацию регионального проекта в 2024 году предусмотрен общий объем средств в сумме 1 489 721,2 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 474 504,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 15 217,2 тыс. руб.).
За 6 месяцев 2024 года финансирование и кассовое исполнение составило 505 035,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 499 990,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 5 045,9 тыс. руб.) или 33,9 % от предусмотренного на год финансирования.
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия:
-от 06.06.2023 г. № 073-09-2023-971 (в редакции от 28.05.2024 г. 073-09-2023-971/4) на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 1 382 182,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 368 360,8  тыс. руб., из республиканского бюджета – 13 821,8 тыс. руб.) на строительство 5 школ (в с.п. Берд-Юрт, с.п. Южное, с.п. Верхние Ачалуки, г. Назрань, с.п. Плиево);
-от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-871 (в редакции от 15.04.2024 г. №073-09-2022-871/10) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 609,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 603,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 6,1 тыс. руб.) на завершение строительства школы в с.п. Инарки;
-от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-378 (в редакции от 09.04.2024 г. №073-09-2023-378/9) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 38 872,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 38 483,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 388,7 тыс. руб.) на завершение строительства школ в с.п. Али-юрт и с.п. Верхние Ачалуки;
-от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-339 на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на общую сумму 60 056,6 тыс. руб. (из федерального бюджета - 59 456,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 600,6 тыс. руб.), в том числе на создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, на сумму 17 709,6 тыс. руб. и на создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций на сумму 42 347,0 тыс. руб.;
-от 25.12.2023 г. № № 073-09-2024-475 на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации на сумму 8 000,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 7 600,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 400,0 тыс. руб.) на осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.
На отчетную дату техническая готовность школ составляет от 48% до 75%.
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
2. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
В рамках реализации проекта Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-287 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 24 722,5 тыс. руб. (из федерального бюджета - 24 475,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 247,2 тыс. руб.).
По состоянию на 1 июля 2024 года финансирование и кассовое исполнение не осуществлялось. Вместе с тем, с поставщиками товаров заключены контракты на предусмотренную соглашением сумму.
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
В рамках реализации проекта Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-396 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 159 831,1 тыс. руб. (из федерального бюджета - 158 232,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1598,3 тыс. руб.), в том числе:
-обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды образовательных организаций - на сумму 139 143,8 тыс. руб.;
-создание центров цифрового образования детей «IT-куб» - на сумму 20 687,3 тыс. руб.
В отчетном периоде фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 30 464,7 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 30 160,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 304,6 тыс. руб.) или 19,1 % от предусмотренного финансирования.
В настоящее время заключены контракты с поставщиками товаров на указанную сумму.
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
4. [bookmark: _Hlk171688735]Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России»).
По информации Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия, общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2024 году, составляет 65 547,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 64 892,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 655,5 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2024 фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме.
Предусмотренные на текущий год целевые показатели по итогам отчётного периода достигли следующих значений:
-реализация программы комплексного развития молодежной политики в Республике Ингушетия «Регион для молодых» – 0 (при плане - 1 единица, показатель не исполнен);
-организация и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» – 0 (при плане - 6 человек, показатель не исполнен).
Учитывая неисполнение целевых показателей, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. В целях устранения нарушений в адрес Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия направлено представление Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия.
5. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан».
Утвержденные на 2024 год целевые показатели по итогам I полугодия текущего года достигли следующих значений:
-внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, – 100,0 % (при плане - 100%, показатель исполнен);
-увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, – 15,0 тыс. человек (при плане - 45,0 тыс. человек, исполнение - 33,3%);
-создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, – 1,356 тыс. человек (при плане - 2,668 тыс. человек, исполнение - 50,8%);
-проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, – 128,0 человек (при плане – 128,0 человек, исполнение – 100,0%).
В текущем году в целях реализации мероприятий проекта предусмотрено финансирование в размере 25 652,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 25 396, тыс. руб., бюджета республики - 256,5 тыс. руб.
На отчетную дату фактическое финансирование осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение составило 11 864,1 тыс. руб. или 46,2% от предусмотренного финансирования.
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
6. Региональный проект «Социальная активность».
Финансирование регионального проекта не предусмотрено
В рамках проекта на 2024 год установлен целевой показатель: общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, – 0,0427 млн. человек. Достижение целевого показателя запланировано на 4-й квартал 2024 года. 
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».
Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан. Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в текущем году предусмотрен в размере 9 390,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 9 290,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 94,0 тыс. руб. 
За отчётный период фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме.
Целевой показатель «Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения» по состоянию на 1 июля 2024 года достиг установленного значения – 0,284 % (при плане – 0,48 %, показатель исполнен).
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
[bookmark: _Hlk171606555]В целях реализации проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.
Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в текущем году предусмотрен в размере 17 733,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 17 576,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 157,3 тыс. руб.
По итогам I полугодия 2024 года финансирование и кассовое исполнение в рамках проекта составило 15 262,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 15 110,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 152,6 тыс. руб.) или 86,1 %, от предусмотренного финансирования.
[bookmark: _Hlk164167592]Установленный целевой показатель «Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги» сложился на уровне 2,633 тыс. единиц при плане - 4,492 тыс. единиц (достижение показателя запланировано по итогам года).
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
В целях реализации проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 28.12.2023 г. № 082-09-2024-775 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия.
Предусмотренный на реализацию проекта на 2024 год объем бюджетных средств в отчетном периоде профинансирован в полном объеме - 116 940,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 115 767,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 169,4 тыс. руб. Кассовое исполнение регионального проекта составило 82 323,2 тыс. руб. или 70,4% от предусмотренного финансирования.
По состоянию на 1 июля текущего года утвержденные проектом целевые показатели сложились на следующем уровне:
· количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги при плановом годовом значении - 0,052 тыс. ед. (при плане - 0,081 тыс. ед., исполнение – 64,2 %);
· количество субъектов МСП-экспортеров, получивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 3 ед. (при плане - 2 ед., исполнение – 150,0 %).
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.


[bookmark: _Hlk171599348]Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Жилье».
В рамках регионального проекта финансирование в 2024 году не предусмотрено.
На текущий год установлен 1 целевой показатель – объем жилищного строительства, который в отчетном периоде составил 0,082 млн. кв. м. (возрастающий показатель) при плановом значении 0,446 млн. кв. м. (исполнение – 18,4 %).
Министерством строительства Республики Ингушетия прорабатывается вопрос о снижении значения целевого показателя для Республики Ингушетия на 2024 год до 163 тыс. м2.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.
2. [bookmark: _Hlk171690843][bookmark: _Hlk171593805]Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В рамках проекта планируется выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания.
В целях реализации мероприятий проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 63 577,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 25 378,9 тыс. руб., республиканского бюджета - 256,3 тыс. руб., муниципального бюджета – 37 942,1 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля текущего года фактическое финансирование по проекту осуществлено в полном объеме и составило 63 577,3 тыс. руб. При этом кассовое исполнение сложилось на нулевом уровне.
Установленные проектом целевые показатели по итогам I полугодия 2024 года достигли следующих значений:
· количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 0,497 тыс. чел. (план – 0,3100 тыс. чел., исполнение – 16% от планового показателя);
· [bookmark: _Hlk132095344]количество квадратных метров расселённого непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) - 5,252 м2 (план – 5,500 м2, исполнение – 95,5 % от планового показателя).
[bookmark: _Hlk171690898][bookmark: _Hlk171681393][bookmark: _Hlk171691034]Учитывая отсутствие кассового исполнения, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. В Министерство строительства Республики Ингушетия направлено представление о необходимости принятия мер по устранению нарушений при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части мероприятий по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
3. [bookmark: _Hlk171501692][bookmark: _Hlk171593777][bookmark: _Hlk171690951]Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
В рамках реализации регионального проекта между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 23.12.2023 г. № 069-09-2023-477/2 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.
[bookmark: _Hlk164160021][bookmark: _Hlk171410727]В 2024 году на реализацию проекта планируется направить 127 062,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 125 792,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 1 270,6 тыс. руб. По итогам I полугодия текущего года указанные средства профинансированы в полном объеме (в размере 127 062,7 тыс. руб.).
В рассматриваемом периоде кассовое исполнение регионального проекта сложилось на уровне 22 458,9 тыс. руб. (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 22 234,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 224,6 тыс. руб.) или 17,7 % от предусмотренного объема финансирования.
Установленные проектом целевые показатели по итогам первого полугодия текущего года достигли следующих значений:
· реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) - 2 ед. (при плане – не менее 3 ед., исполнение – 66,7 %);
· доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды -0 % (при плане – 90 %, исполнение – 0 %);
· количество городов с благоприятной городской средой – 2 ед. (при плане - 2 ед., исполнение - 100% планового показателя);
· индекс качества городской среды – 170 (при плане – 177, исполнение -96,0 %);
· доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 25,12 % (при плане – 30 %, исполнение – 83,7 %);
· доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) - 40% (при плане – 40 %, исполнение - 100%);
· прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году - 21% (при плане – 26 %, исполнение 80,8 %);
· количество благоустроенных общественных территорий - 170 ед. (при плане – 189 ед., исполнение – 89,9 %).
[bookmark: _Hlk171500375]Учитывая низкий процент кассового исполнения, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. В адрес Министерства строительства Республики Ингушетия направлено представление о необходимости принятия мер по устранению нарушений при реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
4. Региональный проект «Чистая вода».
В целях реализации регионального проекта заключено соглашение между Министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта в 2024 году предусмотрен в объеме 304 779,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 301 732,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 3 047,9 тыс. руб. По состоянию на 1 июля 2024 году указанные средства профинансированы в полном объеме.
[bookmark: _Hlk132720845]Вместе с тем, кассовое исполнение проекта составило 88 414,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 87 529,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 885,0 тыс. руб.) или 29,0 % от предусмотренного объема финансирования.
[bookmark: _Hlk134025118]На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:
· [bookmark: _Hlk171415305]доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 76,0 % (план - 78,9 %, исполнение – 96,3 %);
· доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения –86 % (план – 84 %, исполнение – 102,4%);
· количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами - 9 ед. (план – 9 ед., исполнение – 100 %).
Учитывая низкий процент кассового исполнения, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. В целях устранения нарушений в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия направлено представление Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия.

Национальный проект «Культура»

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуется 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Культурная среда».
В целях реализации проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия:
- от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-747 в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа и на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров в сумме 75 083,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 71 328,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 3 754,4 тыс. руб. В текущем году предусмотрено строительство дома культуры в с.п. Джейрах, капитальный ремонт дома культуры в с.п. Верхние Ачалуки и капитальный ремонт ГБУ «Центра театра, кино и креативных индустрий». 
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, фактическое финансирование в рамках Соглашения по состоянию на 01.07.2024 г. составило 10 000,0 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 9 500,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 500,0 тыс. руб.) или 13,3 % от предусмотренного финансирования. Кассовое исполнение сложилось на уровне 7 096,1 тыс. руб. (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 6 741,3 тыс. руб., бюджета республики – 354,8 тыс. руб.) или 9,5 % от предусмотренного годового финансирования.
- от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-1004 в целях софинансирования расходов на создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение Библиотеки-филиала №3 с.п. Аршты муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система Сунженского района») в сумме 8 000,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 7 920,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 80,0 тыс. руб.
В рассматриваемом периоде указанные средства профинансированы в полном объеме. Кассовое исполнение составило 6 200,0 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 5 890,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 310,0 тыс. руб.) или 77,5 % от предусмотренного финансирования.
- от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-897 в целях софинансирования расходов на поддержку отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами ГК ПОУ «Государственный колледж искусств Республики Ингушетия») в сумме 2 212,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 2 190,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 22,1 тыс. руб.
В отчетном периоде предусмотренные Соглашением средства профинансированы и освоены в полном объеме.
- от 26.12.2023 г. № 054-09-2024-508 (в редакции дополнительного соглашения от 26.01.2024 г. 054-09-2024-508/1) в целях софинансирования расходов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (техническое оснащение ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия») в сумме 20 202,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 20 000,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 202,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2024 года средства в рамках Соглашения поступили в полном объеме. При этом, кассовое исполнение отсутствует. По информации Министерства культуры Республики Ингушетия полное освоение средств в рамках вышеуказанного соглашения ожидается в III квартале 2024 года.
[bookmark: _Hlk171687384]По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
1. Региональный проект «Творческие люди».
Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение с республикой от 26.12.2023 г. № 054-09-2024-550 о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) в размере 252,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2,5 тыс. руб.
По соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в количестве 121 человек на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова и Казанский государственный институт культуры; поддержке в виде денежных средств для Дома культуры в с.п. Троицкое и трех его сотрудников как лучших работников сельских учреждений культуры, а также привлечение добровольцев (волонтеров) на праздничные мероприятия в количестве 234 человек.
В отчетном периоде фактическое финансирование произведено в полном объеме. При этом, кассовое исполнение в рамках указанного соглашения отсутствует.
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, полное освоение средств в рамках проекта ожидается до конца июля 2024 года.
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
1. Региональный проект «Цифровая культура».
В 2024 году финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.

Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».
В рамках реализации проекта в 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств республиканского бюджета в размере 726 820,5 тыс. руб. (по данным Проектного офиса объем финансирования по проекту на текущей год - 1 105 060,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 374 450,0 тыс. руб. (бюджетный кредит), республиканского бюджета – 730 600,0 тыс. руб.).
[bookmark: _Hlk171513540][bookmark: _Hlk164159884][bookmark: _Hlk171599897]На отчетную дату профинансировано 676 820,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 499 457,3 тыс. руб. или 68,7 % от предусмотренного объема финансирования.
Предусмотренные проектом целевые показатели в отчетном периоде достигли установленных значений:
· доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии – 80,0 % (план – 85,4 %, исполнение – 93,7 %);
· доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям – 80,17 % (план – 85 %, исполнение – 94,3 %);
· доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям – 81,0003 % (план – 85,007 %, исполнение – 95,3 %);
· протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) – 0,1432 тыс. погонных метров (план – 0,1912 тыс. погонных метров исполнение – 74,9 %);
· доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок – 100 % (план – 100 %, исполнение – 100 %).
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.
Установленные проектом целевые показатели по итогам первого полугодия текущего года достигли следующих значений:
· доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один, контрактов различных видов дорожных работ – 25 % (по плану – 20 %, исполнение – 125 % от планового значения);
· доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 40 % (по плану – 30 %, исполнение – 133,3 %).
[bookmark: _Hlk171688052]По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения». 
В 2024 году финансирование проекта не предусмотрено.
На отчетную дату целевые показатели, установленные проектом, достигли установленных значений:
· количество погибших в ДТП на 100 тыс. чел. (убывающий) – 4,55 чел. (при плане – 11,04 чел., показатель исполнен).
· количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств (убывающий) – 2,10 чел. (при плане – 4,84 чел., показатель исполнен).
[bookmark: _Hlk171605708]По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, общий объем бюджетных средств из федерального бюджета, предусмотренный на реализацию проекта в 2024 году, составляет 48 507,5 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2024 фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено в сумме 7 993,7 тыс. руб. или 16,5 % от предусмотренных объемов финансирования.
За шесть месяцев текущего года целевые показатели достигли следующих значений:
-количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, – 0,0052 млн. человек или 30,2% от запланированного значения;
-протяженность расчищенных участков русел рек – 2,1 км или 51,3% от запланированного значения.
Следует отметить, что достижение установленных значений целевых показателей в полном объеме запланировано на IV квартал 2024 года.
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
2. Региональный проект «Сохранение лесов».
Общий объем бюджетных средств из федерального бюджета, предусмотренный на реализацию проекта в 2024 году, составляет 10 399,6 тыс. руб.
Фактическое финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2024 г. составило 2 407,0 тыс. руб. или 23,1 % от предусмотренного объема финансирования.
Установленный на текущий год целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в отчетном периоде достиг значения 80% (при плане – 100%, исполнение – 80,0 %).
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Чистая страна».
[bookmark: _Hlk167957261]В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.
4. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусматривается. Установленные на текущий год 5 целевых показателей достигли своих плановых значений.
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

[bookmark: _Hlk171604727]Национальный проект «Производительность труда»

В рамках национального проекта «Производительность труда» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
[bookmark: _Hlk167958477]В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.
2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда».
В рамках регионального проекта запланировано проведение регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Ингушетия» в июле 2024 года. Финансирование по проекту не предусмотрено.
3. Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».
В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

[bookmark: _Hlk171672188]В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта.
1. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.
2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК».
Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 082-09-2024-741 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях введения в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счёт проведения мелиоративных мероприятий на площади 986,06 га.
Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2024 году составляет 26 692,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 26 425,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 266,9 тыс. руб. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение регионального осуществлено в полном объеме.
[bookmark: _Hlk171429180]Установленный целевой показатель «Объем экспорта» сложился на уровне 7,4 млн. долл. США (при плане – 3,9 млн. долл. США, исполнение – 189,7 %).
По итогам I полугодия 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

[bookmark: _Hlk171672205]Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

[bookmark: _Hlk171688915]В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы»» в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, общий объем бюджетных средств из федерального бюджета, предусмотренный на реализацию проекта в 2024 году, составляет 4 500,0 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2024 г. фактическое финансирование не осуществлено, кассовое исполнение отсутствует.
Предусмотренное проектом приобретение беспилотных авиационных систем органом исполнительной власти республики Ингушетия в области лесных отношений в количестве 3 штук в отчетном периоде не реализовано.
Учитывая отсутствие финансирования и освоения средств, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. В целях устранения нарушений в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия направлено представление Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия.

	Выводы:
По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за первое полугодие 2024 года» Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия отмечает риски неисполнения в срок мероприятий следующих региональных проектов:
-«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (национальный проект «Здравоохранение»);
-«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия» (национальный проект «Здравоохранение»);
-«Развитие туристической инфраструктуры» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»);
-«Развитие системы поддержки молодежи» (национальный проект «Образование»);
-«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и городская среда»);
-«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»);
-«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»);
-«Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (национальный проект «Беспилотные авиационные системы»).
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