
Информация
[bookmark: _Hlk125467163]о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации национальных проектов
в Республике Ингушетия за 2022 год»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 г. № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и планом работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия на 2023 год.
По результатам мониторинга установлено следующее:
В Республике Ингушетия разработано и утверждено 43 региональных проекта, общий объем финансирования которых в 2019-2024 годах прогнозируется в размере 31,17 млрд. рублей.
В 2022 году реализуется 43 региональных проекта (по 29 проектам осуществлялось финансирование расходов), в том числе по 39 заключенным соглашениям с федеральными органами исполнительной власти.
Общий объем финансирования в 2022 году составил 11 532,31 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета – 11 072,4 млн. рублей.
В отчетном периоде для реализации мероприятий региональных проектов доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 11 532,31 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 11 072,4 млн. рублей (100 % от планового значения на 2022 год), средства регионального бюджета с учетом местных бюджетов муниципальных образований – 459,91 млн. рублей (100%).
На отчетную дату принято бюджетных обязательств (законтрактовано, начислено выплат) в сумме 11 531,31 млн. рублей (или 100,0% от общего объема доведенных лимитов), в том числе: средства федерального бюджета – 11 072,4 млн. рублей (100,0 %), средства регионального бюджета с учетом местных бюджетов муниципальных образований – 459,91 млн. рублей (100,0 %).

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуется 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Средства из федерального бюджета на реализацию регионального проекта доведены без подписания финансового соглашения. На 2022 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета на сумму 840 285,8 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2023 года финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту, согласно информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, составило 839 596,7 тыс. руб.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 22.01.2019 г. № 149-2019-Р10091-1 (в редакции от 28.12.2020 г.) о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия, согласно которому предусмотрено предоставление нуждающимся семьям ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. На отчетную дату оказана поддержка семьям в сумме 839 596,7 тыс. руб. (100 % от произведенного финансирования).
Оказание поддержки семей в рамках регионального проекта осуществляется в соответствии с динамикой рождения детей. Данная выплата носит заявительный характер, всем обратившимся за данной мерой социальной поддержки выплаты произведены в полном объеме.
Региональный проект исполнен на 100%.
2. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения, согласно которым предусмотрено финансирование в сумме 604 401,6 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета - 599 823,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 4 577,9 тыс. руб.), из них:
· соглашением от 06.02.2019 г. № 073-09-2019-124 (в редакции от 21.12.2022 г. № 073-09-2019-124/19) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 457 793,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета - 453 215,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 4 577,9 тыс. руб.);
· соглашением от 10.11.2022 г. № 073-17-2022-243 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 146 607,8 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2023 года. финансирование и кассовое исполнение Министерством строительства Республики Ингушетия составило 598 018,5 тыс. руб.
В рамках данного соглашения в 2022 году запланировано и завершено строительство 8 детских садов (переходящие объекты 2021 года).
Кроме того, Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 21.12.2021 г. № 073-09-2022-446 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В рамках соглашения на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 1 851,0 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 1 832,5 тыс. руб., из республиканского бюджета - 18,5 тыс. руб.). На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение Министерством образования и науки Республики Ингушетия составило 1 851,0 тыс. руб. За счет указанного финансирования создано 15 мест для детей до 3 лет в негосударственной образовательной организации «Триумф» г. Назрань.
Региональный проект исполнен на 100 %.
3. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 29.12.2021 г. № 056-17-2022-037 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, согласно которому в 2022 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 6,9 тыс. руб. По итогам 2022 года финансирование и кассовое исполнение составило 6,9 тыс. руб.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 22.12.2022 г. № 149-2019-Р3007-1/11.1) о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия.
Исполнение показателей указанного соглашения составило:
· «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» - 42,4 % (при плане на 2022 год - 34,7%);
· «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего населения» - 73,4 условных единицы (при плане на 2022 год - 29,1 условных единиц);
· «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением» - 95,2% (при плане на 2022 год - 68,5 %).
Региональный проект исполнен на 100%.
4. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
Финансирование в рамках данного регионального проекта не предусмотрено.
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. № 056-2019-Р4006-1 (в редакции от 07.12.2020 г. № 056-2019-P4006-1/3) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)».
На 1 января 2023 года установленные проектом показатели достигли установленных значений:
· темпы прироста первичной заболеваемости ожирением - 2,6 %;
· розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) – 0 л 100 % спирта;
Региональный проект исполнен на 100 %.
5. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни».
В рамках реализации данного регионального проекта заключены 2 Соглашения:
· Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 14.02.2019 г. № 777-08-2019-038 (в редакции от 24.12.2021 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-038/4) о предоставлении в целях софинансирования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме 4 207,6  тыс. руб. и из республиканского бюджета – 221,4 тыс. руб. (всего – 4 429,0 тыс. руб.).
· Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 13.02.2019 г. № 777-08-2019-130 (в редакции дополнительного соглашения от 26.05.2022 г. № 777-08-2019-130/10) о предоставлении в целях софинансирования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сумме 1 995,0 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 20,1 тыс. руб. (всего – 2 015,1 тыс. руб.).
По информации Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия на 01.01.2023 г. фактическое финансирование и кассовое исполнение на реализацию данных Соглашений произведено в полном объеме и составило 6 444,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 6 202,6 тыс. руб., из бюджета республики – 241,5 тыс. руб.
Исполнение мероприятий, запланированных на 2022 год в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» по указанным соглашениям, составило 100 %.
Региональный проект исполнен на 100 %.
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[bookmark: _Hlk125368976]В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуется 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Культурная среда».
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:
а) Соглашение от 25.12.2021 г. № 054-09-2022-449 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме 87 299,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 82 934,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 4 365,0 тыс. руб.
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, финансирование в рамках Соглашения в отчетном периоде осуществлено в полном объеме (87 299,4 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 86 842,3 тыс. руб. (или 99,5%).
[bookmark: _Hlk125467646]Неиспользованных на 31 декабря 2022 года остаток бюджетных средств составляет 457,1 тыс. руб., что в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации является фактом неэффективного использования бюджетных средств.
Согласно указанному Соглашению в 2022 году предусмотрено строительство домов культуры в сельских поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт, капитальный ремонт домов культуры в сельских поселениях Пседах и Нижние Ачалуки.
На отчетную дату указанные объекты имеют следующую стадию готовности:
· капитальный ремонт дома культуры в с.п. Пседах выполнен в полном объеме (исполнение 100%);
· капитальный ремонт дома культуры в с.п. Нижние Ачалуки выполнен в полном объеме (исполнение 100%);
· строительство дома культуры в с.п. Даттых завершено на 80,8% (переходящий объект на 2023 год);
· строительство дома культуры в с.п. Гейрбек-Юрт завершено на 79% (переходящий объект на 2023 год).
По переходящим объектам заключено Соглашение №054-09-2023-832 от 26.12.2022 г. между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия, согласно которому завершение строительства домов культуры в с.п. Даттых и с.п. Гейрбек-Юрт запланировано в 2023 году.
б) Соглашение от 29.12.2021 г. № 054-09-2022-811 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. В рамках Соглашения предусмотрено предоставление из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев.
На 2022 год в рамках Соглашения предусмотрено финансирование в сумме 18 010,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 17 830,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 180,1 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2022 года финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме (100%). Завершено техническое оснащение музея боевой и трудовой славы г. Малгобек (соглашение исполнено на 100%).
в) Соглашение от 25.12.2021 г. № 054-09-2022-453 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.
По Соглашению предусмотрено предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры (капитальный ремонт Детской школы искусств г. Карабулак, оснащение музыкальными инструментами и учебными материалами детских школ искусств, приобретение передвижных автоклубов).
Финансирование в рамках Соглашения предусмотрено в размере 32 013,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 30 837,5,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 175,8 тыс. руб.
Финансирование и кассовое исполнение на отчетную дату осуществлено в полном объеме (100%).
На 100% завершены капитальный ремонт Детской школы искусств г. Карабулак и оснащение музыкальными инструментами Детской школы искусств г. Малгобек, также приобретен автоклуб для Сунженского районного дома культуры (соглашение исполнено на 100%).
1. Региональный проект «Творческие люди».
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Министерством культуры Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры).
Соглашением предусмотрено финансирование на реализацию данного регионального проекта на 2022 год в сумме 252,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 2,5 тыс. руб.
Согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», заключенному между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Ингушетия, предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: МГИК, КГИК и ВГИК.
В 2022 году запланировано переобучение 121 человек. По информации Министерства культуры Республики Ингушетия показатель исполнен на 100%.
Также, в рамках Соглашения в 2022 году предусмотрена поддержка в виде денежных средств для одного сельского учреждения и трех человек из числа работников сельских учреждений культуры.
На отчетную дату определены три лучших работника сельских учреждений культуры, которым оказана помощь на сумму 151,5 тыс. руб., а также лучшее сельское учреждение культуры (муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр» Малгобекского района – филиал Дома культуры с.п. Нижние Ачалуки), которому оказана поддержка в сумме 101,0 тыс. руб. (соглашению исполнены на 100%).
1. Региональный проект «Цифровая культура».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы.

Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия реализуется 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».
Для реализации проекта Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики Ингушетии заключено финансовое соглашение от 20.12.2021 г. № 108-09-2022-102 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия межбюджетного трансферта на обеспечение достижения результатов региональных проектов. Общий объем бюджетных средств, предусмотренных в целях реализации регионального проекта, составил 422 690,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 120 275,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 302 414,9 тыс. руб. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств на осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них.
В рамках регионального проекта запланировано проведение работ на следующих дорожных сетях:
· капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к ж/д ст. Слепцовская от трассы «Кавказ» - 1,1 км (3 этап);
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. К. Кулиева с подъездом к ГОВД от ул. Горчханова г. Магас - 1,2 км (2 очередь);
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги «Подъезд – 2 км. Магас» - 1,83 км;
· ремонт проезжей части автодороги «Подъезд к с.п. Плиево от, а/д «Тр. Кавказ» - Карабулак – Средние Ачалуки - Гайрбек-юрт» - 2,5 км (1 этап);
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Э. Нальгиева г. Магас - 1,73 км;
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Победы, г. Назрань - 1,2 км;
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Школьная, г. Назрань - 1,2 км;
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Аушева, г. Назрань - 1,47 км;
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Мальсаговых, г. Назрань 0,75 км;
· капитальный Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Дагестанская г. Назрань - 1,3 км;
· ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Чеченская, г. Назрань - 1,3 км;
· реконструкция мостового перехода через р. Сунжа на км 1+680, а/д «Тр. Кавказ – Экажево - Сурхахи» - 90 м;
· реконструкция автодорожного моста через р. Сунжа в г. Сунжа (ул. Грозненская).
На отчетную дату исполнение бюджетных назначений регионального проекта составляет 422 690,0 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного финансирования.
По итогам 2022 года цели и задачи регионального проекта выполнены в полном объеме.
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Финансирование в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не предусмотрено. 
Фактическое значение показателя «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один, контрактов различных видов дорожных работ» составляет 15% и 15%, что составляет 100%.
Фактическое значение показателя «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» составляет 20% из 20%, что составляет 100%.
В соответствии с помесячным планом достижения целевых значений показателей, работы в рамках данного регионального проекта проведены согласно плану - графику. 
По итогам 2022 года цели и задачи регионального проекта выполнены в полном объеме.
3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».
В 2022 году финансирование проекта не предусмотрено.
На отчетную дату целевые показатели, установленные проектом, достигли следующих значений:
· количество погибших в ДТП на 100 тыс. чел. - 10,88 чел. (при плане - 12,62 чел., исполнение – 86,21%).
· количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств – 4,9 чел. (при плане - 5,53 чел., исполнение – 88,61%).
В прошедшем году показатели регионального проекта исполнены в пределах нормы.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

[bookmark: _Hlk125369381]В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуется 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Жилье».
Общий объем финансирования проекта в соответствии с дополнительным соглашением между Правительством Республики Ингушетия и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.08.2022 г. №069-09-2021-137/6 установлен на уровне 88 518,12 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 87 632,7 тыс. руб., республиканского бюджета – 885,42 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 30.12.2022 г. № 069-09-2021-137/7 общий объем финансирования был уменьшен до 39 118,028 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - до 38 726,7 тыс. руб., республиканского бюджета – до 391,328 тыс. руб.
На отчетную дату исполнение проекта составило 39 117,1 тыс. руб. или 99,9% от предусмотренного финансирования.
В рамках проекта на 2022 год установлен 1 целевой показатель «Объем жилищного строительства», который в соответствии с дополнительным соглашением от 19.12.2022 г. № 069-2019-F10025-1/5 снижен для республики до 130 тыс. кв. м. Фактическое значение по итогам года составило 132 тыс. кв. м (или 101,5 % от плана).
По итогам 2022 года региональный проект исполнен в полном объеме.
2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В соответствии с соглашением от 22.11.2022 г. № 1-ДЗ/9/49/ПС об изменении Дополнительного соглашения от 07.04.2022 г. № 9/49/ПС к договору от 28.05.2019 г. № 49/пс общий объем финансового обеспечения проекта составляет 100 689,833 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета – 98 704,565 тыс. руб., республиканского бюджета - 997,015 тыс. руб., местного бюджета - 988,253 тыс. руб. В рамках проекта предусмотрен выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания.
На конец декабря 2022 года кассовое освоение бюджетных средств сложилось на уровне 54 687,072 тыс. руб. Срок реализации этапа 2022 года до 31.12.2023 г.
Целевой показатель регионального проекта «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда» превысил плановое значение и составил 0,364 тыс. человек (при плане - 0,220 человек).
По итогам 2022 года риски в ходе реализации регионального проекта  не выявлены.
3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
В целях реализации проекта между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 28.12.2021 г. № 069-09-2022-478 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств. Общий объем предоставляемой субсидии составляет 136 639,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 135 273,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 1 366,4 тыс. рублей.
Согласно данным Министерства строительства Республики Ингушетия по состоянию на 31 декабря 2022 года кассовое исполнение проекта сложилось на уровне 136 639,4 тыс. руб. или 100% от предусмотренного финансирования.
В истекшем году целевые показатели проекта достигли следующих значений:
· индекс качества городской среды - 163 пунктов из 163 (исполнение – 100%).
· доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды- 20% из 20% (исполнение показателя – 100 %).
По итогам 2022 года риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.
4. Региональный проект «Чистая вода».
В целях реализации проекта заключено соглашение между Министерством строительства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия от 24.12.2021 г. № 069-09-2021-178, в соответствии с которым общий объем бюджетных ассигнований запланирован на уровне 206 032,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджет – 203 971,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 060,4 тыс. руб. Согласно дополнительному соглашению от 24.12.2022 г. № 069-09-2022-178/7 объем финансирования увеличен до 287 267,9 тыс. руб.
Кассовое исполнение проекта по итогам 2022 года составило 287 267,9 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного объема финансирования.
Целевые показатели регионального проекта достигли следующих значений:
· доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 74,8% из 74,8% (исполнение – 100,0 %);
· доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 72,2 % из 72,2 % (исполнение – 100,0 %);
· количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами – 12 единиц из 12 единиц (исполнение – 100,0 %).
По итогам 2022 года цели и задачи регионального проекта выполнены в полном объеме.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

[bookmark: _Hlk125369629]В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Ингушетия реализуется 3 региональных проектов:
1.	Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».
В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития РФ заключено соглашение от 25.12.2020 г. № 139-09-2021-253 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта.
[bookmark: _Hlk125386279]В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 24.12.2021 г. № 139-09-2021-253/2 общий объем бюджетных средств на 2022 год составляет 2 911,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2 882,2 тыс. руб., республиканского бюджета - 29,1 тыс. руб. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан.
Согласно информации, представленной Минэкономразвития Ингушетии по состоянию на 31 декабря 2022 года кассовое исполнение регионального проекта составляет 2 911,3 тыс. рублей или 100%.
По итогам 2022 года цели и задачи регионального проекта выполнены в полном объеме.
2.	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
В целях реализации проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития РФ заключено соглашение от 25.12.2020 г. № 139-09-2021-122 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта.
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 24.12.2021 г. № 139-09-2021-122/2 общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2022 году, составляет 12 745,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 12 617,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 128,7 тыс. руб. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.
В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта составляет 12 745,9 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного финансирования.
По итогам 2022 года цели и задачи регионального проекта выполнены в полном объеме.
3.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
В рамках проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития РФ заключено соглашение от 25.12.2020 г. № 139-09-2021-083 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта.
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 28.12.2021 г. № 139-09-2021-089/2 общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2022 году, составляет 78 851,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 78 062,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 788,5 тыс. руб. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по оказанию комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на единой площадке инфраструктуры поддержки МСП; предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг); создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации.
По состоянию на конец декабря 2022 года кассовое исполнение регионального проекта составляет 78 851,4 тыс. руб. или 100% от запланированной суммы.
По итогам 2022 года цели и задачи регионального проекта выполнены в полном объеме.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Ингушетия реализуется 1 региональный проект:
Региональный проект «Экспорт продукции АПК».
В целях реализации проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение от 26.12.2021 г. № 089-09-2022-674 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта.
Общий объем финансирования составил 139 477,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 138 082,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 394,8 тыс. рублей (ответственным исполнителем данного регионального проекта и распорядителем средств является Министерство сельского хозяйства и продовольствия РИ).
Дополнительным соглашением от 12.10.2022 № 089-09-2022-674/3 финансирование проекта уменьшено до 98 075,15 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – до 97 094,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – до 980,75 тыс. руб.
На отчетную дату кассовое освоение составляет 98 075,15 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного финансирования.
Регионального проекта выполнены в полном объеме.

Национальный проект «Цифровая экономика»

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия реализуется 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Информационная инфраструктура».
В целях реализации регионального проекта между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 23.12.2020 г. № 071-09-2021-084 о предоставлении из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационной, технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. Общий объем финансирования на 2022 год составляет 21 268,1 тыс. руб. В соответствии с дополнительным соглашением № 071-09-2021-084/4 от 16.05.2022 г. объем финансирования на 2022 год в рамках регионального проекта уменьшен до 0 руб.
Также между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение № 071-17-2022-048 от 31.12.2021 г. о предоставлении субсидии бюджету республики Ингушетия в общем объеме 6 319,9 тыс. руб. для реализации мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122».
В отчетном периоде кассовое исполнение по проекту составляет 6 319,9 тыс. руб. или 100% от предусмотренного объема финансирования.
По итогам 2022 года цели и задачи регионального проекта достигнуты в полном объеме.
2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».
В рамках проекта финансирование не предусмотрено.
Согласно паспорту проекта, на 2022 год установлен целевой показатель «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления» – 40 чел., который достиг запланированного значения.
3. Региональный проект «Информационная безопасность».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.
4. Региональный проект «Цифровые технологии».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.
5. Региональный проект «Цифровое государственное управление».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия реализуется 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».
[bookmark: _Hlk125452002]В целях реализации проекта для Республики Ингушетия на 2022 год установлены следующие целевые показатели, которые достигли запланированных значений:
· количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом – 5,2 тыс. человек;
· площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом – 31,03 га.
На улучшение экологического состояния гидрографической сети предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 3 000,0 тыс. руб. Фактическое финансирование произведено в полном объеме. Кассовое исполнение составило 2 985,0 тыс. руб. (или 99,5 % от предусмотренного финансирования).
2.	Региональный проект «Сохранение лесов».
В рамках проекта для Республики Ингушетия на 2022 год установлен целевой показатель – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, равный 67,5 %. По итогам отчетного периода показатель достиг планового значения.
Согласно паспорту проекта, в 2022 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 9 024,1 тыс. руб., в том числе:
· на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, – 7 280,1 тыс. руб.;
· на увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, – 1 744,0 тыс. руб.
В истекшем году кассовое исполнение составило 100,0 % от предусмотренного финансирования.
3.	Региональный проект «Чистая страна».
В рамках реализации регионального проекта для Ингушетии на 2022 год установлены следующие целевые показатели:
· количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов – 3 шт.;
· численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, – 187,09 тыс. человек.
Дополнительным соглашением от 23.12.2022 г. № 051-09-2019-013/10 предусмотрено финансирование на 2022 год в объеме 493 760,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 469 072,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 24 688,1 тыс. руб.
Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии РИ, кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме, целевые показатели достигли установленных значений.
4.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Согласно паспорту проекта для республики на 2022 год установлены следующие целевые показатели, которые достигли запланированных значений:
· доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 98,4 %;
· доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 1,6 %;
· доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 11,4 %;
· доля разработанных электронных моделей – 100 %;
· доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 38 %;
· доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, – 90 %.
В отчетном периоде мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальные проекты «Здравоохранение»

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Республике Ингушетия реализуются 7 региональных проектов:
1. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Для реализации поставленных целей и задач проекта предусмотрено финансирование в размере 82 230,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 82 040,7 тыс. руб., республиканского бюджета –189,5 тыс. руб., в том числе:
· на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, – 18 950,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 18 760,7 тыс. руб., республиканского бюджета – 189,5 тыс. руб.;
· на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения – 63 280,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета).
	Согласно информации Министерства здравоохранения Республики Ингушетия, по состоянию на 1 января 2023 года фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта составило 82 000,1 тыс. руб. или 99,7 % от запланированных средств.
[bookmark: _Hlk125455333]Предусмотренные на 2022 год целевые показатели проекта достигли следующих значений:
· количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 859 единиц (при плане - 953 единицы, показатель не исполнен);
· больничная летальность от инфаркта миокарда – 10,5 % (исполнение – 100,0 %);
· больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 12,5 % (при плане - 6,8 %, показатель не исполнен);
· доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – 60,0 % (исполнение – 100,0 %);
· лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 85 % (исполнение – 100,0 %);
· летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) – 1,1 % (исполнение – 100,0 %).
По итогам 2022 года 2 из 6 целевых показателей не достигли плановых значений.
2. [bookmark: _Hlk125465420]Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Установленные паспортом регионального проекта целевые показатели достигли запланированных значений:
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 99,8 %;
· доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 89,7 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 90 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 90,0 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 85,0 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 85 %;
· доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 41,1 %;
· смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 8 промилле;
· смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 58 случаев;
· младенческая смертность – 6 промилле;
· количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100 %;
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами, нарастающим итогом – 98,1 %;
· число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений – 70 %.
Паспортом регионального проекта на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 414 570,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 383 841,97 тыс. руб., республиканского бюджета – 20 728,53 тыс. руб.
На отчетную дату фактическое финансирование составило 414 564,99 тыс. руб. (99,99 % от плана). Кассовое исполнение сложилось на уровне 405 721,93 тыс. руб. или 98 % от предусмотренного финансирования.
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Запланированные паспортом регионального проекта целевые показатели в 2022 году достигли установленных значений, а именно:
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 17,6 %;
· удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, – 56,7 %;
· доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 70,0 %;
· доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, – 59,9 %.
Для достижения результатов проекта на отчетный год предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 57 163,8 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2023 года фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта составило 56 547,98 тыс. руб. или 98,9 % от предусмотренного объема бюджетных средств (экономия бюджетных средств по итогам торгов).
4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
[bookmark: _Hlk125456773]Предусмотренные на 2022 год целевые показатели проекта достигли следующих значений:
· количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, на 1 мобильную медицинскую бригаду – 5,8 тыс. посещений (исполнение – 100,0 %);
· число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя – 5,46 посещений (исполнение – 100,0 %);
· доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания – 100 % (исполнение – 100,0 %);
· доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 0 % (при плановом значении - 15 %, показатель не исполнен);
· доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения – 48,4 % (исполнение – 100,0 %);
· доля поликлиник и поликлинических подразделений, медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций – 88,9 % (исполнение – 100,0 %);
· число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» – 2207,7 тыс. посещений (исполнение – 100,0 %);
· доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего количества поступивших жалоб пациентов) – не менее 97,5 % (исполнение – 100,0 %);
· доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты – 90 % (исполнение – 100,0 %);
· число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) – 4 человека (при плане - 17 человек, показатель не исполнен).
	Для реализации поставленных целей и задач проекта на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 5 780,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 2 981,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2 798,7 тыс. руб.
Фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта составило в размере 2 325,6 тыс. руб. или 40,2 % от предусмотренного финансирования.
Таким образом, в 2022 году 2 из 10 целевых показателей не достигли запланированных значений. Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию проекта, профинансированы и освоены не в полном объеме.
5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
В отчетном периоде целевые показатели проекта достигли предусмотренных на 2022 год значений, а именно:
· число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 21 580 чел.;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 100,0 %;
· доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно – 48 %;
· доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период – 31 %;
· доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 60 %;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 100 %.
Паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование в общей сумме 28 663,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 28 377,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 286,6 тыс. руб.
По итогам 2022 года фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта осуществлено в полном объеме.
6. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Предусмотренные на 2022 год целевые показатели проекта достигли установленных значений:
· доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта – 5,9 %;
· доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования – 17,4 %;
· оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью – 49,5 %;
· число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год – 8,2 ед.
Объем финансирования по проекту запланирован в сумме 152 668,7 тыс. рублей. Финансирование и кассовое исполнение проекта осуществлено в полном объеме.
7. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
В рамках реализации регионального проекта финансирование на 2022 год не предусмотрено.
В отчетном периоде целевые показатели проекта достигли следующих значений:
· обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 44,3 усл. ед. (при плановом значении - 47,7 усл. ед., показатель не исполнен);
· укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками – 88,7 % (исполнение - 100,0 %);
· обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на 10 тыс. населения – 25,9 усл. ед. (исполнение - 100,0 %);
· обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 7,6 усл. ед. (исполнение - 100,0 %);
· обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 17,1 усл. ед. (при плане - 17,3 усл. ед., показатель не исполнен);
· обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 86,5 усл. ед. (при плане - 92,3 усл. ед., показатель не исполнен);
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами, – 92,9 % (при плане - 93,5 %, показатель не исполнен);
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, – 96,6 % (при плановом значении – 100 %, показатель не исполнен);
· число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом – 4 377 человек (при плане – 5 291 человек, показатель не исполнен).
· доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации (от общего количества работающих специалистов) – 41,8 % (исполнение – 100,0 %).
По итогам 2022 года 6 из 10 целевых показателей не достигли плановых значений.

Национальный проект «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Современная школа».
В отчетном периоде проектом предусмотрен 1 целевой показатель – «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 20,0 %», который по итогам года достиг запланированного значения.
Согласно информации Минобразования Ингушетии, общий объем средств на реализацию регионального проекта запланирован в объеме 6 220 774,2 тыс. руб., в том числе: за счет средства федерального бюджета – 6 143 938,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 78 836,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2023 года фактическое финансирование и кассовое исполнение сложилось на уровне 6 035 214,8 тыс. руб. или 97,0 % от предусмотренного финансирования (экономия бюджетных средств по итогам торгов).
2. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
Установленные в рамках проекта для республики на 2022 год целевые показатели достигли запланированных значений:
· доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 63,1 %;
· охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» – 2,99 %;
· доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» – 30 %.
На реализацию регионального проекта предусмотрены средства в объеме 251 986,8 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 249 467,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 519,8 тыс. руб. На отчетную дату кассовое исполнение осуществлено в размере 100 % от предусмотренного финансирования.
3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
В 2022 году финансирование проекта не предусмотрено.
Для достижения поставленных целей в паспорте регионального проекта предусмотрены следующие основные показатели:
· доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной – 10 %;
· Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 10 %;
· доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования – 10 %.
Согласно отчету о ходе реализации проекта на конец декабря 2022 года все целевые показатели достигли плановых значений.
4. Региональный проект «Молодые профессионалы»
Общий объем средств на реализацию регионального проекта запланирован в объеме 57 025,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 56 455,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 570,2 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2023 года фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме.
Для достижения задач в паспорте регионального проекта предусмотрены следующие целевые показатели:
· доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам – 5 %;
· доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам – 62,5 %;
· численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки – 0 единиц (установлен с 2023 года).
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта, в 2022 году целевые показатели достигли запланированных значений.

[bookmark: _Hlk125469481]	Таким образом, по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за 2022 год», проведенного Контрольно-счетной палатой РИ отмечено:
· неэффективное использование бюджетных средств в размере 457,1 тыс. руб. (региональный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»)
· 10 целевых показателей не достигли запланированных на 2022 год значений (региональные проекты «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»);
· фактическое финансирование и кассовое исполнение 1 регионального проекта произведено не в полном объеме (региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»).
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