Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации национальных проектов
в Республике Ингушетия за 9 месяцев 2024 года»


Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 г. № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии на 2024 год.
По результатам мониторинга, проведенного на основании представленной ответственными исполнителями за реализацию региональных проектов информации, установлено следующее:
В рамках 13 национальных проектов реализуются 49 региональных проекта с общим объёмом финансирования на 2024 год в сумме 3 980 156,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 265 442,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 714 713,6 тыс. руб. и муниципального бюджета - 0,5 тыс. руб.
В отчетном периоде профинансировано в сумме 3 155 551,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2 450 736,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 704 814,8 тыс. руб., муниципального бюджета - 0,5 тыс. руб.
По состоянию на 01 октября 2024 года кассовое исполнение по проектам составляет 2 575 871,9 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 2 054 210,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 521 661,0 тыс. руб.) или 81,6 % от общего объема финансирования.

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия предусмотрены 4 региональных проекта, 3 из которых реализуются в 2024 году, в том числе:
1. Региональный проект «Старшее поколение».
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по исполнению регионального проекта в текущем году составляет в общей сумме 203 683,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 201 647,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2 036,7 тыс. руб.).
По состоянию на 1 октября 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составляет 160 428,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 158 824,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 604,1 тыс. руб.) или 78,7% от предусмотренного финансирования.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, согласно которым в 2024 году на:
· строительство корпуса республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Малгобек и Малгобекского района (переходящий объект 2023 года) предусмотрено направить 119 727,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 118 530,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 197,3 тыс. руб. (соглашение от 27.12.2022 г. № 149-09-2023-033 (в редакции от 02.05.2023 № 149-09-2023-033/1)). На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение составило 98 701,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 97 714,9 тыс. руб., из республиканского бюджета - 987,0 тыс. руб. 
· оказание услуг гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам в рамках системы долговременного ухода предусмотрено 83 937,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 83 098,20 тыс. руб., из республиканского бюджета - 839,4 тыс. руб. (соглашения от 29.12.2023 г. № 149-09-2024-204 и от 12.04.2024 г. № 149-09-2024-321. По итогам 9 месяцев 2024 года фактическое и кассовое исполнение составило 61 708,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 61 091,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 617,1 тыс. руб. 
Помимо этого, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 29.12.2021 г. № 056-17-2022-037 (в редакции от 28.12.2023 г.) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в размере 18,3 тыс. руб., в целях софинансирования расходных обязательств Республики, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. По состоянию на 1 октября 2024 года финансирование и кассовое исполнение составляют 18,3 тыс. руб. 
Кроме того, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 29.03.2024 г. № 149-2019-Р3007-1/15) о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия.
По информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия исполнение показателей указанного соглашения составило:
· доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающиеся в долговременном уходе– 4,3% (план – 4,3 %; исполнение – 100,0 %);
· доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 6,4 % (план – 3,87 %, исполнение – 165,4%);
· охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим осмотром, включая диспансеризацию – 52,5 % (план – 70%, исполнение – 75,0%);
· доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением – 90,0 % (план – 90%, исполнение – 100,0 %).
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют. 
2. Региональный проект «Спорт – норма жизни».
	В целях реализации регионального проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 206 881,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 204 520,5 тыс. руб., из республиканского бюджета –2 360,8 тыс. руб. 
На 1 октября 2024 года финансирование и кассовое исполнение составило 123 831,2 тыс. руб. (из федерального бюджета – 122 300,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 530,3 тыс. руб.). 
Предусмотренные проектом целевые показатели по итогам отчетного периода достигли следующих значений:
· на строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности (переходящие объекты 2023 года) в 2024 году предусмотрено направить 193 557,8 тыс. руб. (завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Барсуки – 153 557,9 тыс. руб. и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Сунже – 40 000,0 тыс. руб.) - исполнение по объектам 82,0 %;
· государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ - исполнение 4 комплекта инвентаря (по плану - 4 комплекта инвентаря на сумму 7 300,0 тыс. руб., показатель исполнен);
· подготовка спортивного оборудования и инвентаря в школы олимпийского резерва – исполнение 2 комплекта оборудования (по плану - 2 комплекта оборудования и инвентаря на сумму 6 023,4 тыс. руб., показатель исполнен).
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья».
На реализацию данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. 
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.01.2019 г. №056-2019-Р4006-1 (в редакции от 25.12.2023 г.  №056-2019-P4006-1/6) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)», согласно которому в 2024 году предусмотрено исполнение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» в размере 2,1% (при планируемом на год значении – 2,1 %, исполнение – 100,0 %). 
По итогам отчетного периода риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
	4. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
В 2024 году мероприятия по данному региональному проекту не предусмотрены.

Национальный проект «Здравоохранение» 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения» в Республике Ингушетия реализуются 8 региональных проектов:
1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено. 
2. Региональный проект «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями».
В целях реализации данного проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации:
- от 22.12.2019 г. № 056-09-2020-288 (в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2023 г. № 056-09-2020-288/8) в целях софинансирования расходов на обеспечение профилактики развития сердечно - сосудистых заболеваний и сердечно – сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в размере 19 764,8 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 19 567,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 197,6 тыс. руб. На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 16 542,7 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 16 377,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 165,4 тыс. руб.) или 83,7 % от предусмотренного на год финансирования (срок исполнения мероприятий - до конца 2024 года).
[bookmark: _Hlk180059835][bookmark: _Hlk179981714]- от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-541 (в редакции дополнительного соглашения от 17.06.2024 г. № 056-09-2022-541/4) в целях софинансирования расходов на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в размере 36 406,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 36 042,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 364,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2024 г. фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 36 406,7 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного финансирования. Мероприятия исполнены в полном объеме.
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют. 
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В целях реализации проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.12.2021 № 056-09-2022-456 (в редакции дополнительного соглашения от 19.06.2024 г. № 056-09-2022-456/5) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в размере 9 200,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 9 108,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 92,0 тыс. руб.
В отчетном периоде указанные средства профинансированы и освоены в полном объеме.
По состоянию на 1 октября 2024 года мероприятия по региональному проекту исполнены в полном объеме. 
4. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
В целях реализации данного проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 29.12.2021 №056-09-2022-013 (в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2023 г. № 056-09-2022-013/3) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов для внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в сумме 58 594,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 58 008,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 585,9 тыс. руб.
По информации Министерства здравоохранения Республики Ингушетия для реализации исполнения мероприятий в рамках указанного дополнительного соглашения Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключен контракт на сумму 52 947,3 тыс. руб. 
За отчетный период финансирование в рамках проекта не осуществлялось.
[bookmark: _Hlk179981801]Учитывая отсутствие финансирования, существуют риски неисполнения данного регионального проекта. 
5. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия».
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-634 (в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2023 г. № 056-09-2022-634/14) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов  на строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт и на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации оказывающие первую медико-санитарную помощь., в сумме 125 569,1 тыс. руб., в том числе на:
· строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт - в сумме 114 769,7 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета –112 184,1 тыс. руб., из республиканского бюджета –2 585,6 тыс. руб.).
· приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь в сумме 10 799,4 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 10 556,4 тыс. руб., из республиканского бюджета –243,0 тыс. руб.).
Финансирование строительства участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт по состоянию на 1 октября 2024 года не осуществлялось. 
За отчетный период финансирование и кассовое исполнение приобретения автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь, составило 10 741,3 тыс. руб. или 100 % от поступившего финансирования. Мероприятие исполнено в полном объеме. 
Существуют риски неисполнения мероприятий по строительству участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт в рамках регионального проекта. 
6. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения от 30.12.2020 г. № 056-09-2021-012 (в редакции дополнительного соглашения от 07.05.2024 г. № 056-09-2021-012/6) и от 23.12.2021 г. № 056-09-2022-127 (в редакции дополнительного соглашения от 07.05.2024 г. № 056-09-2022-127/7) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в размере 8 144,5 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 7 737,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 407,2 тыс. руб.) в целях софинансирования расходов на строительство инфекционного отделения (на 60 коек) на территории ГБУЗ «Республиканской детской клинической больницы».
На 1 октября 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 3 601,6 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 3 421,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 180,1 тыс. руб.) или 44,2 % от предусмотренного финансирования. Техническая готовность объекта составляет 95%.
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют. 
7. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено. 
8. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено. 
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» «Образование» в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».
В 2024 году на реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 30 303,03 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 30 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 303,03 тыс. руб. 
По состоянию на 1 октября 2024 года фактическое финансирование осуществлено в полном объеме, тогда как кассовое исполнение по проекту отсутствует.
Запланированные на 2024 год мероприятия в отчетном периоде не реализованы:
· введение в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения – 0 (при плане -13 единиц);
· предоставление единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок» – 0 (при плане - 1 единица).
	Учитывая отсутствие кассового исполнения, имеются риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта.

Национальный проект «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия предусмотрены 8 региональных проектов:
1. Региональный проект «Современная школа».
На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2024 году предусмотрен общий объем средств в сумме 1 489 721,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 1 474 504,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 15 217,2 тыс. руб.
За 9 месяцев 2024 года финансирование и кассовое исполнение по состоянию составило 996 611,1 тыс. руб. (из федерального бюджета – 986 405,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 10 206,1 тыс. руб.) или 66,8 % от предусмотренного на год финансирования.
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия:
- от 06.06.2023 г. № 073-09-2023-971 (в редакции от 28.05.2024 г. 073-09-2023-971/4) на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 1 382 182,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 368 360,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 13 821,8 тыс. руб.) на строительство 5 школ (в с.п. Берд-юрт, с.п. Южное, с.п. Верхние Ачалуки, г. Назрань, с.п. Плиево);
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2024 г. составило 924 406,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 915 162,3 тыс. руб., из республиканского бюджета –9 244,1 тыс. руб.) или 66,9 % от предусмотренного финансирования. Техническая готовность указанных школ находится в диапазоне от 75% до 96%;
- от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-871 (в редакции от 15.04.2024 г. №073-09-2022-871/10) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 609,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 603,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 6,1 тыс. руб.) на завершение строительства школы в с.п. Инарки. 
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2024 г. составило 609,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 603,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 6,1 тыс. руб.) или 100,0 % от предусмотренного финансирования;
- от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-378 (в редакции от 09.04.2024 г. №073-09-2023-378/9) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 38 872,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 38 483,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 388,7 тыс. руб.) на завершение строительства школ в с.п. Али-юрт и с.п. Верхние Ачалуки. 
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2024 г. составило 12 097,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 11 976,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 121,0 тыс. руб.) или 31,1 % от предусмотренного финансирования. Указанные объекты находятся на стадии завершения;
- от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-339 на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на общую сумму 60 056,6 тыс. руб. (из федерального бюджета - 59 456,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 600,6 тыс. руб.), в том числе на создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, на сумму 17 709,6 тыс. руб. и на создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций на сумму 42 347,0 тыс. руб. 
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2024 г. составило 53 497,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 52 963,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 534,9 тыс. руб.) или 89,1 % от предусмотренного финансирования;
- от 25.12.2023 г. № № 073-09-2024-475 на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации на сумму 8 000,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 7 600,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 400,0 тыс. руб.) на осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. 
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2024 г. составило 6 000,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 5 700,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 300,0 тыс. руб.) или 75,0 % от предусмотренного финансирования.
Риски неисполнения регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
2. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
В рамках реализации п проекта Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-287 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 24 722,5 тыс. руб. (из федерального бюджета - 24 475,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 247,2 тыс. руб.).  
За 9 месяцев 2024 года финансирование и кассовое исполнение составило 24 722,5 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного финансирования.
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
В рамках реализации проекта Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-396 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 159 831,1 тыс. руб. (из федерального бюджета - 158 232,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1598,3 тыс. руб.), в том числе:
· обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды образовательных организаций на сумму 139 143,8 тыс. руб.;
· создание центров цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 20 687,3 тыс. руб. 
Финансирование и кассовое исполнение на 1 октября 2024 года составило 141 011,5 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 139 601,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 410,1 тыс. руб.) или 88,2 % от предусмотренного финансирования.
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
4. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».
В 2024 году мероприятия по региональному проекту не предусмотрены.
5. Региональный проект «Молодые профессионалы».
В 2024 году мероприятия по региональному проекту не предусмотрены.
6. Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России»).
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2024 году, составляет 65 547,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 64 892,1 тыс. руб., из республиканского бюджета - 655,5 тыс. руб.
По состоянию на 01.10.2024 г. фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме.
Предусмотренные на 2024 год за целевые показатели за отчетный период достигли следующих значений:
· реализация программы комплексного развития молодежной политики в Республике Ингушетия «Регион для молодых» – 0 (при плане – 1 единица, показатель не исполнен);
· организация и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» – 0 (при плане - 6 человек, показатель не исполнен).   
Достижение результатов запланировано на 4-й квартал 2024 года.
	Учитывая неисполнение целевых показателей, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта.
	7. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан».
Целевые показатели, утверждённые на 2024 год, по итогам 9 месяцев текущего года достигли следующих значений:
· внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – 100,0 % (при плане – 100 %, показатель исполнен);
· увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – 35,0 тыс. человек (при плане 45,0 тыс. человек, исполнение - 77,8 %);
· создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи – 2,651 тыс. человек (при плане - 2,668 тыс. человек, исполнение - 99,4%);
· проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях – 128,0 человек (при плане – 128,0 человек, исполнение - 100%). 
На 2024 год в целях реализации мероприятий проекта финансирование предусмотрено в размере 25 652,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 25 396,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 256,5 тыс. руб. 
По состоянию на 1 октября 2024 года фактическое финансирование осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение составило 17 045,1 тыс. руб. или 66,4% от предусмотренного. 
	По итогам 9 месяцев 2024 года риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.
8. Региональный проект «Социальная активность».
Финансирование регионального проекта не предусмотрено.
На 2024 год в рамках проекта установлен целевой показатель: общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 0,0427 млн. человек. 
За отчетный период текущего года целевой показатель достиг 90,4% от установленного планового значения.
По итогам 9 месяцев 2024 года риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта, в том числе:
1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».
Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан. Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в текущем году предусмотрен в размере 9 388,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 9 295,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 93,8 тыс. руб. 
За отчётный период фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме.
Целевой показатель «Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения» по состоянию на 1 октября 2024 года достиг установленного значения – 0,350 % (при плане – 0,48 %, показатель исполнен).
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан.
Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в текущем году предусмотрен в размере 17 733,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 17 576,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 157,3 тыс. руб.
По итогам отчётного периода финансирование и кассовое исполнение в рамках проекта составило 15 262,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 15 110,2 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 152,6 тыс. руб.) или 86,1 %, от предусмотренного финансирования.
Установленный целевой показатель «Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги» сложился на уровне 4,245 тыс. единиц при плане - 4,492 тыс. единиц (достижение показателя запланировано по итогам года).
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
В целях реализации проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 28.12.2023 г. № 082-09-2024-775 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия.
Предусмотренный на реализацию проекта на 2024 год объем бюджетных средств в отчетном периоде профинансирован в полном объеме - 116 936,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 115 767,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 169,4 тыс. руб. Кассовое исполнение регионального проекта составило 106 723,4 тыс. руб. или 91,3 % от предусмотренного финансирования.
По состоянию на 1 октября текущего года утвержденные проектом целевые показатели сложились на следующем уровне:
· количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги при плановом годовом значении - 0,069 тыс. ед. (при плане - 0,081 тыс. ед., исполнение – 85,2 %);
· количество субъектов МСП-экспортеров, получивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 3 ед. (при плане - 2 ед., исполнение – 150,0 %).
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Жилье».
В рамках регионального проекта финансирование в 2024 году не предусмотрено.
На текущий год установлен 1 целевой показатель – объем жилищного строительства, который в отчетном периоде составил 0,139 млн. кв. м (возрастающий показатель) при плановом значении 0,446 млн. кв. м (исполнение – 31,7 %).
Министерством строительства Республики Ингушетия прорабатывается вопрос о снижении значения целевого показателя для Республики Ингушетия на 2024 год до 0,167 млн кв. м. Соответствующее предложение Республикой согласовано положительно.
[bookmark: _Hlk180065928]Риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.
2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В рамках проекта планируется выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания.
В целях реализации мероприятий проекта, в 2024 году предусмотрено финансирование в размере – 67 562,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 66 886,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 675,6 тыс. руб., муниципального бюджета – 0,5 тыс. руб.
По состоянию на 1 октября текущего года фактическое финансирование по проекту осуществлено в полном объеме и составило 67 562,3 тыс. руб. При этом кассовое исполнение сложилось на нулевом уровне.
Установленные проектом целевые показатели на 1 октября 2024 года достигли следующих значений:
· количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 0,497 тыс. чел. (план – 0,3100 тыс. чел., исполнение – 16% от планового показателя);
· количество квадратных метров расселённого непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) - 5,252 м2 (план – 5,500 м2, исполнение – 95,5 % от планового показателя).
Учитывая отсутствие кассового исполнения, существуют высокие риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. 
3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
В рамках реализации регионального проекта между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 23.12.2023 г. № 069-09-2023-477/2 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.
В 2024 году на реализацию проекта планируется направить 127 062,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета -125 792,1 тыс. руб., из республиканского бюджета - 1 270,6 тыс. руб.). По итогам 9 месяцев текущего года указанные средства профинансированы в полном объеме (в размере 127 062,7 тыс. руб.).
В рассматриваемом периоде кассовое исполнение регионального проекта сложилось на уровне 84 930,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 84 081,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 849,3 тыс. руб.) или 66,9 % от предусмотренного объема финансирования.
Установленные проектом целевые показатели на 1 октября текущего года достигли следующих значений:
· реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) - 2 ед. (при плане – не менее 3 ед., исполнение – 66,7 %);
· доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды -0 % (при плане – 90 %, исполнение – 0 %);
· количество городов с благоприятной городской средой–2 ед. (при плане - 2 ед., исполнение - 100% планового показателя);
· индекс качества городской среды – 170 (при плане – 177, исполнение -96,0 %);
· доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 25,12 % (при плане – 30 %, исполнение –83,7 %);
· доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) - 40% (при плане – 40 %, исполнение - 100%);
· прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году - 21% (при плане – 26 %, исполнение 80,8 %);
· количество благоустроенных общественных территорий - 170 ед. (при плане – 189 ед., исполнение – 89,9 %).
Учитывая низкий процент кассового исполнения, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. 
3. Региональный проект «Чистая вода».
В целях реализации регионального проекта заключено соглашение между Министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта в 2024 году предусмотрен в объеме 304 779,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 301 732,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 047,9 тыс. руб.
По состоянию на 1 октября 2024 году указанные средства профинансированы в полном объеме.
Вместе с тем, кассовое исполнение проекта составило 113 812,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 112 670,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 142,0 тыс. руб.) или 37,4 % от предусмотренного объема финансирования.
На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:
· доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 79,0 % (план - 78,9 %, исполнение – 100,1 %);
· доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения –86 % (план – 84 %, исполнение – 102,4%);
· количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами - 9 ед. (план – 9 ед., исполнение – 100,0 %).
Учитывая низкий процент кассового исполнения, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. 

Национальный проект «Культура»
В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Культурная среда».
В целях реализации регионального проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия:
- от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-747 в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа и на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров в сумме 75 083,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 71 328,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 754,4 тыс. руб. В текущем году предусмотрено строительство дома культуры в с.п. Джейрах, капитальный ремонт дома культуры в с.п. Верхние Ачалуки и капитальный ремонт ГБУ «Центра театра, кино и креативных индустрий». 
Фактическое финансирование в рамках указанного Соглашения по состоянию на 01.10.2024 года составило 75 083,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 71 328,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 754,4 тыс. руб. Кассовое исполнение сложилось на 01.10.2024 года на уровне 32 575,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 30 946,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 628,8 тыс. руб.) или 43,4 % от предусмотренного годового финансирования.
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия на 1 октября 2024 года техническая готовность указанных объектов составляет от 79 % до 100,0%.
[bookmark: _Hlk180059873]- от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-1004 в целях софинансирования расходов на создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение Библиотеки-филиала №3 с.п. Аршты МКУ «Централизованная библиотечная система Сунженского района») в сумме 8 000,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 7 920,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 80,0 тыс. руб.
По результатам 9 месяцев 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение сложилось на уровне 8 000,0 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного финансирования.
- от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-897 в целях софинансирования расходов на поддержку отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами ГК ПОУ «Государственный колледж искусств Республики Ингушетия») в сумме 2 212,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 2 190,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22,1 тыс. руб.
На 1 октября 2024 года предусмотренные средства профинансированы и освоены в полном объеме. 
- от 26.12.2023 г. № 054-09-2024-508 (в редакции дополнительного соглашения от 26.01.2024 г. 054-09-2024-508/1) в целях софинансирования расходов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (техническое оснащение ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия») в сумме 20 202,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 20 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 202,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 октября 2024 года финансовые средства поступили в полном объеме. При этом, кассовое исполнение отсутствует. По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, полное кассовое исполнение по мероприятиям в рамках указанного соглашения ожидается в ноябре 2024 года.
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
1. Региональный проект «Творческие люди».
Министерством культуры Российской Федерации с Администрацией главы и Правительства Республики Ингушетия заключено Соглашение от 26.12.2023 г. № 054-09-2024-550 о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) в размере 252,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2,5 тыс. руб.
Согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в количестве 121 человек на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова и Казанский государственный институт культуры; поддержке в виде денежных средств для Дома культуры в с. п. Троицкое и трех работников Дома культуры в с.п. Троицкое как лучших работников сельских учреждений культуры, а также привлечение добровольцев (волонтеров) на праздничные мероприятия в количестве 234 человек. 
В отчетном периоде фактическое финансирование и кассовое исполнение
исполнение составило 100 %. Мероприятия исполнены в полном объеме.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.
1. Региональный проект «Цифровая культура».
В 2024 году финансирование в рамках реализации регионального проекта не предусмотрено.

Национальный проект «Безопасные и качественные
 автомобильные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».
В рамках реализации проекта в 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств республиканского бюджета в размере 676 820,5 тыс. руб.
На отчетную дату профинансировано 676 820,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 499 457,3 тыс. руб. или 73,8 % от предусмотренного объема финансирования.
Предусмотренные проектом целевые показатели в отчетном периоде достигли установленных значений:
· доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии – 84,0 % (план – 85,4106%, исполнение – 98,4 %);
· доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям – 85 % (план – 85 %, исполнение – 100 %);
· доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям – 85,007 % (план – 85,007 %, исполнение – 100 %);
· протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) – 0,1912 тыс. погонных метров (план – 0,1912 тыс. погонных метров исполнение – 100 %);
· доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок – 100 % (план – 100 %, исполнение – 100 %).
По итогам 9 месяцев 2024 года риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.
Установленные проектом целевые показатели по итогам 9 месяцев текущего года достигли следующих значений:
· доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один, контрактов различных видов дорожных работ – 25 % (по плану – 25 %, исполнение – 100 % от планового значения);
· доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 40 % (по плану – 40 %, исполнение – 100 %).
Региональный проект исполнен в полном объеме.
3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения». 
В 2024 году финансирование проекта не предусмотрено.
На отчетную дату целевые показатели, установленные проектом, достигли установленных значений:
· количество погибших в ДТП на 100 тыс. чел. (убывающий)–7,97 человек (при плане –11,04 человек);
· количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств (убывающий) – 3,67 человек (при плане –4,84 человек, показатель исполнен).
Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, общий объем бюджетных средств из федерального бюджета, предусмотренный для реализации проекта в 2024 году, составляет 48 507,5 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk179375949]По состоянию на 01.10.2024 г. фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено в сумме 48 423,8 тыс. руб., что составляет 99,8 % от предусмотренных объемов финансирования.
[bookmark: _Hlk179367364]За 9 месяцев 2024 года целевые показатели достигли следующих значений:
· количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом – 0,0052 млн. человек или 30,2% от запланированного значения;
· протяженность расчищенных участков русел рек – 2,1 км или 51,3% от запланированного значения.
Учитывая, что фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено на 99,8 % от предусмотренных объемов финансирования, тогда как достигнутые значения целевых показателей, значительно ниже запланированных на 2024 год, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта.
2.Региональный проект «Сохранение лесов».
Общий объем бюджетных средств из федерального бюджета, предусмотренный для реализации проекта в 2024 году, составляет 10 399,6 тыс. руб.
Фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено в сумме 10 022,0 тыс. руб. или 96,4 % от предусмотренного объема финансирования. 
Установленный на 2024 год целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» за истекший период достиг значения 80% (при плане – 100%, исполнение – 80 %).
По итогам 9 месяцев 2024 года риски недостижения целей и задач регионального проекта не выявлены.
3. Региональный проект «Чистая страна».
В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы и финансирование не предусмотрено. 
4. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено. 
Из установленных на 2024 год 5 целевых показателей по состоянию на 1 октября 2024 года показатели в количестве 4 единиц достигли своих плановых значений. По показателю «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» при плане 98,4 %, исполнение составило 65 %.  
Риски недостижения целей и задач регионального проекта не выявлены.

Национальный проект «Производительность труда»

В рамках национального проекта «Производительность труда» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.
2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда».
В рамках регионального проекта запланировано проведение регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Ингушетия» в июле 2024 года (конкурс признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок). Финансирование по проекту не предусмотрено.
На отчетную дату целевые показатели достигли установленных значений: количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., с нарастающим итогом – 0,001 (при плане – 0,001, исполнение – 100 %).
Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».
В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:
1. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.
2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК».
Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 082-09-2024-741 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях введения в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счёт проведения мелиоративных мероприятий на площади 986,06 га.
Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2024 году составляет 26 692,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 26 425,1 тыс. руб., из республиканского бюджета - 266,9 тыс. руб. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме.
Установленный целевой показатель «Объем экспорта» сложился на уровне 9,8 млн. долл. США (при плане – 3,9 млн. долл. США, исполнение – 251,3 %).
Региональный проект исполнен в полном объеме.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в Республике Ингушетия реализуются региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
[bookmark: _Hlk179368176]По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, общий объем бюджетных средств из федерального бюджета, предусмотренный для реализации проекта в 2024 году, составляет 4 500,0 тыс. руб.
По состоянию на 01.10.2024 г. фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 2 249,8 тыс. руб. или 50,0 % от предусмотренного финансирования. 
Предусмотренное проектом приобретение беспилотных авиационных систем органом исполнительной власти республики Ингушетия в области лесных отношений в количестве 4 штук не реализовано.
	По итогам 9 месяцев 2024 года существуют риски недостижения целей и задач регионального проекта.

Цифровая экономика

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Информационная инфраструктура».
[bookmark: _Hlk180068827]В 2024 году финансирование мероприятий регионального проекта не предусмотрено.
На отчетную дату целевые показатели достигли установленных значений:
· доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями – 98,0 % (при плане – 100 %, исполнение – 98,0%);
· доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно телекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi – 0 % (при плане – 0 %).
Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».
В 2024 году финансирование мероприятий регионального проекта не предусмотрено.
На текущий год установлен целевой показатель «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления», ежегодно – 20 чел. (при плане – 40 чел., исполнение – 50,0 %).
Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
3. [bookmark: _Hlk179453668]Региональный проект «Цифровое государственное управление».
В 2024 году финансирование мероприятий регионального проекта не предусмотрено.
Установленные проектом целевые показатели на 1 октября текущего года достигли следующих значений:
· уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 4,55 балл (при плане – 4,4 балл, исполнение – 103,4 %);
· доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 99.9 % (при плане – 95 %, исполнение – 105,1 %);
· доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества – 99,9% (при плане – 50,0 %, исполнение – 199,8 % планового показателя);
· количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 88 (при плане – 85, исполнение – 103,5 %);
· [bookmark: _Hlk179446975]доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 70,0 % (при плане – 95,0 %, исполнение – 73,7 %);
· количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 3 (при плане – 4, исполнение – 75,0 %);
· количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 104 шт. (при плане – 85 шт. %, исполнение 122,4 %);
· [bookmark: _Hlk179448290]доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 58,0 % (при плане – 60,0 %, исполнение – 96,7 %).
Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.
4. [bookmark: _Hlk179453718]Региональный проект «Информационная безопасность».
[bookmark: _Hlk179453773]В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.
5. Региональный проект «Цифровые технологии».
В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Выводы:
По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за 9 месяцев 2024 года», Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия отмечает риски неисполнения следующих региональных проектов в установленный срок: 
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и городская среда»);
- «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»);
- «Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»);
- «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия» (национальный проект «Здравоохранение»);
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (национальный проект «Здравоохранение»);
- «Сохранение уникальных водных объектов» (национальный проект «Экология»); 
- «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (национальный проект «Беспилотные авиационные системы»);
- «Развитие туристической инфраструктуры» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»); 
- «Развитие системы поддержки молодежи» (национальный проект «Образование»). 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия, в адрес министерств и ведомств Республики Ингушетия, ответственных за реализацию региональных проектов, направлены представления Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия о необходимости усиления контроля за достижением запланированных значений целевых показателей и своевременным освоением бюджетных средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов.
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