Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации национальных проектов
в Республике Ингушетия за 1-е полугодие 2025 года»


Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии на 2025 год. 
По результатам мониторинга, проведенного на основании представленной ответственными исполнителями за реализацию региональных проектов информации, установлено следующее:
В рамках 12 национальных проектов реализуются 39 региональных проекта с общим объемом финансирования на 2025 год в сумме 4 210 135,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 415 290,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 792 844,9 тыс. руб., муниципального бюджета – 2 000,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2025 года профинансировано в сумме 2 496 201,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2 345 914,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 149 626,1 тыс. руб., муниципального бюджета - 661,2 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk195107878]По состоянию на 1 июля 2025 года кассовое исполнение по проектам составляет 1 818 608,3 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 1 685 775,8 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 132 171,3 тыс. руб., муниципального бюджета – 661,2 тыс. руб., или 72,9 % от общего объема финансирования.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Республике Ингушетия в 2025 году реализуются 8 региональных проектов:
1.	Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом».
На реализацию регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 19 082,7 тыс. руб. (из федерального бюджета – 18 891,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 190,8 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2025 года составило 17 940,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 17 760,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 179,4 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены следующие соглашения:
1.Соглашениеот 27.12.2024 № 056-09-2025-104  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению нуждающихся беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», на сумму 1 142,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 131,0  тыс. руб., из республиканского бюджета – 11,4 тыс. руб.) на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы беременных женщин с сахарным диабетом. 
[bookmark: _Hlk203639830]Финансирование и кассовое исполнение на 1 июля 2025 года отсутствует. 
В отчетном периоде по данному мероприятию произведена контрактация по принятым бюджетным обязательствам на сумму 1 142,4 тыс. руб.
Риски неисполнения мероприятий по данному соглашению в настоящее время отсутствуют.
2.Соглашение от 27.12.2024 № 056-09-2025-261 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», на сумму 17 940,3  тыс. руб. (из федерального бюджета – 17 760,0  тыс. руб., из республиканского бюджета – 179,4 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение на 1 июля 2025 года составило 17 939,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 17 760,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 179,0 тыс. руб.) или 100% от поступившего финансирования.
Мероприятия по данному соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских подразделениях – 18,1 % (на отчетную дату: план - 9,1%, факт - 9,3%);
· [bookmark: _Hlk203640125]доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы крови – 80,1% ( на отчетную дату: план – 80,1%, факт - 76,8%);
· доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов –34,9% (на отчетную дату:  план – 17,5%, факт - 18,1%.
На 1 июля 2025 года из 3 показателей достигли плановых значений 2 показателя. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
2.	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
На реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 25 198,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 24 946,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 252,0 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительством Республики Ингушетия в рамках реализации данного регионального проекта заключено соглашение от 28.12.2024 № 056-09-2025-1266 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на сумму 25 198,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 24 946,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 252,0 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение на 1 июля 2025 года составило 6838,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 6 770,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 68,4 тыс. руб.).
В отчетном периоде по данному мероприятию произведена контрактация по принятым бюджетным обязательствам на сумму 20 236,7 тыс. руб.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля больничной летальности от инфаркта миокарда – 7,8% (на отчетную дату: план - 7,8%, факт – 10,7%);
· доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами - 98,4% (на отчтетную дату: план - 98,4%, факт – 98,4%);
· доля больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения – 10,1% (на отчетную дату: план -10,1%, факт - 10,7%);
· доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара – 2% (на отчетную дату: план -1,0%, факт - 0,0%);
· доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией) – 93,0% (на отчетную дату: план – 92,9%, факт - 93,0 %);
· доля увеличения числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий – 5,1% (на отчетную дату: план - 4,6 %, факт – 4,6%).
На 1 июля 2025 года из 6 показателей плановых значений достигли 3 показателя.
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
3.	Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания».
На реализацию регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 6 062,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 5 759,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 303,1 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительством Республики Ингушетия в рамках реализации данного регионального проекта заключено соглашение от 27.12.2024 № 056-09-2025-653 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств Республики Ингушетия, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит C» в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» на сумму 6 062,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 5 759,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 303,1 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2025 года составило 5 954,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 5 657,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 297,7 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· [bookmark: _Hlk203640724]доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С – 90,0% (на отчтеную дату: план - 90,0%, факт – 90,0%);
· доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением – 3,82% (на отчтеную дату: план – 2,5%, факт - 4,8%;
· доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением – 5,1% (на отчтеную дату: план – 4,0%, факт - 1,9%);
· доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами – 93% (на отчтеную дату: план – 81,5%, факт - 100,0%);
· доля охвата скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска – 6,28% ( на отчтеную дату: план – 5,4%, факт - 2,9%.
На 1 июля 2025 года из 5 показателей плановых значений достигли 3 показателя.
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
4.	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».
На реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 187 850,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 183 619,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 4 231,5 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительством Республики Ингушетия в рамках реализации данного регионального проекта заключено соглашение от 27.12.2024 №056-09-2025-1146 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» на сумму 187 850,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 183 619,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 4 231,5 тыс. руб.) по следующим мероприятиям: на строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт и фельдшерско-акушерского пункта в с.п. Чемульга; на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь; на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.
Финансирование и кассовое исполнение на 1 июля 2025 года составило 56 513,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 55 241,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 271,8 тыс. руб.), в том числе: на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь – 41 335,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 40 405,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 930,0 тыс. руб.).
Назрановская центральная районная больница произвела возврат денежных средств в сумме 537,2 тыс. руб. выделенных на приобретение оборудования за счет экономии при осуществлении закупки оборудования, в том числе на:
· приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь – 8 701,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 8 505,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 195,8 тыс. руб.).
· строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт 6 476,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 6 330,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 145,9 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта – 70% (на отчетную дату:план – 41,6%, факт - 58,8%);
· доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения – 100% (на отчетную дату: план – 52,5%, факт - 79,3%);
· доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях – 75,4% (на отчетную дату: план – 42,5%, факт - 0,0%);
· удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения – 57,5% (на отчетную дату: план -57,5%, факт - 59,4%).
На 1 июля 2025 года из 4 показателей плановых значений достигли 3 показателя.
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
5.	Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
На реализацию регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 108 897,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 107 808,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 088,9 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительством Республики Ингушетия в рамках реализации данного регионального проекта заключено соглашение от 28.12.2024 № 056-09-2025-798 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию в целях достижения результата по оснащению медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на сумму 108 897,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 107 808,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 088,9 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2025 года составило 108 897,8 тыс. руб.  (из федерального бюджета – 107 808,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 088,9 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Увеличение числа лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации» – 4,0% (на отчетную дату: план – 2,0%, факт - 2,3%).
На 1 июля 2025 года предусмотренные мероприятия исполнены в полном объеме.
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
6. Региональный проект «Здоровье для каждого».
На реализацию регионального проекта «Здоровье для каждого» в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 2 562,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 2 537,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 25,6 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительством Республики Ингушетия в рамках реализации данного регионального проекта заключено соглашение от 28.12.2024 № 056-09-2025-1367 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по организации центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также по оснащению (дооснащению) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний федерального проекта «Здоровье для каждого» на сумму 2 562,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 2 537,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 25,6 тыс. руб.) по следующим мероприятиям: 
· организация Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики, в том числе в удаленных населенных пунктах – 773,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 766,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 7,7 тыс. руб.);
· оснащение центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний – 1 789,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 771,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 17,9 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2025 года составило 2 562,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 2 537,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 25,6 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта на 2025 год установлен целевой показатель «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни» – 25,7% (на отчетную дату при плане – 16,0%, факт - 25,7%).
На 1 июля 2025 года запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
7. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В 2025 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· [bookmark: _Hlk203642038]доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение – 70% (на отчтеную дату: план – 70,0%, факт - 35,0%);
· доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций – 36,4%, % (на отчтеную дату:  план – 36,4%, факт - 33,9%;
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) – 16%, % (на отчтеную дату: план – 16,0%, факт - 16,1%);
· доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования – 79% (на отчтеную дату: план – 70,0%, факт - 81,0%.
[bookmark: _Hlk203638254]На 1 июля 2025 года из 4 показателей плановых значений достиг 1 показатель.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
8.	Региональный проект «Медицинские кадры».
В 2025 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения – 47,6% (на отчетную дату: план – 47,1%, факт - 47,1%);
· снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации – 95% (на отчетную дату: план – 45,0%, факт - 20,4%);
· обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения – 88,8% (на отчтеную дату: план – 78,95%, факт - 90,27%).
[bookmark: _Hlk203644677]На 1 июля 2025 года из 3 показателей плановых значений достигли 2 показателя.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.

Национальный проект «Семья»

В рамках национального проекта «Семья» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Старшее поколение».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 370 651,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 366 945,2 тыс. руб. из республиканского бюджета – 3 706,6 тыс. руб.).
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено 2 соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, в том числе:
1.от 25.12.2024 № 149-09-2025-365 на сумму 107 012,2 тыс. руб. (из федерального бюджета – 105 942,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 070,1 тыс. руб.) на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании;
2. от 19.12.2024 № 149-09-2025-384 на сумму 26 639,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 261 003,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2 636,5 тыс. руб.) на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (реконструкция здания ГБУ «Социально - оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов - Дом Ветеранов»). 
По состоянию на 1 июля 2025 года финансирование и кассовое исполнение составляют:
· по соглашению от 25.12.2024 № 149-09-2025-365 – в сумме 52 796,7 тыс. руб. или 49,3% от предусмотренных бюджетных средств (из федерального бюджета – 52 268,8 тыс. руб., из республиканского бюджета - 527,9 тыс. руб.);
· по соглашению от 19.12.2024 № 149-09-2025-384 – в сумме 76 272,6 тыс. руб. или 28,9% от предусмотренных бюджетных средств (из федерального бюджета – 75 509,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 762,7 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля пожилых граждан и инвалидов, получивших долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан – 4,5%;
· доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» – 12,9 %.
На 1 июля 2025 года запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.
Риски не достижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
2. Региональный проект ««Многодетная семья».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 329 380,5 тыс. руб. (из федерального бюджета -312 911,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 16 469,0 тыс. руб.).
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия от 24.12.2024 № 149-09-2025-378 на сумму 329 380,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 312 911,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 16 469,0 тыс. руб.) на оказание государственной социальной  помощи на основании  социального контракта.
По состоянию на 1 июля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 191 781,2 тыс. руб. или 58,2% от предусмотренных бюджетных средств (из федерального бюджета – 182 192,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 9 589,1 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей – 1,032 ед.;
· доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан – 6,1 %.
Плановые показатели, установленные на 1 июля 2025 года, достигнуты.
Риски не достижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
3. Региональный проект «Поддержка семьи».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 78 778,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 77 991,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 787,8 тыс. руб.).
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение о предоставлении в 2025 году  субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 20.12.2024 № 073-09-2025-753 на сумму 78 778,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 77 991,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 787,8 тыс. руб.).
По состоянию на 1 июля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 21 160,3 тыс. руб. или 26,8% от предусмотренных бюджетных средств (из федерального бюджета – 20 948,7 тыс. руб., из республиканского бюджета - 211,6 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Суммарный коэффициент рождаемости – 1,81 ед.».
На отчетную дату установленный плановый показатель достигнут. 
Риски не достижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
4. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 83 578,9 тыс. руб. (из федерального бюджета -80 040,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 3 538,9 тыс. руб.).
На 1 июля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 29 530,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 28 693,5 тыс. руб., из республиканского бюджета - 836,5 тыс. руб.).
Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено 2 соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, в том числе:
1. от 26.12.2024 № 054-09-2025-818 на сумму 16 000,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 15 840,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 160,0 тыс. руб.) на создание модельных муниципальных библиотек в следующих библиотеках:
· библиотека-филиал № 13 с.п. Алкун муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система Сунженского района»;
· библиотека-филиал № 17 с.п. Нестеровское муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система Сунженского района».
Финансовые средства перечислены муниципальным образованиям, в которых идет процесс заключения договоров, в сентябре 2025 года планируется полное кассовое освоение;
	2. от 26.12.2024 № 054-09-2025-851 на сумму 67 578,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 64 200,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 378,9 тыс. руб.), в том числе:
· на модернизацию региональных и муниципальных библиотек – 13 684,2 тыс. руб.  (из федерального бюджета – 13 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 684,2 тыс. руб.). Заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту здания ГБУ «Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж.Х. Яндиева» и ведутся работы по капитальному ремонту (объект переходящий, завершение планируется в 2026 году);
· на развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 14 736,8 тыс. руб.  (из федерального бюджета – 14 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 736,8 тыс. руб.). Контракты заключены и ведутся работы (в 2025 году запланировано введение в эксплуатацию дома культуры в с.п. Галашки);
· на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров 39 157,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 37 200,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 957,9 тыс. руб.). Заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту здания ГБУ «Ингушский государственный молодежный театр» и ведутся работы по капитальному ремонту (объект переходящий, завершение планируется в 2027 году).
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
	5. Региональный проект «Охрана материнства и детства».
В 2025 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности – 10% (на отчетную дату: план – 10,0%, факт - 10,0%);
· доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах – 20% (на отчетную дату: план – 20,0%, факт - 25,2%);
· [bookmark: _Hlk203644385]охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья – 32% (на отчетную дату: план – 32,0%, факт - 16,0%);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров – 81% (на отчетную дату: план – 81,0%, факт - 90,8%);
· младенческая смертность – 4,8% (на отчетную дату:  план – 4,8%, факт - 4,0%).
На 1 июля 2025 года из 5 показателей плановых значений достигли 4 показателя.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.

Национальный проект «Кадры»

В рамках национального проекта «Кадры» в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Управление рынком труда».
При реализации регионального проекта соглашения о финансировании не заключались. Все финансовые операции проводятся между Министерством труда и социального развития Российской Федерации и федеральными операторами.
На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан по востребованным профессиям для Республики Ингушетия Министерством труда и социального развития Российской	 Федерации выделена квота на 8 человек.

Национальный проект «Молодежь и дети»

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Все лучшее детям».
На реализацию регионального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году предусмотрен общий объем финансовых средств в сумме 480 484,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 457 969,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22 515,4 тыс. руб.).
По состоянию на 1 июля 2025 года фактическое финансирование составило 480 484,5 тыс. руб., или 100% от предусмотренных финансовых средств (из федерального бюджета – 457 969,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22 515,4 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 103 861,1 тыс. руб. (из федерального бюджета – 98 668,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 5 193,1 тыс. руб.).
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены 2 соглашения:
1. от 23.12.2024 № 073-09-2025-260 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2025 - 2027 годах бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, на сумму 442 763,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 420 625,4  тыс. руб., из республиканского бюджета – 22 138,2 тыс. руб.) на капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций (ГБОУ «СОШ № 9, г.Назрань», ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Яндаре имени И.А. Барханоева», ГБОУ «СОШ с.п. Аршты», ГБОУ «СОШ-ДС № 2 с.п. Долаково», ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Троицкое», ГБОУ «СОШ-САД № 10 г. Назрань»).
2. от 23.12.2024 № 073-09-2025-834  о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2025 - 2027 годах бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций недостающими средствами обучения и воспитания в соответствии с основным перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, на сумму 37 720,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 37 343,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 377,2 тыс. руб.) на оснащение средствами обучения и воспитания для реализации ученых предметов общеобразовательных организаций. 
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования – 73,01% (на отчетную дату исполнение - 52,0%);
· доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты – 0,17 % (на отчетную дату исполнение – 0,05 %); 
· реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования предусматривающий капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций – 43 объектов (на отчетную дату исполнение – 37 объектов);
· оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с основным перечнем средств обучения и воспитания, для реализации учебных предметов – 147 объектов (на отчетную дату исполнение – 0 объектов).
На 1 июля 2025 года плановые показатели достигнуты. 
Риски не достижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
1. Региональный проект «Педагоги и наставники».
На реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году предусмотрен общий объем финансовых средств в сумме 603 974,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 603 716,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 257,3 тыс. руб.).
По состоянию на 1 июля 2025 года финансирование составило 603 974,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 603 716,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 257,3 тыс. руб.). Кассовое исполнение - 303 004,1 тыс. руб. (из федерального бюджета – 302 879,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 124,8 тыс. руб.).
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены следующие соглашения:
· от 25.12.2024 № 073-17-2025-215  о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в целях достижения показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Педагоги и наставники», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 10 702,5 тыс. руб. из федерального бюджета; 
· от 18.12.2024 № 073-17-2025-127 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в целях достижения показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Педагоги и наставники», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 32 810,4 тыс. руб. из федерального бюджета;
· от 28.12.2024 № 073-0-2025-129 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств Республики Ингушетия по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в целях достижения результатов федерального проекта «Педагоги и наставники» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развития образования» на сумму 25 729,7 тыс. руб. (из федерального бюджета – 25 472,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 257,3 тыс. руб.);
· от 18.12.2024 № 073-17-2025-012 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в целях достижения показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Педагоги и наставники», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 534 731,4 тыс. руб. из федерального бюджета.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 137 чел.;
· в государственных, муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 128 чел.;
· обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно – 3775 чел.;
· обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций – 310 чел.
Плановые показатели, установленные на 1 июля 2025 года, достигнуты. 
Риски не достижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
3. Региональный проект «Россия – страна возможностей».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики, – 15,21%;
· доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, – 20,12%.
На отчетную дату плановые целевые показатели достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта «Россия – страна возможностей» в настоящее время отсутствуют.
4. Региональный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности).
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие показатели:
· доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, – 33,4 %;
· доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, – 3,33 %.
На 1 июля 2025 года плановые целевые показатели достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта «Мы вместе» в настоящее время отсутствуют.
5. Региональный проект «Профессионалитет».
Согласно информации Управления организации проектной деятельности Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия заключено соглашение о финансировании в 2025 году на общую сумму 78 186,0 тыс. руб. из федерального бюджета 77 404,2 тыс. руб., из республиканского бюджета -781,8 тыс. руб.). 
На 1 июля 2025 года  по данному региональному проекту мероприятия не законтрактованы.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках единой модели профориентации – 43,0% (на отчетную дату фактическое исполнение – 5,0 %);
· доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня - 30,0% (показатель по состоянию на 1 июля 2025 года не установлен).
Риски недостижения целей и задач регионального проекта не выявлены.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2024 году, составляет 30 303,0 тыс. руб. (из федерального бюджета- 30 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 303,0 тыс. руб.).
Министерством экономического развития Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 16.12.2024 № 139-09-2025-108 о предоставлении в 2025 году единой субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 30 303,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 30 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 303,0 тыс. руб.) 
[bookmark: _Hlk202961667]На 1 июля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составили 3 000,0 тыс. руб. или 9,9% от предусмотренных бюджетных средств (из федерального бюджета – 2 970,0 тыс. руб., из республиканского бюджета-  30,0 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта, установлен целевой показатель «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации – 0,0400 млн. штук».
По состоянию на 1 июля 2025 года данный показатель достиг планового значения.
Учитывая низкое финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2025 года (9,9% от предусмотренных бюджетных средств) существует риск неисполнения данного регионального проекта. 

[bookmark: _Hlk195175387][bookmark: _Hlk195094005]Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 7 региональных проектов:
[bookmark: _Hlk195083661]1. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».
В рамках регионального проекта финансирование в 2025 году не предусмотрено.
На текущий год установлен целевой показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах – 4.08 % (исполнение – 0 %).
В связи с тем, что достижение показателя запланировано по итогам 2025 года, риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
2. Региональный проект «Жилье».
[bookmark: _Hlk195106201]Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 24.12.2024 № 069-09-2025-327 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2025 году, составляет 45 311,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 44 858,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 453,1 тыс. руб. 
На 1 июля 2025 года финансирование и кассовое исполнение отсутствуют. 
На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:
· объем жилищного строительства (возрастающий показатель) – 0,099 млн. кв.м (при плановом значении 0,165 млн. кв. м исполнение – 60,0 %);
· доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года – 0 % (план – 10,6 %, показатель рассчитывается по итогам года);
· общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 0 кв.м. (план – 16,5 кв. м, показатель рассчитывается по итогам года);
· количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) – 0 кв.м на 1 тыс. чел. (план – 0,52 кв.м  на 1 тыс. чел.).
[bookmark: _Hlk203035596]Учитывая отсутствия финансирования, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. 
3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 259 415,7 тыс. руб.(из федерального бюджета – 250 922,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 6 492,9 тыс. руб., из муниципального бюджета – 2 000,0 тыс. руб.).
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено 2 соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств., в том числе:
1. от 19.12. 2024 № 069-09-2025-161 на сумму 149 289,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 147 796,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 492,9 тыс. руб.); 
2. от 23.12.2024 № 069-09-2025-246 на сумму 108 126,1 тыс. руб. (из федерального бюджета – 103 126,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 5 000 тыс. руб.).
[bookmark: _Hlk171430296]На 1 июля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта составляет 121 779,5 тыс. руб. или 46,9 % от предусмотренного объема финансирования (из федерального бюджета – 118 611,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2 506,7 тыс. руб., из муниципального бюджета – 661,2 тыс. руб.). 
На 1 июля 2025 года установленный проектом целевой показатель «Количество благоустроенных общественных территорий»  достиг следующего значения– 11 ед. (при плане – 23 ед., исполнение – 47,8 %).
Риски недостижения целей и задач регионального проекта не выявлены.
4. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
[bookmark: _Hlk132720845]Министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 19.12.2024 № 069-09-2025-013 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств. По дополнительному соглашению от 17.02.2025 № 069-09-2025-013/1 общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта 2025 году составляют 174 277,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 108 314,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 65 963,0 тыс. руб.). 
[bookmark: _Hlk134025118]Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2025 года отсутствуют. 
На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:
· численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года (показатель рассчитывается по итогам года) – 0,0052 млн. чел. ( на отчетную дату исполнение отсутствует);
· количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года – 9 ед. (исполнение – 100 %).
Учитывая отсутствия финансирования, существуют риски неисполнения в срок мероприятий регионального проекта. 
5.Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть». 
На реализацию поставленных целей и задач регионального проекта на 2025 год предусмотрено финансирование в сумме 1 307 825,0 тыс. руб.(из федерального бюджета – 642 425,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 665 399,7 тыс. руб.). 
На 1 июля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение сложилось на уровне 752 325,3 тыс. руб. или 57,5 % от запланированного финансирования (из федерального бюджета – 642 425,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 109 900,0 тыс. руб.).
Предусмотренные проектом целевые показатели в отчетном периоде достигли установленных значений:
· доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям – 82,6445 % (исполнение – 100 %);
· доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям – 85 % (исполнение – 100 %).
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.
5. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.
Целевый показатель |по итогам I полугодия текущего года достиг плановых значений: установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений, правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения на 2025 год в количестве 55 ед. (при плане – 56 ед., исполнение – 98,2%).
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.
	7. Региональный проект «Безопасность дорожного движения». 
[bookmark: _Hlk171605708]В 2025 году финансирование проекта не предусмотрено.
[bookmark: _Hlk179368816][bookmark: _Hlk179450305]На текущий год установлен 1 целевой показатель  «Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств» (убывающий)- при плане – 5,68 чел., фактическое исполнение – 1,45 чел.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

[bookmark: _Hlk179448588]В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
[bookmark: _Hlk179368176]Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 3 749,80 тыс. руб. из федерального бюджета. 
По состоянию на 1 июля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 2 699,8 тыс. руб. или 72,0 % от предусмотренного объема финансирования на 2025 год.
Согласно паспорту регионального проекта, результатом реализации регионального проекта в 2025 году является приобретение беспилотных авиационных систем органом исполнительной власти Республики Ингушетия в области лесных отношений в количестве 4 штуки.
[bookmark: _Hlk179448669]На 1 июля 2025 года приобретено беспилотных авиационных систем в количестве 3 штуки. Достижение целевого показателя запланировано на 4 квартал 2025 года. 
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не установлено.

Национальный проект «Экологическое благополучие»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проектов:
1. Региональный проект «Сохранение лесов».
[bookmark: _Hlk195102186]Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 6 064,8 тыс. руб. из федерального бюджета. 
На 1 июля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 4 937,4 тыс. руб. или 81,4 % от предусмотренного объема финансирования.
Паспортом регионального проекта на 2025 год установлен целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 100 %». 
На отчтеную дату целевой показатель достиг 100% от установленного планового значения.
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не установлено.
2. Региональный проект «Вода России».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. 
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов – 0 чел.».
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не установлено.
3. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. 
Достижение целевых показателей на 1 июля 2025 года составило:
· доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 65,0 % при запланированных 98,4 %;
· доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100 % при запланированных 12,6 %.
Установленные целевые показатели достигли своих плановых значений по итогам 2023 года. На 2025 год мероприятия не предусмотрены. 
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не установлено.

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

[bookmark: _Hlk147411037]В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено дополнительное соглашение от 26.06.2025 № 082-2024-Е4006-1/1 к соглашению о реализации регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия от 20.12.2024 № 082-2024-Е4006-1, в соответствии с которым параметры целевых показателей в настоящее время не установлены.
При этом, данные представленного Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия паспорта регионального проекта не приведены в соответствие с заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия соглашением.
	Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не установлено.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проектов:
1. Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Министерством экономического развития Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 24.12.2024 № 139-09-2025-162 о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в сумме 8 499,3 тыс. руб. (из федерального бюджета в сумме 8 414,3 тыс. руб., из республиканского бюджета в сумме 85,0 тыс. руб.) на обеспечение оказания услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес. 
На 01 июля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составили 8 499,3 тыс. руб.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) – 0,55%».
Достижение планового значения показателя запланировано на 4 квартал 2025 года.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время не выявлены.
2. Региональный проект «Производительность труда».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением, – 50%;
· рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях – 101,7%. 
Достижение плановых значений показателей запланировано на 4 квартал 2025 года. Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.

[bookmark: _Hlk195094076]Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

[bookmark: _Hlk202864255]В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проектов:
1. Региональный проект «Цифровое государственное управление».
[bookmark: _Hlk195089465][bookmark: _Hlk202864082]В рамках регионального проекта финансирование в 2025 году не предусмотрено.
Установленные проектом целевые показатели по итогам на 2025 год достигли следующих значений:
· [bookmark: _Hlk195016500][bookmark: _Hlk195017181]доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве – 42,0 % (при плане – 51,0 %, исполнение – 82,4 %);
· доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5 – 51,0 % (при плане – 53,0 %, исполнение – 96,2 %);
· [bookmark: _Hlk179446975]доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме – 65,0 % (при плане – 96,0 %, исполнение – 67,7 %);
· [bookmark: _Hlk202946562]количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проективном режиме – 0 шт. при плане – 1,000 шт.
В связи с тем, что достижение показателей запланировано по итогам 2025 года, риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
	2. Региональный проект «Отечественные решения».
В рамках регионального проекта финансирование в 2025 году не предусмотрено.
На текущий год установлен целевой показатель «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации – 0 % при плане – 66,67 %». 
Достижение плановых значений показателя запланировано на 4 квартал 2025 года.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта не выявлены.
3. Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».
В 2025 году в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Ингушетия реализуется 2 региональных проекта:
1. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
Правительством Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 29.04.2025 № 082-2025-М4003-37 о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Республики Ингушетия.
[bookmark: _Hlk171429180]Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не установлено.
2. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 – 1 ед.» Достижение планового значения показателя запланировано на 4 квартал 2025 года.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.

Выводы:
По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за первое полугодие 2025 года» Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия отмечает риски неисполнения в срок мероприятий следующих региональных проектов:
· «Жилье» (национальный проект «Инфраструктура для жизни»);
· «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (национальный проект «Инфраструктура для жизни»);
· «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (национальный проект «Туризм и гостеприимство»).
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