Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации национальных проектов
в Республике Ингушетия за первый квартал 2025 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии на 2025 год.
По результатам мониторинга, проведенного на основании представленной ответственными исполнителями за реализацию региональных проектов информации, установлено следующее:
В рамках 12 национальных проектов реализуются 38 региональных проекта с общим объемом финансирования на 2025 год в сумме 4 248 423,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 421 092,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 825 330,8 тыс. руб., муниципального бюджета – 2 000,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 апреля 2025 года профинансировано в сумме 598 567,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 487 955,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 110 428,4 тыс. руб., муниципального бюджета - 183,4 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk195107878]По состоянию на 1 апреля 2025 года кассовое исполнение по проектам составляет 598 567,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 487 955,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 110 428,4 тыс. руб., из муниципального бюджета - 183,4 тыс. руб.) или 100 % от общего объема финансирования.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Республике Ингушетия в 2025 году реализуются 8 региональных проектов:
1.	Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом».
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по исполнению регионального проекта в текущем году составляет 19 082,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 18 891,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 190,8 тыс. руб.
Фактическое финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 апреля 2025 года составило 17 940,3 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 17 760,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 179,4 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения от 27.12.2024 № 056-09-2025-104 и № 056-09-2025-261 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации следующих мероприятий:
· обеспечение нуждающихся беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы - на сумму 1 142,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 131,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 11,4 тыс. руб.); 
· обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно - на сумму 17 940,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 17 760,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 179,4 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· [bookmark: _Hlk196486305]доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских подразделениях, – 18,1 %, по состоянию на 1 апреля 2025 года - 4,51%;
· доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы крови – 80,1%, по состоянию на 1 апреля 2025 года - 70,1%;
· доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов – 34,9 %, по состоянию на 1 апреля 2025 года - 8,7%;
· реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования предусматривающий капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций – 43,0%, по состоянию на 1 апреля 2025 года – 37,0%;
· оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с основным перечнем средств обучения и воспитания, для реализации учебных предметов – 147,0%, по состоянию на 1 апреля 2025 года – 0 %.
Плановые показатели, установленные на отчетную дату, достигнуты.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
2.	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
На реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 25 198,4 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 24 946,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 252,0 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия заключено соглашение от 28.12.2024 № 056-09-2025-1266 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, на сумму 25 198,4 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 24 946,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 252,0 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 апреля 2025 года отсутствуют. 
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
3.	Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания».
На реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 6 062,4 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 5 759,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 303,1 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия заключено соглашение от 27.12.2024 № 056-09-2025-653 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Республики Ингушетия, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит C» на сумму 6 062,4 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 5 759,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 303,1 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 апреля 2025 году отсутствуют. 
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
4.	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».
В целях реализации регионального проекта в 2025 году предусмотрено финансирование в общей в сумме 187 850,6 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 183 619,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 4 231,5 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия заключено соглашение от 27.12.2024 № 056-09-2025-1146 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий регионального проекта на сумму 187 850,6 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 183 619,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 4 231,51 тыс. руб.).
На 1 апреля 2025 года финансирование и кассовое исполнение составило 54 422,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 53 195,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 222,6 тыс. руб.), в том числе по следующим мероприятиям: 
· строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт – 3 848,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 3 759,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 89,0 тыс. руб.);
· приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь – 41 872,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 40 930,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 942,1 тыс. руб.);
· приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь – 8 701,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 8 505,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 195,8 тыс. руб.).
По остальным мероприятиям финансирование по состоянию на отчетную дату не осуществлялось.
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
5.	Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
На реализацию регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2025 году предусмотрен общий объем финансирования в сумме 108 897,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 107 808,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 088,9 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия заключено соглашение от 28.12.2024 № 056-09-2025-798 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию в целях достижения результата по оснащению медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей» на сумму 108 897,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 107 808,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 088,9 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 апреля 2025 года отсутствуют. 
[bookmark: _Hlk196750740]Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
6. Региональный проект «Здоровье для каждого».
[bookmark: _Hlk196491194]На реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 2 562,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 2 537,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 25,6 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия заключено соглашение от 28.12.2024 № 056-09-2025-1367 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по организации центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также по оснащению (дооснащению) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на сумму 2 562,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 2 537,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 25,6 тыс. руб.). по следующим мероприятиям:
· организация Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах – 773,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 766,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 7,7 тыс. руб.);
· оснащение центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний – 1 789,0 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 1 771,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 17,9 тыс. руб.).
По состоянию на 1 апреля 2025 года финансирование и кассовое исполнение составило 2 562,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 2 537,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 25,6 тыс. руб.).
Мероприятия по данному региональному проекту на отчетную дату исполнены в полном объеме.
Риски неисполнения данного регионального проекта отсутствуют.
7. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В 2025 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля злокачественных новообразований, выявленных на 1 стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций – 36,4 %, по состоянию на 1 апреля 2025 года - 4,51%;
· доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы крови – 80,1%, по состоянию на 1 апреля 2025 года - 32,4%;
· доля лиц живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования – 79,0%, по состоянию на 1 апреля 2025 года – 79,1 %;
· одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение) – 16,0 %, по состоянию на 1 апреля 2025 года – 16,2 %;
· доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение – 70,0 %, по состоянию на 1 апреля 2025 года - 17,6%. 
Плановые показатели, установленные на 1 апреля 2025 года, достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
8.	Региональный проект «Медицинские кадры».
В 2025 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· [bookmark: _Hlk196750820]обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения – 47,6 %, показатель по состоянию на 1 апреля 2025 года - 47,0 %;
· обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения – 88,8 %, показатель по состоянию на 1 апреля 2025 года - 92,8 %;
· снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов РФ – 95,0 %, показатель по состоянию на 1 апреля 2025 года - 20,01 %.
Плановые показатели, установленные на отчетную дату, достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.

Национальный проект «Семья»

В рамках национального проекта «Семья» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Старшее поколение».
На реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрен общий объем бюджетных средств в сумме 370 651,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 366 945,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 706,6 тыс. руб. 
В рамках реализации данного регионального проекта Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено 2 соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, в том числе:
· от 25.12.2024 № 149-09-2025-365 на сумму 107 012,2 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 105 942,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 070,1 тыс. руб.) на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании;
· от 19.12.2024 № 149-09-2025-384 на сумму 263 639,6 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 261 003,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2 636,5 тыс. руб.) на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (реконструкция здания ГБУ «Социально - оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов - Дом Ветеранов»). 
По состоянию на 1 апреля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 26 326,70 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета - 26 063,4 тыс. руб., из республиканского бюджета - 263,3 тыс. руб.) или 7,1 % от предусмотренных бюджетных средств.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля пожилых граждан и инвалидов, получивших долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан – 4,5%;
· доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» – 12,9 %.
Плановые показатели, установленные на 1 апреля 2025 года, достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
2. Региональный проект ««Многодетная семья».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации регионального проекта в 2025 году, составляет 329 380,5 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 312 911,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 16 469,0 тыс. руб.)
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 24.12.2024 № 149-09-2025-378 о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на сумму 329 380,5 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 312 911,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 16 469,0 тыс. руб.) на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.
По состоянию на 1 апреля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 62 856,7 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 59 713,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 142,8 тыс. руб.) или 19,1 % от предусмотренных бюджетных средств. 
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей – 1,032 ед.;
· доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан – 6,1 %.
Плановые показатели, установленные на 1 апреля 2025 года, достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
3. Региональный проект «Поддержка семьи».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2025 году, составляет 78 778,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 77 991,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 787,8 тыс. руб.).
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 20.12.2024 № 073-09-2025-753 о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на сумму 78 778,8 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 77 991,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 787,8 тыс. руб.).
На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение отсутствует. 
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Суммарный коэффициент рождаемости – 1,81 ед.».
Плановый показатель, установленный на 1 апреля 2025 года, достигнут. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
4. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2025 году, составляет 83 578,9 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета - 80 040,0 тыс. руб., из республиканского бюджета- 3 538,9 тыс. руб.).
Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено 2 соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, в том числе:
· от 26.12.2024 № 054-09-2025-818 на сумму 16 000,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 15 840,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 160,0 тыс. руб.) на создание модульных муниципальных библиотек на базе следующих библиотек:
· библиотека-филиал № 13 с.п. Алкун МКУ «Централизованная библиотечная система Сунженского района»;
· библиотека-филиал № 17 с.п. Нестеровское муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система Сунженского района»;
· от 26.12.2024 № 054-09-2025-851 на сумму 67 578,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 64 200,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 378,9 тыс. руб.), в том числе на:
· модернизацию региональных и муниципальных библиотек – 13 684,2 тыс. руб. (из федерального бюджета – 13 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 684,2 тыс. руб.),
· развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 14 736,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 14 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 736,8 тыс. руб.),
· реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров 39 157,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 37 200,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 957,9 тыс. руб.).
По состоянию на 1 апреля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества – 45,9%;
· увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году – 110 %.
Плановые показатели, установленные на отчетную дату, достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
	5. Региональный проект «Охрана материнства и детства».
В 2025 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.

Национальный проект «Кадры»

В рамках национального проекта «Кадры» в Республике Ингушетия реализуется 1 региональный проект:
1. Региональный проект «Управление рынком труда».
В 2025 году региональный проект не реализуется.

Национальный проект «Молодежь и дети»

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Все лучшее детям».
На реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 480 484,5 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 457 969,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22 515,4 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 апреля 2025 года отсутствует. 
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения:
· от 23.12.2024 № 073-09-2025-260 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2025 - 2027 годах бюджету Республики Ингушетия на софинансирование реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 442 763,6 тыс. руб. ( из федерального бюджета – 420 625,4  тыс. руб., из республиканского бюджета – 22 138,2 тыс. руб.), в том числе: на капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций в ГБОУ «СОШ № 9, г. Назрань» ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Яндаре имени И.А. Барханоева», ГБОУ «СОШ с.п. Аршты», ГБОУ «СОШ-ДС № 2 с.п. Долаково», ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Троицкое», ГБОУ «СОШ-САД № 10 г. Назрань».
· от 23.12.2024 № 073-09-2025-834 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2025-2027 годах бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций недостающими средствами обучения и воспитания в соответствии с основным перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, на сумму 37 720,9  тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 37 343,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 377,2 тыс. руб.). 
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· [bookmark: _Hlk196494683]доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования – 73,01%, по состоянию на 1 апреля 2025 года - 46,0%;
· доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты – 0,17%, по состоянию на 1 апреля 2025 года не установлен; 
· реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования предусматривающий капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций – 43,0%, по состоянию на 1 апреля 2025 года – 37,0%;
· оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с основным перечнем средств обучения и воспитания, для реализации учебных предметов – 147,0%, по состоянию на 1 апреля 2025 года - 0%.
Плановые показатели, установленные на отчетную дату, достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
1. Региональный проект «Педагоги и наставники».
На реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрен общий объем средств в сумме 603 974,0 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 603 716,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 257,3 тыс. руб.).
По состоянию на 1 апреля 2025 года финансирование и кассовое исполнение составило 149 288,6 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 149 226,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 61,8 тыс. руб.).
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены следующие соглашения:
· от 25.12.2024 № 073-17-2025-215 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций на сумму 10 702,5 тыс. руб. из федерального бюджета.
· от 18.12.2024 № 073-17-2025-127 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на сумму 32 810,4 тыс. руб. из федерального бюджета.
· от 28.12.2024 № 073-0-2025-129 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств Республики Ингушетия по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на сумму 25 729,7 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 25 472,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 257,3 тыс. руб.).
· от 18.12.2024 № 073-17-2025-012 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на сумму 534 731,4 тыс. руб. из федерального бюджета. 
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 137 чел.;
· в государственных, муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 128 чел.;
· обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно – 3775 чел.;
· обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций – 310 чел.
Плановые показатели, установленные на 1 апреля 2025 года, достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
3. Региональный проект «Россия – страна возможностей».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики, – 15,21 %;
· доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, – 20,12 %.
По итогам первого квартал 2025 года установленные целевые показатели достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
4. Региональный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности).
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие показатели:
· доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, – 33,4 %;
· доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, – 3,33 %.
Целевые показатели, установленные на 1 апреля 2025 года, достигнуты. 
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.

5. Региональный проект «Профессионалитет».
В 2025 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· [bookmark: _Hlk196734529]доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, – 43,0%, показатель по состоянию на 1 апреля 2025 года не установлен; 
· доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня - 30,0 %, показатель по состоянию на 1 апреля 2025 года не установлен.
[bookmark: _Hlk196742465]Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуется 1 региональный проект:
1. Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения».
[bookmark: _Hlk196743638]Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 30 303,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 30 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 303,0 тыс. руб. 
Министерством экономического развития Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 16.12.2024 № 139-09-2025-108 о предоставлении в 2025 году о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 30 303,0 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 30 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 303,0 тыс. руб.) 
По состоянию на 1 апреля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение отсутствует.
Согласно паспорту регионального проекта, установлен целевой показатель «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации – 0,0400 млн. штук».
На отчетную дату данный показатель достиг своего планового значения.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.

[bookmark: _Hlk195175387][bookmark: _Hlk195094005]Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 7 региональных проектов:
[bookmark: _Hlk195083661]1. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».
В рамках регионального проекта финансирование в 2025 году не предусмотрено.
На текущий год установлен 1 целевой показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» – 0 % (при плане – 4,08 %, исполнение – 0 %).
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
2. Региональный проект «Жилье».
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 24.12.2024 № 069-09-2025-327 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2025 году, составляет 45 311,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 44 858,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 453,1 тыс. руб. 
По состоянию на 1 апреля 2025 года финансирование и кассовое исполнение отсутствуют. 
На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:
· объем жилищного строительства (возрастающий показатель) – 0,063 млн. кв. м (при плановом значении 0,165 млн. кв. м. исполнение – 38,2 %);
· доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года – 0 % (план – 10,6 %, показатель рассчитывается по итогам года);
· общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 0 кв.м. (план – 16,5 кв. м, показатель рассчитывается по итогам года);
· количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) – 0 кв.м на 1 тыс. чел. (план – 0,52 кв.м на 1 тыс. чел.).
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
[bookmark: _Hlk195106201]3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 259 415,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 250 922,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 6 492,9 тыс. руб., из муниципального бюджета – 2 000,0 тыс. руб.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено 2 соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств., в том числе:
· от 19.12.2024 № 069-09-2025-161 на сумму 149 289,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 147 796,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 492,9 тыс. руб.); 
· от 23.12.2024 № 069-09-2025-246 на сумму 108 126,1 тыс. руб. (из федерального бюджета – 103 126,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 5 000 тыс. руб.).
[bookmark: _Hlk171430296]Фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта составляет 10 100,0 тыс. руб. (3,9 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: из федерального бюджета – 9 458,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 458,6 тыс. руб., из муниципального бюджета – 183,4 тыс. руб. 
На отчетную дату целевой показатель достиг следующего значения: количество благоустроенных общественных территорий – 0 ед. (при плане – 23 ед., исполнение – 0 %).
Риски недостижения целей и задач регионального проекта не выявлены.
4. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
Министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 19.12.2024 № 069-09-2025-013 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.
[bookmark: _Hlk132720845]Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта предусмотрен в объеме 293 885,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 193 770,1 тыс. руб., из республиканского бюджета - 100 114,9 тыс. руб. 
[bookmark: _Hlk134025118]Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 апреля 2025 года не осуществлялось. 
На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:
· численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года – 0,0052 млн. чел., исполнение– 0 (показатель рассчитывается по итогам года);
· количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года – 9 ед. (исполнение – 100 %).
Рисков недостижения целевых показателей регионального проекта не установлено.
5. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть». 
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 1 306 940,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 642 425,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 664 515,0 тыс. руб. 
По состоянию на 1 апреля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение сложилось на уровне 275 070,0 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 170 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 105 070,0 тыс. руб.) или 21,0 % от предусмотренного финансирования.
Предусмотренные проектом целевые показатели в отчетном периоде достигли установленных значений:
· доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям – 82,6445 % (исполнение – 100 %);
· доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям – 85 % (исполнение – 100 %).
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.
6. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.
По итогам первого квартала 2025 года целевой показатель достиг следующих значений: установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений, правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в количестве 56 ед.
На 1 апреля текущего года плановые показатели достигнуты.
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.
7. Региональный проект «Безопасность дорожного движения». 
В 2025 году финансирование проекта не предусмотрено.
[bookmark: _Hlk179368816][bookmark: _Hlk179450305]На текущий год установлен целевой показатель «Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств» (убывающий) – 0,60 чел. 
На 1 апреля 2025 года показатель исполнен в полном объеме 
[bookmark: _Hlk171605708]Риски неисполнения регионального проекта отсутствуют.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в Республике Ингушетия реализуется 1 региональный проект:
[bookmark: _Hlk179448588]Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
[bookmark: _Hlk179368176]Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта в 2025 году за счет средств федерального бюджета, составляет 1 500,0 тыс. руб. Средства республиканского бюджета не предусмотрены. 
По состоянию на 1 апреля 2025 года финансирование и кассовое исполнение регионального проекта не осуществлялось. 
Паспортом регионального проекта на 2025 год предусмотрен целевой показатель «Приобретение беспилотных авиационных систем органом исполнительной власти Республики Ингушетия в области лесных отношений в количестве 1 штуки».
[bookmark: _Hlk179448669]По итогам первого квартала 2025 года значение целевого показателя равно 0 (рассчитывается по итогам года).
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не установлено.

Национальный проект «Экологическое благополучие»

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проектов:
1. Региональный проект «Сохранение лесов».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году за счет средств федерального бюджета, составляет 6 064,8 тыс. руб. Средства республиканского бюджета не предусмотрены. 
Фактическое финансирование и кассовое исполнение в первом квартале 2025 года не осуществлялось. 
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 100 %». 
За первый квартал 2025 года целевой показатель достиг 100% от установленного планового значения.
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не установлено.
[bookmark: _Hlk195102186]2. Региональный проект «Вода России».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. 
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, – 0,0172 млн. человек, исполнение составило 0,0237 млн. человек или 137,8 % от плана;
· площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом, – 0,031 тыс. га, исполнение составило 0,031 тыс. га или 100 % от плана;
· протяженность расчищенных участков русел рек – 4,09 км., исполнение составило 4,6560 км или 113,8% от плана.
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не установлено.
3. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. 
Установленные целевые показатели достигли своих плановых значений по итогам 2023 года. На 2025 год мероприятия не предусмотрены.

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

[bookmark: _Hlk147411037]В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Республике Ингушетия реализуется 1 региональный проект:
Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. 
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет – 89 %;
· укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса – 90%;
· доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса – 9 %;
· доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания, – 82 %.
Фактическое значение всех целевых показателей за I квартал 2025 года равно 0.
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не установлено.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:
1. Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Министерством экономического развития Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 24.12.2024 № 139-09-2025-162 о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в сумме 8 499,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 8 414,3 тыс. руб., из республиканского бюджета - 85,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 апреля 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год предусмотрен целевой показатель «Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) – 0,55 %».
[bookmark: _Hlk196751689]Значение целевого показателя по итогам первого квартала 2025 года равен 0, достижение планового значения запланировано по итогам текущего года.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта не выявлены.
2. Региональный проект «Производительность труда».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением, – 50 %;
·  рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях – 101,7 %. 
Значения целевых показателей проекта по состоянию на 1 апреля 2025 года равны 0, достижение плановых значений показателей запланировано до конца текущего года.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.

[bookmark: _Hlk195094076]Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проектов:
1. Региональный проект «Цифровое государственное управление».
[bookmark: _Hlk195089465]В рамках регионального проекта финансирование в 2025 году не предусмотрено.
Установленные проектом целевые показатели по итогам на 2025 год достигли следующих значений:
· [bookmark: _Hlk195016500][bookmark: _Hlk195017181]доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве – 0 % при плане – 51,0 %;
· доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5 – 0 % при плане – 53,0%;
· [bookmark: _Hlk179446975]доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме – 0 % при плане – 96,0 %;
· количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проективном режиме – 0 шт. при плане – 1,000 шт.
В связи с тем, что достижение показателей запланировано по итогам 2025 года, риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
	2. Региональный проект «Отечественные решения».
В рамках регионального проекта финансирование в 2025 году не предусмотрено.
На текущий год установлен целевой показатель «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации – 0 % при плане – 66,67 %».
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта не выявлено.
3. Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».
В 2025 году в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Ингушетия реализуется 1 региональный проект:
1. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 – 1 ед.
Значение целевого показателя проекта по итогам первого квартала 2025 года равно 0, достижение планового значения показателя запланировано до конца текущего года.
Риски недостижения целей и задач регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
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