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Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации национальных проектов
в Республике Ингушетия за 2025 год»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии на 2026 год. 
По результатам мониторинга, проведенного на основании представленной ответственными исполнителями за реализацию региональных проектов информации, установлено следующее:
В рамках 12 национальных проектов реализуются 38 региональных проектов с общим объемом финансирования на 2025 год в сумме 4 183 793,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 356 643,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 825 150,0 тыс. руб., муниципального бюджета – 2 000,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2026 года профинансировано в сумме 4 139 332,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 345 260,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 792 072,4 тыс. руб., муниципального бюджета - 2 000,0 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk195107878]По состоянию на 1 января 2026 года кассовое исполнение по проектам составляет 4 139 332,6 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 3 345 260,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 792 072,4 тыс. руб., муниципального бюджета – 2 000,0 тыс. руб.) или 98,9 % от общего объема финансирования.

[bookmark: _Hlk219366798]Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Республике Ингушетия в 2025 году реализуются 8 региональных проектов:
1.	Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом».
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта в 2025 году, составляет 19 082,7 тыс. руб. (из федерального бюджета – 18 891,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 190,8 тыс. руб.).
[bookmark: _Hlk219800976]Финансирование и кассовое исполнение на реализацию данного регионального проекта по состоянию на 1 января 2026 года составило 19 043,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 18 853,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 190,4 тыс. руб.).
В рамках реализации данного регионального проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено 2 соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, в том числе:
1. Соглашение от 27.12.2024 № 056-09-2025-104 на сумму 1 142,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 131,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 11,4 тыс. руб.)  на финансовое обеспечение реализации мероприятий по обеспечению нуждающихся беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». 
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 января 2026 года составило 1 142,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 131,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 11,4 тыс. руб.) или 100,0 % от поступившего финансирования. Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
2. Соглашение от 27.12.2024 № 056-09-2025-261 на сумму 17 940,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 17 760,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 179,4 тыс. руб.) на финансовое обеспечение реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Финансирование и кассовое исполнение по состоянию на 1 января 2026 года составило 17 901,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 17 722,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 179,0 тыс. руб.). Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских подразделениях: план - 18,1 %, факт - 18,4%;
· доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы крови: план - 80,1%, факт – 100,0%;
· доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа   пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов: план -34,9%, факт - 35,0%.
[bookmark: _Hlk219804893]На 1 января 2026 года установленные 3 целевых показателя достигли плановых значений. 
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.
2.	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта в 2025 году, составляет 25 198,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 24 946,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 252,0 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия заключено соглашение от 28.12.2024 № 056-09-2025-1266 о предоставлении субсидии бюджету Республики Ингушетия на сумму 25 198,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 24 946,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 252,0 тыс. руб.) на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Финансирование и кассовое исполнение на 1 января 2026 года составило 25 196,1 тыс. руб. (из федерального бюджета – 24 944,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 252,0 тыс. руб.). Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля больничной летальности от инфаркта миокарда: план - 7,8%, факт – 7,8 %;
· доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами: план - 98,4%, факт – 98,5%;
· доля больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения: план - 10,1%, факт -10,1%;
· доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара: план - 2%, факт - 0,3%;
· доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией): план - 93,0%, факт - 93,1 %;
· доля увеличения числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий: план - 5,1%, факт – 10,7%.
На 1 января 2026 года из 6 показателей достигли плановых значений 5 показателей. Установлено недостижение целевого значения по показателю «Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара» (при плане – 2 %, факт - 0,3 %). 
Мероприятия регионального проекта в 2025 году исполнены не в полном объеме.
3.	 Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания».
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта в 2025 году, составляет 6 062,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 5 759,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 303,1 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия, в рамках реализации данного регионального проекта, заключено соглашение от 27.12.2024 № 056-09-2025-653 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на сумму 6 062,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 5 759,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 303,1 тыс. руб.) на обеспечение в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «Хронический вирусный гепатит C» в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 
Финансирование и кассовое исполнение на 1 января 2026 года составило 5 954,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 5 657,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 297,7 тыс. руб.). Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С: план - 90,0%, факт – 100,0%;
· доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением: план - 3,82%, факт - 4,2%;
· доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением: план - 5,1%, факт - 17,1%;
· доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами: план - 93%, факт - 100,0%;
· доля охвата скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска: план - 6,28%, факт - 8,6%. 
[bookmark: _Hlk219806595]На 1 января 2026 года установленные 5 показателей достигли плановых значений.
[bookmark: _Hlk219820749]Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме. 
4.	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта в 2025 году, составляет 187 850,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 183 619,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 4 231,5 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия заключено соглашение от 27.12.2024 № 056-09-2025-1146 (в редакции дополнительного соглашения от 16.10.2025 № 056-09-2025-1146/3) о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на сумму 187 850,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 183 619,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 4 231,5 тыс. руб.) по следующим мероприятиям:
· строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт - в сумме 120 155,7 тыс. руб. (из федерального бюджета – 117 447,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2 707,9 тыс. руб.);
· строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.п. Чемульга - в сумме 17 658,2 тыс. руб. (из федерального бюджета – 17 260,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 397,8 тыс. руб.); 
· приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь - в сумме 8 701,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 8 505,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 195,8 тыс. руб.);
· приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь - в сумме 41 335,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 40 405,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 930,0 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение на 1 января 2026 года составило 183 218,7 тыс. руб. (из федерального бюджета – 179 091,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 4 127,1 тыс. руб.) или 97,5 % от общего объема бюджетных ассигнований, в том числе: 
· на строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт – 120 155,7 тыс. руб. (из федерального бюджета – 117 447,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2 707,9 тыс. руб.).
· на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.п. Чемульга – 13 026,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 12 732,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 293,4 тыс. руб.). 
· на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь – 41 335,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 40 405,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 930,0 тыс. руб.).
· на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь – 8 701,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 8 505,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 195,8 тыс. руб.).
По состоянию на 1 января 2026 года мероприятия по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с.п. Чемульга исполнены не в полном объеме. Из предусмотренного объема бюджетных средств в сумме 17 658,2 тыс. руб., профинансировано и освоено денежных средств в сумме 13 026,3 тыс. руб. или 73,8% от предусмотренных бюджетных ассигнований.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта: план – 70 %, факт - 71,1 %;
· доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения: план – 100 %, факт - 100,3%;
· доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях: план - 75,4 %, факт - 75,6 %;
· удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения: план - 57,5 %, факт - 57,7 %;
· снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан: план - 96,5 %, факт - 96,5 %.
На 1 января 2026 года установленные 5 показателей достигли плановых значений. 
Региональный проект в 2025 году исполнен не в полном объеме.
5.	Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта в 2025 году, составляет 106 563,2 тыс. руб. (из федерального бюджета – 105 497,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 065,6 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия заключено соглашение от 28.12.2024 № 056-09-2025-798 (в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2025 № 056-09-2025-798/2) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 106 563,2 тыс. руб. (из федерального бюджета – 105 497,6 тыс. руб., из республиканского бюджета –  1 065,6 тыс. руб.) на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию.
Финансирование и кассовое исполнение на отчетную дату составило 106 152,5 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 105 091,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 061,4 тыс. руб.). Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Увеличение числа лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации»: при плане - 4,0%, фактическое исполнение - 12,4%. На 1 января 2026 года предусмотренные мероприятия выполнены. 
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.

6. Региональный проект «Здоровье для каждого».
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта в 2025 году, составляет 2 258,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 2 235,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22,6 тыс. руб.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия заключено соглашение от 28.12.2024 № 056-09-2025-1367 (в редакции дополнительного соглашения от 25.12.2025 № 056-09-2025-1367/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 2 258,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 2 235,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22,6 тыс. руб.) при реализации мероприятий по организации центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также по оснащению (дооснащению) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний федерального проекта «Здоровье для каждого», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» по следующим мероприятиям: 
· организация Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах – 469,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 464,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 4,7 тыс. руб.);
· оснащение центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний – 1 789,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 771,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 17,9 тыс. руб.).
Финансирование и кассовое исполнение на 1 января 2026 года составило 2 258,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 2 235,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22,6 тыс. руб.). Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля граждан, ведущих здоровый образ жизни: план - 25,7%, факт - 25,78%;
· потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола - чистого спирта 100%): план - 0.6 л., факт - 0,6 л.;
· доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья: план - 15,0%, факт - 15,1%;
· распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более: план - 6,06%, факт - 5,99%;
· доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни – 0,0%, показатель по состоянию на 01.01.2026 г.: план – 0,0%, факт - 0,0%;
· доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания – 0,0%, показатель по состоянию на 01.01.2026 г.: план – 0,0%, факт - 0,0%.
[bookmark: _Hlk219812118]На 1 января 2026 года установленные 6 показателей достигли плановых значений.
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме. 
7. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В 2025 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение: план - 70%, факт - 70,0%;
· доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций: план - 36,4%, факт - 36,4%;
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году): план – 16,0%, факт - 16,0%;
· доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования: план – 79,0%, факт - 79,3%.
На 1 января 2026 года установленные 4 показателя достигли плановых значений.
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме. 
8.	Региональный проект «Медицинские кадры».
В 2025 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. чел. населения: план - 47,6 чел., факт - 47,5 чел.;
· снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации: план – 95 %, факт - 10,8 %;
· обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. чел. населения: план - 88,8 чел., факт - 90,2 чел.
На 1 января 2026 года из установленных 3 показателей достигли плановых значений 2 показателя. Установлено недостижение целевого значения по показателю «Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации»: факт исполнение - 10,8 % при запланированных - 95 %.
Мероприятия регионального проекта в 2025 году исполнены не в полном объеме.
Национальный проект «Семья»

В рамках национального проекта «Семья» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Старшее поколение».
Общий объем средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 320 128,7 тыс. руб. (из федерального бюджета - 316 927,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 201,3 тыс. руб.).
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия, в рамках реализации данного регионального проекта, заключено 2 соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, в том числе:
1. Соглашение от 25.12.2024 № 149-09-2025-365 на сумму 107 012,2 тыс. руб. (из федерального бюджета – 105 942,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 070,1 тыс. руб.) на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании;
2. Соглашение от 19.12.2024 № 149-09-2025-384 (в редакции дополнительного соглашения от 08.10.2025 № 149-09-2025-384/3)  на сумму 213 116,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 210 985,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2 131,2 тыс. руб.) на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (реконструкция здания ГБУ «Социально - оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов - Дом Ветеранов»). 
По состоянию на 1 января 2026 года по соглашению от 25.12.2024 № 149-09-2025-365 фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 107 012,2 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренных бюджетных ассигнований (из федерального бюджета – 105 942,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 070,1 тыс. руб.). Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
По состоянию на отчетную дату по дополнительному соглашению от 08.10.2025 № 149-09-2025-384/3 фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 213 116,5 тыс. руб. или 100,0% от предусмотренных бюджетных ассигнований (из федерального бюджета – 210 985,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2 131,2 тыс. руб.). Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля пожилых граждан и инвалидов, получивших долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан – 4,5%;
· доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» – 12,9 %.
На 1 января 2026 года установленные показатели достигли плановых значений.
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.
2. Региональный проект ««Многодетная семья».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 329 380,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 312 911,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 16 469,0 тыс. руб.).
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 24.12.2024 № 149-09-2025-378 о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на сумму 329 380,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 312 911,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 16 469,0 тыс. руб.) на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.
На 1 января 2026 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 329 380,5 тыс. руб. или 100,0% от предусмотренных бюджетных средств (из федерального бюджета – 312 911,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 16 469,0 тыс. руб.). Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей – 1,032 ед.;
· доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан – 6,1 %.
[bookmark: _Hlk219814506]На 1 января 2026 года установленные показатели достигли плановых значений.
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.
3. Региональный проект «Поддержка семьи».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 78 778,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 77 991,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 787,8 тыс. руб.).
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 20.12.2024 г. № 073-09-2025-753 о предоставлении в 2025 году  субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на капитальный  ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на сумму 78 778,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 77 991,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 787,8 тыс. руб.).
На 1 января 2026 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 78 778,8 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных бюджетных средств (из федерального бюджета –77 991,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 787,8 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Суммарный коэффициент рождаемости – 1,81 ед.».
На отчетную дату плановый показатель достигнут.
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.
4. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
[bookmark: _Hlk219814928]Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 83 578,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 80 040,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 538,9 тыс. руб.).
На 1 января 2026 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 83 578,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 80 040,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 538,9 тыс. руб.) или 100,0% от предусмотренных средств.
Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено 2 соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, в том числе:
1.Соглашение от 26.12.2024 № 054-09-2025-818 на сумму 16 000,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 15 840,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 160,0 тыс. руб.) на создание модельных муниципальных библиотек в следующих библиотеках:
· библиотека-филиал № 13 с.п. Алкун муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система Сунженского района»;
· библиотека-филиал № 17 с.п. Нестеровское муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система Сунженского района».
На 1 января 2026 года работы по созданию модельных библиотек завершены на 100,0%; 
2. Соглашение от 26.12.2024 № 054-09-2025-851 на сумму 67 578,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 64 200,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 378,9 тыс. руб.), в том числе:
· на модернизацию региональных и муниципальных библиотек – 13 684,2 тыс. руб.  (из федерального бюджета – 13 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 684,2 тыс. руб.). Заключен контракт и ведутся работы по капитальному ремонту здания ГБУ «Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж.Х. Яндиева» (объект переходящий, завершение планируется в 2026 году);
· на развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 14 736,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 14 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 736,8 тыс. руб.). Заключены контракты и ведутся работы (в 2025 году завершен капитальный ремонт дома культуры в с.п. Галашки, остальные объекты являются переходящими на следующий год);
· на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров 39 157,9 тыс. руб.  (из федерального бюджета – 37 200,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 957,9 тыс. руб.). Ведутся работы по капитальному ремонту (объект переходящий, завершение планируется в 2027 году). 
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.
5. Региональный проект «Охрана материнства и детства».
В 2025 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и ставших на учет по беременности: план - 10,0%, факт - 100,0%;
· доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах: план - 20,0%, факт - 38,1%;
· охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья: план - 32,0%, факт - 32,0%;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров: план - 81,0%, факт - 89,6%;
· младенческая смертность: план - 4,8%, факт - 4,8%.
На 1 января 2026 года установленные 5 показателей достигли плановых значений. 
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.

Национальный проект «Кадры»

В рамках национального проекта «Кадры» в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Управление рынком труда».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено и соглашения не заключались. 

Национальный проект «Молодежь и дети»

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
1. [bookmark: _Hlk211001358]Региональный проект «Все лучшее детям».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 479 425,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 456 963,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22 462,4 тыс. руб.).
Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключены следующие соглашения:
1. Соглашение от 26.12.2025 № 073-09-2025-260/4 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2025 - 2027 годах бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 441 704,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 419 619,4  тыс. руб., из республиканского бюджета – 22 085,2 тыс. руб.) на капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций (ГБОУ «СОШ № 9, г.Назрань», ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Яндаре имени И.А. Барханоева», ГБОУ «СОШ с.п. Аршты», ГБОУ «СОШ-ДС № 2 с.п. Долаково», ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Троицкое», ГБОУ «СОШ-САД № 10 г. Назрань»).
По состоянию на 1 января 2026 года по соглашению от 26.12.2025 № 073-09-2025-260/4 фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 441 704,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 419 619,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22 085,2 тыс. руб.) или 100,0 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
2. Соглашение от 23.12.2024 № 073-09-2025-834  о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2025 - 2027 годах бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций недостающими средствами обучения и воспитания в соответствии с основным перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  на сумму 37 720,9  тыс. руб. (из федерального бюджета –  37 343,7  тыс. руб., из республиканского бюджета – 377,2 тыс. руб.) на оснащение средствами обучения и воспитания для реализации ученых предметов общеобразовательных организаций. 
По состоянию на 1 января 2026 года по соглашению от 23.12.2024 № 073-09-2025-834 фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 37 720,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 37 343,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 377,2 тыс. руб.) или 100,0 % от предусмотренных бюджетных ассигнований). Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· [bookmark: _Hlk219819299]доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования – 73,01%  (исполнение- 73,18%);
· доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты – 0,17 % (исполнение– 0,18 %); 
· реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования предусматривающий капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций – 43 объекта (исполнение- 43 объекта);
· оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с основным перечнем средств обучения и воспитания, для реализации учебных предметов – 147 объектов (исполнение- 147 объектов).
На 1 января 2026 года установленные плановые показатели достигнуты. Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.
1. Региональный проект «Педагоги и наставники».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году, составляет 598 952,9 тыс. руб. (из федерального бюджета – 598 706,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 246,5 тыс. руб.).
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены следующие соглашения:
1.Соглашение от 24.12.2025 № 073-17-2025-215/1 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в целях достижения показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Педагоги и наставники», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» из федерального бюджета на сумму 10 618,0 тыс. руб.
На 1 января 2026 года по соглашению от 24.12.2025 № 073-17-2025-215/1 фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 10 610,8 тыс. руб. из федерального бюджета или 99,9 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме. 
2.Соглашение от 09.12.2025 № 073-17-2025-127/4 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в целях достижения показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Педагоги и наставники», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 28 955,5 тыс. руб. из федерального бюджета.  
На 1 января 2026 года по соглашению от 09.12.2025 № 073-17-2025-127/4 фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 28 900,5 тыс. руб. из федерального бюджета или 99,8 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
3.Соглашение от 09.12.2025 № 073-09-2025-129/2 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств Республики Ингушетия по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в целях достижения результатов федерального проекта «Педагоги и наставники» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развития образования» на сумму 24 648,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 24 401,5 тыс. руб., из республиканского бюджета – 246,5 тыс. руб.). 
На 1 января 2026 года по соглашению от 09.12.2025 № 073-09-2025-129/2 фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 24 645,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 24 398,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 246,4 тыс. руб.) или 99,9 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
4.Соглашение от 09.12.2025 № 073-17-2025-012/3 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в целях достижения показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Педагоги и наставники», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 534 731,4 тыс. руб. из федерального бюджета.
На 1 января 2026 года по соглашению от 18.12.2024 № 073-17-2025-012 фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 534 731,4 тыс. руб. из федерального бюджета или 100 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 137 чел.;
· в государственных, муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 128 чел.;
· обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно – 3775 чел.;
· обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций – 310 чел.
На 1 января 2026 года установленные плановые показатели достигнуты. Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.
3. Региональный проект «Россия – страна возможностей».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики, – 15,22%;
· доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, – 20,12%.
На 1 января 2026 года установленные целевые показатели достигнуты. 
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме. 
4. Региональный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности).
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие показатели:
· доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, – 33,4 %;
· доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную    деятельность, – 3,33 %.
На 1 января 2026 года установленные целевые показатели достигнуты. Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.
5. [bookmark: _Hlk211001498]Региональный проект «Профессионалитет».
На реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрен общий объем бюджетных средств в сумме 78 186,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 77 404,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 781,8 тыс. руб.).
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 05.06.2025 № 073-09-2025-959 о предоставлении субсидии из федерального бюджета, бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих мероприятия по созданию образовательно-производственных кластеров в отдельных субъектах Российской Федерации, обеспечивающих достижение целей, показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
На 1 января 2026 года по соглашению от 05.06.2025 № 073-09-2025-959 фактическое финансирование и кассовое исполнение составляют 78 186,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 77 404,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 781,8 тыс. руб.) или 100,0 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. Мероприятия по данному Соглашению исполнены в полном объеме.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках единой модели профориентации – 43,0% (исполнение –100,0 %); 
· доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня –30,0% (исполнение – 62,2 %).
На отчетную дату плановые показатели достигли установленных значений.
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения».
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 30 303,0 тыс. руб. (из федерального бюджета - 30 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 303,0 тыс. руб.). 
Министерством экономического развития Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 16.12.2024 № 139-09-2025-108 о предоставлении в 2025 году единой субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 30 303,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 30 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 303,0 тыс. руб.). 
На 1 января 2026 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составили 23 999,1 тыс. руб. (из федерального бюджета - 23 759,2 тыс. руб., из республиканского бюджета - 239,9 тыс. руб.) или 79,2% от предусмотренных бюджетных средств.
Согласно паспорту регионального проекта, установлен целевой показатель «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации – 0,0400 млн. штук.».
На отчетную дату данный показатель достиг своего планового значения.
Учитывая, что финансирование и кассовое исполнение составило только 79,2% от предусмотренных бюджетных средств, региональный проект по состоянию на 1 января 2026 года не исполнен. 

[bookmark: _Hlk195175387][bookmark: _Hlk195094005]Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 7 региональных проектов:
[bookmark: _Hlk195083661]1. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».
[bookmark: _Hlk203035663]В рамках регионального проекта финансирование в 2025 году не предусмотрено.
На 2025 год установлен целевой показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах – 4,08 %» (исполнение – 100,0 %).
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.
2. Региональный проект «Жилье».
[bookmark: _Hlk210920493][bookmark: _Hlk203035714][bookmark: _Hlk195106201]Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 24.12.2024 № 069-09-2025-327 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.
Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2025 году по дополнительному соглашению от 18.12.2025 № 069-09-2025-327/4, составляет 45 311,7 тыс. руб. (из федерального бюджета – 44 858,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 453,1 тыс. руб.). 
На 1 января 2026 года финансирование и кассовое исполнение составляет 45 311,7 тыс. руб. (из федерального бюджета – 44 858,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 453,1 тыс. руб.) или 100,0 % от предусмотренного финансирования.
На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:
· объем жилищного строительства – 0,211 млн. кв.м (при плане - 0,165 млн. кв. м, фактическое исполнение – 127,9 %);
· доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года – план составил 10,6 % (показатель рассчитывается по итогам года до конца I квартала 2026 года);
· общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – план составил 16,5 кв. м (показатель рассчитывается по итогам года до конца I квартала 2026 года);
· количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) – 0,635 тыс. чел. (при плане – 0,52 тыс. чел., фактическое исполнение - 122,15%).
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.
3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
[bookmark: _Hlk203035761]Объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 259 415,7 тыс. руб. (из федерального бюджета – 250 922,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 6 492,9 тыс. руб., из муниципального бюджета – 2 000,0 тыс. руб.).
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено 2 соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств., в том числе:
1. Соглашение от 19.12.2024 № 069-09-2025-161 (дополнительное соглашение от 28.12.2025 № 069-09-2025-161/1) на сумму 149 289,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 147 796,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 492,9 тыс. руб.); 
2. Соглашение от 23.12.2024 № 069-09-2025-246 (дополнительное соглашение от 09.10.2025 № 069-09-2025-246/1, дополнительное соглашение от 25.12.2025 № 069-09-2025-246/2) на сумму 108 126,1 тыс. руб. (из федерального бюджета – 103 126,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 5 000 тыс. руб.).
[bookmark: _Hlk171430296]По состоянию на 1 января 2026 года фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта составило 259 415,7 тыс. руб. (из федерального бюджета – 250 922,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 6 492,9 тыс. руб., из муниципального бюджета – 2 000,0 тыс. руб.) или 100,0 % от предусмотренного объема финансирования. 
На 1 января 2026 года установленный проектом целевой показатель «Количество благоустроенных общественных территорий» достиг планового значения – 23 ед. (исполнение – 100,0 %). 
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.
4. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
[bookmark: _Hlk210920677]Министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 19.12.2024 № 069-09-2025-013 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.
[bookmark: _Hlk132720845]Общий объем бюджетных ассигнований по дополнительному соглашению от 17.02.2025 № 069-09-2025-013/1 на реализацию регионального проекта 2025 году составляют 174 277,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 108 314,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 65 963,0 тыс. руб.). 
[bookmark: _Hlk134025118]На 1 января 2026 года финансирование и кассовое исполнение сложилось на уровне 174 277,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 108 314,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 65 963,0 тыс. руб.) или 100,0 % от предусмотренного финансирования. 
[bookmark: _Hlk219886880]На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:
· численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло - водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года – 0,0052 млн. чел., (исполнение - 100 %);
· количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года – 10 ед. (исполнение – 100,0 %).
Региональный проект за 2025 год исполнен в полном объеме.
5. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть». 
[bookmark: _Hlk210920830][bookmark: _Hlk203041040]Объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 1 340 725,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 642 425,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 698 299,7 тыс. руб.). 
На 1 января 2026 года фактическое финансирование и кассовое исполнение сложилось на уровне 1 307 825,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 642 425,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 665 399,7 тыс. руб.) или 97,5 % от предусмотренного финансирования.
На отчетную дату целевые показатели регионального проекта достигли установленных значений:
· доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям – 82,6445 % (исполнение – 100 %);
· доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям – 85 % (исполнение – 100 %).
[bookmark: _Hlk219304510]Учитывая, что финансирование и кассовое исполнение составило 97,5 % от предусмотренных бюджетных средств, региональный проект по состоянию на 1 января 2026 года не исполнен в полном объеме. 
6. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.
[bookmark: _Hlk210920937][bookmark: _Hlk203040964]Установленный проектом целевой показатель на отчетную дату достиг плановых значений: установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений, правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в количестве 56 ед. (при плане – 56 ед., исполнение – 100,0 %).
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объёме.
7. Региональный проект «Безопасность дорожного движения». 
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
[bookmark: _Hlk179368816][bookmark: _Hlk179450305]На 2025 год установлен целевой показатель «Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств (убывающий)» - при плане – 5,68 человек, фактическое исполнение – 2,99 человек (положительное изменение значения показателя).
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

[bookmark: _Hlk179448588]В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
[bookmark: _Hlk179368176]Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 3 749,8 тыс. руб. из федерального бюджета. 
На 1 января 2026 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 3 749,8 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного объема финансирования.
Согласно паспорту регионального проекта, результатом реализации регионального проекта в 2025 году является приобретение беспилотных авиационных систем органом исполнительной власти Республики Ингушетия в области лесных отношений в количестве 4 штуки.
На отчетную дату приобретено беспилотных авиационных систем в количестве 4 штуки. 
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.

[bookmark: _Hlk219891664]Национальный проект «Экологическое благополучие»

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Сохранение лесов».
[bookmark: _Hlk195102186]Общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации проекта в 2025 году, составляет 6 064,8 тыс. руб. из федерального бюджета.
На 1 января 2026 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 6 064,8 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного объема финансирования.
Паспортом регионального проекта на 2025 год установлены следующие целевые показатели:
· отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100 %;
· сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году - 25,5 %;
· отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса - 0,0 %.
На отчетную дату значения целевых показателей достигли 100 % от установленных плановых значений. 
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.
2. Региональный проект «Вода России».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. 
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов – 0 человек».
3. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. 
На отчетную дату целевые показатели достигли следующих значений:
· [bookmark: _Hlk219297133]доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 65,0 % при запланированных 98,4 %;
· доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100 % при запланированных 12,6 %.
[bookmark: _Hlk219888135]По региональному проекту в 2025 году не достигнуто плановое значение по целевому показателю «Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» (65,0 % при запланированных 98,4 %).

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

[bookmark: _Hlk147411037]В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено дополнительное соглашение от 26.06.2025 № 082-2024-Е4006-1/1 к соглашению о реализации регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия от 20.12.2024 № 082-2024-Е4006-1, в соответствии с которым параметры целевых показателей на 2025 год не установлены.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:
1. Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
[bookmark: _Hlk203105770]Министерством экономического развития Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 24.12.2024 № 139-09-2025-162 о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в сумме 8 499,3 тыс. руб. (из федерального бюджета - 8 414,3 тыс. руб., из республиканского бюджета - 85,0 тыс. руб.) на обеспечение оказания услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес. 
На 1 января 2026 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составили 8 499,3 тыс. руб. (из федерального бюджета – 8 414,3 тыс. руб., из республиканского бюджета - 85,0 тыс. руб.).
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) – 0,55%».
Целевой показатель на отчетную дату достиг планового значения.
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.
2. Региональный проект «Производительность труда».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта на 2025 год и Соглашению о реализации регионального проекта, заключенного Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономического развития Республики Ингушетия установлены следующие целевые показатели:
· доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением, – 50%;
· рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях – 101,7%. 
Целевые показатели на отчетную дату достигли плановых значений. 
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.




[bookmark: _Hlk195094076]Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

[bookmark: _Hlk202864255]В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:
1. Региональный проект «Цифровое государственное управление».
[bookmark: _Hlk202864082][bookmark: _Hlk195089465][bookmark: _Hlk203041450]Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Установленные проектом целевые показатели по итогам 2025 года достигли следующих значений:
· [bookmark: _Hlk195016500][bookmark: _Hlk195017181]доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве – 51,0 % (при плане – 51,0 %, исполнение – 100,0 %);
· доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5 – 53,0 % (при плане – 53,0 %, исполнение – 100,0 %);
· [bookmark: _Hlk179446975]доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме – 96,0 % (при плане – 96,0 %, исполнение – 100,0 %);
· количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проективном режиме – 1,0 шт. (при плане – 1,0 шт., исполнение – 100,0 %).
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.
	2. Региональный проект «Отечественные решения».
[bookmark: _Hlk203041492]Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Согласно паспорту регионального проекта, на 2025 год установлен целевой показатель «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации – 66,67 %» - при плане – 66,67 %, достижение планового значения - 100,0 %.
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Ингушетия реализуется 2 региональных проекта:
1. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
Правительством Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 29.04.2025 № 082-2025-М4003-37 о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Республики Ингушетия.
[bookmark: _Hlk171429180]Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Установленный целевой показатель «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)» сложился на отчетную дату на уровне 33,4 млн. долл. США (при плане - 9,1 млн. долл. США, исполнение – 367,0 %).
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.
2. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.
Установленный на 2025 год целевой показатель «Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 – 1 ед.» достиг плановых значений.
Региональный проект в 2025 году исполнен в полном объеме.

Выводы:
По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за 2025 год», Контрольно-счетной палатой Республики Ингушетия установлено следующее:
· 3 целевых показателя не достигли запланированных на 2025 год значений по региональным проектам:
· «Экономика замкнутого цикла» (национальный проект «Экологическое благополучие»);
· «Медицинские кадры» (национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»);
· «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»);
· фактическое финансирование произведено не в полном объеме по региональным проектам: 
· «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (национальный проект «Туризм и гостеприимство»);
· «Региональная и местная дорожная сеть» (национальный проект «Инфраструктура для жизни»);
· «Модернизация первичного звена здравоохранения» (национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»).

