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Информация
о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов в Республике Ингушетия» по состоянию на 1 октября 2022 года

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 г. № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия на 2022 год.
По результатам мониторинга установлено следующее:

В Республике Ингушетия разработано и утверждено 43 региональных проекта, общий объем финансирования которых в 2019-2024 годах прогнозируется в размере 31,17 млрд. рублей.
В 2022 году реализуется 43 региональных проекта (по 29 проектам осуществлялось финансирование расходов), в том числе по 39 заключенным соглашениям с федеральными органами исполнительной власти.
Общий объем финансирования в 2022 году составил 10354,9 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета – 9904,2 млн. рублей.
В отчетном периоде для реализации мероприятий региональных проектов доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 10354,9 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 9904,2 млн. рублей (100 % от планового значения на 2022 год), средства регионального бюджета с учетом местных бюджетов муниципальных образований – 450,7 млн. рублей (100%).
На отчетную дату принято бюджетных обязательств (законтрактовано, начислено выплат) в сумме 10132,8 млн. рублей (или 97,8% от общего объема доведенных лимитов), в том числе: средства федерального бюджета – 9683,4 млн. рублей (97,7%), средства регионального бюджета с учетом местных бюджетов муниципальных образований – 449,4 млн. рублей (99,7%).
Кассовое исполнение региональных проектов за 9 месяцев текущего года составило 6552,6 млн. рублей (63,3 % от общего объема доведенных на 2022 год денежных средств), из них средства федерального бюджета – 6125,4 млн. рублей (61,8 %), средства регионального бюджета с учетом местных бюджетов муниципальных образований – 389,0 млн. рублей (86,3%).

Национальный проект «Демография» 

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуется 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Средства из федерального бюджета на реализацию регионального проекта доведены без подписания финансового соглашения. 
На 2022 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета на сумму 730 290,10 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2022 г. финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту, согласно информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, составило 578 945,8 тыс. рублей.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 22.01.2019 г. №149-2019-Р10091-1 (в редакции от 28.12.2020 г.) о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия, согласно которому предусмотрено предоставление нуждающимся семьям ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. 
По состоянию на 01.10.2022 г. оказана поддержка семьям в сумме 578 945,8 тыс. рублей (79,2%).
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
2. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 06.02.2019 г. № 073-09-2019-124 (в редакции от 20.07.2022 г. № 073-09-2019-124/18) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, согласно которому в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 460 275,90 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета – 455 673,2 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 4 602,7 тыс. руб.). 
В рамках данного соглашения в 2022 году планируется завершение строительства 8 детских садов (переходящие объекты 2021 года). 
	По состоянию на 01.10.2022 г. финансирование и кассовое исполнение составило 355 864,4 тыс. рублей (78,1% от предусмотренных бюджетных средств).
В настоящее время риск неисполнения данного Соглашения отсутствует.
Кроме того, Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 21.12.2021 г. № 073-09-2022-446 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», согласно которому в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 1 851,0 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 1 832,5 тыс. руб. и из республиканского бюджета - 18,5 тыс. руб.). 
За счет указанных средств планируется создание дополнительных 15 мест в дошкольных образовательных организациях.
Финансирование и кассовое исполнение за 9 месяцев 2022 года отсутствуют. 
Существует высокий риск неисполнения данного регионального проекта.
3. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 29.12.2021 г. № 056-17-2022-037 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, согласно которому в 2022 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 6,9 тыс. рублей. 
На отчётную дату финансирование и кассовое исполнение отсутствуют. 
По информации Министерства здравоохранения Республики Ингушетия, вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (ГБУ «Психоневрологический дом-интернат) проведена в полном объеме (100%) еще в прошлые годы, в связи с чем отсутствует подлежащий вакцинации контингент. 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 20.12.2021 г. №149-2019-Р3007-1/9) о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия.
Согласно данным Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия исполнение показателей указанного соглашения по состоянию на 1 октября 2022 года составило:
· «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» - 31,8 % (при плане на 2022 год - 41,8%;
· «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего населения» - 22,1 условных единиц (при плане на 2022 год - 29,1 условных единиц);
· «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением» - 61,4 % (при плане на 2022 год - 76,4 %).
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
4. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
На реализацию данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. 
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. № 056-2019-Р4006-1 (в редакции от 07.12.2020 г. № 056-2019-P4006-1/3) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)», согласно которому в 2022 году предусмотрено исполнение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» в размере 2,6%. 
По результатам 9 месяцев 2022 года достижение показателя составило 2,1%. 
5. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни».
В рамках реализации данного регионального проекта заключены следующие Соглашения:
а) Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 14.02.2019 г. № 777-08-2019-038 (в редакции от 24.12.2021 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-038/4) о предоставлении в целях софинансирования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме  4 207,6  тыс. руб. и из республиканского бюджета – 221,4 тыс. руб. (всего -  4 429,0 тыс. руб.).
б) Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено  Соглашение от 13.02.2019 г. № 777-08-2019-130 (в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2021 г. № 777-08-2019-130/10) о предоставлении в целях софинансирования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сумме 1 995,0 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 20,1 тыс. руб. (всего – 2 015,1 тыс. руб.). 
По информации Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 5 979,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 5 742,2 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 236,9 тыс. рублей. 
	Фактическое финансирование и кассовое исполнение на 01.10.2022 года произведено в полном объеме и составило 6 444,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 6 187,1 тыс. руб.; республиканского бюджета – 257,0 тыс. рублей. Исполнение по запланированным мероприятиям на 01.10.2022 года составило 100%.
	
Национальный проект «Культура»:

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуется 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Культурная среда».
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:
а) Соглашение от 25.12.2021 г. № 054-09-2022-449 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме 87 299,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 82 934,4 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 4 365,0 тыс. рублей. 
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, финансирование в рамках Соглашения по состоянию на 01.10.2022 года осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение составило 40 697,9 тыс. рублей. 
Согласно указанному Соглашению в текущем году предусмотрено строительство домов культуры в с.п. Даттых, с.п. Гейрбек-Юрт, капитальный ремонт дома культуры в с.п. Пседах, с.п. Нижние Ачалуки. По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, стадия готовности по ним составляет 46%. 
Существует высокий риск неисполнения данного Соглашения.
б) Соглашение от 29.12.2021 г. № 054-09-2022-811 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев.
На 2022 год по Соглашению предусмотрено финансирование в сумме 18 010,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 17 830,0 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 180,1 тыс. рублей.
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, финансирование по состоянию на 01.10.2022 года осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение не осуществлялось, в настоящее время производится монтаж оборудования, которое планируется закончить до 26.10. 2022 года, после завершения работ будет произведена полная оплата.
Риски неисполнения данного Соглашения в настоящее время отсутствуют.
в) Соглашение от 25.12.2021 г. № 054-09-2022-453 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку отрасли культуры (капитальный ремонт Детской школы искусств г. Карабулак, оснащение музыкальными инструментами и учебными материалами детских школ искусств, приобретение передвижных автоклубов). 
На 2022 год по данному Соглашению предусмотрено финансирование в сумме 32 013,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 30 837,5,0 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 1 175,8 тыс. рублей.
По итогам 9 месяцев 2022 года финансирование осуществлено в полном объеме, кассовое исполнение составило 22 547,4 тыс. рублей. 
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, капитальный ремонт Детской школы искусств г. Карабулак и оснащение музыкальными инструментами исполнены на 100%. Также заключен государственный контракт на приобретение автоклуба, который будет доставлен в течении октября текущего года и произведена оплата, в результате чего Соглашение будет исполнено на 100%.
Риски неисполнения данного Соглашения в настоящее время отсутствуют.
1. Региональный проект «Творческие люди».
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Министерством культуры Республики Ингушетия заключено Соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры).  
Соглашением предусмотрено финансирование на реализацию данного регионального проекта на 2022 год в сумме 252,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 2,5 тыс. рублей.
Согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», заключенному между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Ингушетия, предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: МГИК, КГИК и ВГИК.
На текущий 2022 год запланировано переобучение 121 человек. По информации Министерства культуры Республики Ингушетия по состоянию на 01.10.2022 года обучение прошли 106 человек (87,6%), обучение проходит в плановом режиме.
Также, в рамках Соглашения в 2022 году предусмотрена поддержка в виде денежных средств для одного сельского учреждения и трех человек из числа работников сельских учреждений культуры. 
Реализация данного мероприятия находится на стадии исполнения. 
	Финансирование в рамках Соглашения в отчетном периоде осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение составило 151,5 тыс. руб. (завершено начисление субсидий трем лучшим работникам культуры). Остаток средств планируется освоить в течении октября текущего года.
Риски неисполнения данного регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
1. Региональный проект «Цифровая культура»
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, в 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы. 

Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1.Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».
Федеральным дорожным агентством и Правительством РИ заключено финансовое соглашение от 20 декабря 2021 года № 108-09-2022-102 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия межбюджетного трансферта на обеспечение достижения результатов региональных проектов. 
Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта, составил 422 690,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 120 275,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 302 414,9 тыс. рублей. 
Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств на осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них.
В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Министерству необходимо провести работы:
· Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к ж/д ст. Слепцовская от трассы «Кавказ»1,1 км (3 этап);
· Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. К. Кулиева с подъездом к ГОВД от ул. Горчханова г. Магас 1,2 км. (2 очередь);
· Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги «Подъезд – 2 км. Магас», 1,83 км.;
· Ремонт проезжей части автодороги «Подъезд к с.п. Плиево от, а/д «Тр. Кавказ» -Карабулак-Ср.Ачалуки-Гайрбек-юрт» 2,5 км. (1 этап);
· Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Э. Нальгиева г. Магас 1,73 км.;
· Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Победы, г. Назрань 1,2 км.;
· Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Школьная, г. Назрань 1,2 км.;
· Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Аушева, г. Назрань 1,47 км.;
· Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Мальсаговых, г. Назрань 0,75 км.;
· Капитальный Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Дагестанская г. Назрань 1,3 км.;
· Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Чеченская, г. Назрань 1,3 км.;
· Реконструкция мостового перехода через р. Сунжа на км. 1+680, а/д «Тр. Кавказ – Экажево- Сурхахи» 90 м.
· Реконструкция автодорожного моста через р. Сунжа в г. Сунжа (ул. Грозненская).
По состоянию на 01.10.2022 г. исполнение бюджетных назначений регионального проекта составляет 360 325,7 тыс. руб. (республиканский бюджет) или 85,3% от предусмотренного финансирования.
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» не выявлено.
2.Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Финансирование в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не предусмотрено. 
В отчетном периоде целевые показатели проекта достигли установленных на текущий год значений:
· [bookmark: _Hlk116553297]«Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один, контрактов различных видов дорожных работ» - 15% из 15% (или 100 % от плана);
· «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.» - 20% из 20% (или 100 % от плана).
В соответствии с помесячным планом достижения целевых значений показателей, работы в рамках данного регионального проекта проведены согласно плану-графика. 
3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».
В соответствии с информацией об исполнении региональных проектов, представленной Министерством промышленности и цифрового развития РИ, финансирование проекта в 2022 году не предусмотрено.
На 2022 год установлены следующие основные показатели:
· количество погибших в ДТП, чел. на 100 тыс. чел. – 12,62 чел. (по итогам 9 месяцев 2022 года показатель сложился на уровне – 6,87 чел. или 54,44% от плана);
· Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств – 5,53 чел. (по итогам 9 месяцев 2022 года показатель сложился на уровне - 3,1 чел. или 56,1% от плана).
Исполнение показателей в пределах нормы.


[bookmark: _Hlk116553495]Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1.Региональный проект «Жилье».
В соответствии дополнительным Соглашением между Правительством Республики Ингушетия и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.08.2022 г. № 069-09-2021- 137/6, объем финансирования проекта составляет 88 518,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 87 632,7 тыс. руб., республиканского бюджета - 885,42 тыс. рублей.
На текущий год установлен 1 целевой показатель «Объем жилищного строительства» (возрастающий показатель), который по итогам 9 месяцев 2022 года сложился на уровне 0,075млн. кв. м или 21,5% от установленного значения 0,349 млн. кв. м.
Исполнение проекта по состоянию на 01.10.2022 г. составило 39 117,1 тыс. руб. или 44,2 % от предусмотренного финансирования.
В связи с тем, что имеются риски невыполнения целей и задач регионального проекта, необходимо ускорить проведение работ для своевременного их исполнения.
2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
По информации Министерства строительства РИ, согласно заявке от 07.04.2022 г. № 1166 от 07.04.2022 г. на предоставление финансовой поддержки, одобренной Фондом содействия реформированию ЖКХ, предусматривается общий объем финансирования проекта в размере 91 603,4 тыс. руб., в том числе: средства Фонда ЖКХ - 90 289,3 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 912,0 тыс. руб., из бюджета муниципальных образований - 402,1 тыс. рублей. Финансирование проекта будет открыто после подписания соответствующего соглашения. 
В рамках данного проекта планируется выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания. 
По состоянию на 01.10.2022 г. целевой показатель регионального проекта «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда» превысил плановое значение и составил 0,260 тыс. человек (при плане - 0,220 человек).
Риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 28.12.2021 г. № 069-09-2022-478 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств. 
Общий объем предоставляемой субсидии составляет 136 639,4 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета- 135 273,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета -1 366,4 тыс. рублей.
По информации Министерства строительства РИ на отчетную дату кассовое исполнение проекта составляет 115 345,1 тыс. руб. или 84,4% от предусмотренного объема финансирования. 
По итогам 9 месяцев 2022 года целевые показатели проекта достигли следующих значений:
· индекс качества городской среды - 155 пунктов из 163 (исполнение – 95%).
· доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды- 20% из 20% (исполнение показателя – 100 %).
Риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.
4. Региональный проект «Чистая вода».
В целях реализации данного регионального проекта заключено соглашение между Министерством строительства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия от 24.12.2021 г. № 069-09-2021-178.
В соответствии с дополнительным соглашением от 26.09. 2022 года № 069-09-2021-178/4 объем бюджетных ассигнований, предусмотренный для исполнения регионального проекта, составил 281 144,3 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета- 278 332,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2 811,4 тыс. рублей.
Кассовое исполнение проекта по итогам 9 месяцев 2022 года составило 202 994,5 тыс. руб. или 72,2% от предусмотренного финансирования.
Целевые показатели регионального проекта достигли следующих значений:
· доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 72,7% из 74,8% (исполнение – 97,2 %);
· доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 71,9 % из 72,2% (исполнение – 99,6 %);
· количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами 5 единиц из 12 единиц (исполнение – 41,7 %).
Явных рисков неисполнения регионального проекта «Чистая вода» не выявлено.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

[bookmark: _Hlk116564892]В рамках национального проекта в Республике Ингушетия в 2022 году реализуются 3 региональных проекта:

1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятых граждан».
В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение от 25.12.2020 г. № 139-09-2021-253 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта (на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан).
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 24.12.2021 г. № 139-09-2021-253/2 общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2022 году, составляет 2 911,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 2 882,2 тыс. руб., из бюджета республики - 29,1 тыс. рублей. 
Согласно информации, представленной Минэкономразвития Ингушетии по состоянию на 1 октября 2022 года кассовое исполнение регионального проекта составляет 2 911,3 тыс. рублей или 100%.
Рисков недостижения целей и задач данного регионального проекта не выявлено.
2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение от 25.12.2020 г. № 139-09-2021-122 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта (на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям).
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 24.12.2021 г. № 139-09-2021-122/2 общий объем бюджетных средств, предусмотренных для реализации программы в 2022 году, составляет 12 745,9 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета- 12 617,2 тыс. руб., средства республиканского бюджета 128,7 тыс. рублей. 
По состоянию на 1 октября 2022 года кассовое исполнение регионального проекта составляет 9 844,3тыс. рублей или 77,24%.
[bookmark: _Hlk116635669]Риски недостижения целей и задач регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» не выявлены.


2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития РФ заключено соглашение от 25.12.2020 г. № 139-09-2021-083 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта (на реализацию мероприятий по оказанию комплексных услуг субъектам МСП на единой площадке инфраструктуры поддержки МСП; предоставление поддержки субъектам МСП, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг); создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации).
В соответствии с дополнительным соглашением к основному от 28.12.2021 г. № 139-09-2021-089/2 общий объем бюджетных средств, предусмотренный для реализации программы в 2022 году, составляет 78 851,4 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 78 062,9 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 788,5 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk116565310]По состоянию на 01.10.2022 г. кассовое исполнение регионального проекта составляет 58 984,7 тыс. рублей или 74,8% (ответственным исполнителем данного регионального проекта и распорядителем средств является Министерство сельского хозяйства и продовольствия РИ).
В связи с вышеперечисленным, явные риски недостижения целей и задач регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» отсутствуют. 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках национального проекта в Республике Ингушетия в 2022 году реализуется 1 региональный проект:
Региональный проект «Экспорт продукции АПК».
В рамках данного регионального проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Росийской Федерации заключено соглашение от 26.12.2021 г. № 089-09-2022-674 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств в целях реализации мероприятий регионального проекта. 
Общий объем финансирования составил 139 477,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 138 082,3 тыс. руб., из республиканского бюджета - 1 394,8 тыс. рублей (ответственным исполнителем данного регионального проекта и распорядителем средств является Министерство сельского хозяйства и продовольствия РИ).
Кассовое освоение по итогам 9 месяцев составляет 82 263,8 тыс. рублей или 59% от предусмотренного финансирования.
Исполнение целевого показателя «Введение в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения мелиоративных мероприятий» составляет 2350,7 га или 75,8% от установленного значения 3100,8 га. 
Количество заключенных соглашений на проведение мелиоративных работ – 12 единиц. Объем экспортированной сельскохозяйственной продукции по итогам 9 месяцев составляет 7,2 млн. долл. США.
В связи с вышеперечисленным, явные риски недостижения целей и задач регионального проекта «Экспорт продукции АПК» отсутствуют. 

Национальный проект «Цифровая экономика»

В рамках национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Информационная инфраструктура».
В целях реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 23.12.2020 г. № 071-09-2021-084 о предоставлении из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационной-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в размере 21 268,1 тыс. рублей. В соответствии с дополнительным соглашением № 071-09-2021-084/4 от 16.05.2022 г. Объем финансирования на 2022 год в рамках регионального проекта уменьшен до 0 рублей.
Также между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение № 071-17-2022-048 от 31.12.2021 г. о предоставлении субсидии бюджету республики Ингушетия в общем объеме 6 319,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122». 
Кассовое исполнение по проекту по итогам 9 месяцев 2022 года равно нулю.
В связи с вышеперечисленным, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта «Информационная инфраструктура». 
2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».
В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. 
Согласно паспорту проекта, на 2022 год установлены следующие целевые показатели:
Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления – 40 чел.
Информация о текущем значении показателей отсутствует. Отчетным периодом исполнения показателя является 4 квартал 2022 года.
3. Региональный проект «Информационная безопасность».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.
4. Региональный проект «Цифровые технологии».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.
5.Региональный проект «Цифровое государственное управление».
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология», в соответствии с представленной Министерством природных ресурсов и экологии РИ информацией, реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».
В целях реализации проекта для Республики Ингушетия на 2022 год установлены следующие целевые показатели: 
· количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом – 5,2 тыс. человек;
· площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом – 31,03 га.
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено. 
2. Региональный проект «Сохранение лесов».
В целях реализации проекта «Сохранение лесов» для Республики Ингушетия на 2022 год установлен целевой показатель – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, равный 67,5 %. Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2022 года, данный показатель достиг значения, 55 % что составило 81,5 % от запланированного.
На реализацию мероприятий регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 8 964,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 6 909,30 тыс. руб. или 77,1 % от предусмотренного финансирования.
Исполнение показателей в пределах нормы.
3. Региональный проект «Чистая страна».
Цель проекта: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.
В целях реализации регионального проекта для Ингушетии на 2022 год установлены следующие целевые показатели:
· количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов – 2 шт.;
· численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов – 150 тыс. человек.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2022 года финансирование регионального проекта «Чистая страна» предусмотрено в объеме 687 138,8 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 652 781,8 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 34 357,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта составило в общей сумме 427 474,15 тыс. рублей или 62,2 % от предусмотренного финансирования.
Существуют определенные риски неисполнения данного регионального проекта.  
4.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Цель проекта: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.
Согласно паспорту регионального проекта для республики на 2022 год установлены следующие целевые показатели:
· доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 98,4 %;
· доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 1,6 %;
· доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 11,4 %;
· доля разработанных электронных моделей – 100 %;
· доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 38 %;
· доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, – 90 %.
В 2022 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Развитие здравоохранения»

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения» в Республике Ингушетия реализуются 7 региональных проектов:
1. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Предусмотренные на 2022 год целевые показатели:
· количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 953 единицы;
· больничная летальность от инфаркта миокарда – 10,5 %;
· больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 6,8 %;
· доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – 60,0 %;
· доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 85 %;
· летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) – 1,1 %.
Для реализации поставленных целей и задач проекта предусмотрено 82 230,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 82 040,0 тыс. руб. (99,8 %) и средства республиканского бюджета - 190,0 тыс. руб. (0,2%).
	Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2022 года, фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта по состоянию на 01.10.2022 г. отсутствует. 
По данному региональному проекту имеются значительные риски недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Установленные паспортом регионального проекта целевые показатели:
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 99,8 %;
· доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах –89,7 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 90 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 90,0 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 85,0 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 85 %;  
· доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 41,1 %;
· смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 8 промилле;
· смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 58 случаев;
· младенческая смертность – 6 промилле;
· количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100 %;
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами, нарастающим итогом, – 98,1 %;
· число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, – 70 %.
Паспортом регионального проекта для достижения результатов предусмотрено на 2022 год финансирование в сумме 407 272,7 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 386 909,1 тыс. руб. (95 %) и средства республиканского бюджета – 20 363,6 тыс. рублей (5 %).
В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта составило в общей сумме 68 171,12 тыс. руб. или 16,7 % относительно предусмотренного финансирования. 
По данному региональному проекту имеются значительные риски недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Паспортом регионального проекта установлены следующие целевые показатели:
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 17,6%;
· удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, – 56,7 %;
· доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 70,0 %;
· доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, –       59,9 %.
Паспортом регионального проекта для достижения результатов предусмотрено на 2022 год финансирование из федерального бюджета в сумме 57 160,0 тыс. рублей. Средства республиканского бюджета не предусмотрены.
Согласно информации Минздрава Ингушетии, фактическое финансирование на 01.10.2022 составило в сумме 15 179,0 тыс. руб., В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта составило в общей сумме 3 947,98 или 26,01 % относительно предусмотренного финансирования. 
По данному региональному проекту имеются значительные риски недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Паспортом регионального проекта на 2022 год установлены следующие целевые показатели:
· количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, на 1 мобильную медицинскую бригаду – 5,8 тыс. посещений;
· число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, – 5,46 посещений;
· доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, – 100 %;
· доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 15 %;
· доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения – 48,4 %;
· доля поликлиник и поликлинических подразделений, медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций – 88,9 %;
· число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», – 2207,7 тыс. посещений;
· доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего количества поступивших жалоб пациентов), – не менее 97,5 %;
· доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, – 90 %;
· число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), – 17 человек.
	Согласно паспорту регионального проекта для реализации поставленных целей и задач на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 5 780,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 2 981,3 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 2 798,7 тыс. рублей.
Согласно информации Минздрава Ингушетии, фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта по состоянию на 01.10.2022 года отсутствует.
По данному региональному проекту имеются значительные риски недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Предусмотренные на 2022 год целевые показатели: 
· число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 21 580 чел.;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, – 100,0 %;
· доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, – 40 %;
· доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период – 31 %;
· доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 60 %;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, – 100 %.
Паспортом регионального проекта для реализации поставленных целей и задач на 2022 год предусмотрено финансирование в общей сумме 28 663,9 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 28 377,3 тыс. руб. (99 %), средства республиканского бюджета –286,6 тыс. руб. (1%).
Согласно информации Минздрава Ингушетии, фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта по состоянию на 01.10.2022 г. отсутствует.
По данному региональному проекту имеются значительные риски недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
6. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Предусмотренные региональным проектом на 2022 год показатели:
· доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, – 5,9 %;
· доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, – 17,4 %;
· оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью – 49,5 %;
· число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год – 8,2 ед.
Согласно паспорту регионального проекта для реализации поставленных целей и задач проекта на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 141 446,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 138 270,1 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 3 176,2 тыс. рублей.
По информации Минздрава Ингушетии, фактическое финансирование и кассовое исполнение проекта по состоянию на 01.10.2022 г. отсутствует.
По данному региональному проекту имеются значительные риски недостижения запланированных на 2022 год целевых показателей.
7. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
На 2022 год в рамках проекта предусмотрены следующие целевые показатели:
· обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 47,7 усл. ед.;
· укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками – 88,7 %;
· обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на 10 тыс. населения – 25,9 усл. ед.;
· обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 7,6 усл. ед.;
· обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 17,3 усл. ед.;
· обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 92,3 усл. ед.;
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами, – 93,5 %;
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, – 100 %;
· число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом – 5 291 человек;
· доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации (от общего количества работающих специалистов), – 41,8 %.
Согласно паспорту Регионального проекта для реализации поставленных целей и задач финансирование на 2022 год не предусмотрено.

Национальный проект «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия по линии Минобразования Ингушетии реализуются 4 региональных проекта:
[bookmark: _Hlk116635855]	1.Региональный проект «Современная школа».
Задача регионального проекта: внедрение на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология».
Для достижения поставленных задач проекта установлены следующий основной показатель:
· доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 20,0 %;
Общий объем средств на реализацию регионального проекта «Современная школа» запланирован в объеме 6 154 970,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 6 081 730,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 73 240,3 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2022 кассовое исполнение составило в общей сумме 3 974 348,4 тыс. руб. или 64,6 % от предусмотренного финансирования.
	2.Региональный проект «Успех каждого ребенка».
Цель регионального проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
Для достижения поставленных целей для Республики Ингушетия установлены следующие показатели:
· доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, – 63,1 %;
· охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», – 2,99 %;
· доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», – 30 %.
Согласно информации Минобразования Ингушетии, общий объем средств на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» запланирован в объеме 251 986,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 249 467,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 2 519,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2022 года кассовое исполнение осуществлено в размере 100 % от предусмотренного финансирования.
	3.Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Цель регионального проекта: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовка кадров, создание федеральной цифровой платформы.
Для достижения поставленных целей в паспорте регионального проекта предусмотрены следующие основные показатели:
· доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной – 10 %;
· Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 10 %;
· доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования – 10 %;
В 2022 году финансирование проекта не предусмотрено.
[bookmark: _Hlk116635943]4.Региональный проект «Молодые профессионалы»
Задача регионального проекта: модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных гибких образовательных программ.
Для достижения поставленных задач в паспорте регионального проекта разработаны следующие основные показатели:
· доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам – 5 %;
· доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам – 62,5 %;
· численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки – 0 единиц (установлен с 2023 года).
Согласно информации Минобразования Ингушетии, общий объем средств на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы» запланирован в объеме 57 025,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 56 455,2 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 570,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2022 кассовое исполнение составило 100 % от предусмотренного финансирования.


