Справка
о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов в Республике Ингушетия» по состоянию на 1 октября 2020 года

Мониторинг реализации в Республике Ингушетия национальных проектов за 9 месяцев 2020 года проведен на основании данных, представленных Управлением по организации проектной деятельности Администрации Главы и Правительства РИ (далее – Проектный офис), органами исполнительной власти республики и размещенных в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
В целях внедрения и развития системы проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти республики и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» Постановлением Правительства РИ от 23.10.2018 г. № 156 утверждены Положение об организации проектной деятельности в Республике Ингушетия и функциональная структура системы управления проектной деятельностью в Республике Ингушетия.
Согласно п. 3 Постановления № 156, функции проектного офиса Республики Ингушетия осуществляет Управление по организации проектной деятельности Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия.
В соответствии с пунктами 9, 21, 34, 39, 51, 58 Положения Проектным офисом должны быть утверждены следующие методические рекомендации по:
· подготовке предложений по региональному проекту;
· подготовке паспорта регионального проекта;
· подготовке сводного плана регионального проекта;
· подготовке рабочего плана регионального проекта;
· подготовке мониторинга реализации регионального проекта;
· плановой оценке и иным контрольным мероприятиям в отношении регионального проекта.
На момент проведения настоящего мониторинга указанные методические рекомендации, в нарушение норм Постановления № 156 от 23.10.2018 г., Проектным офисом не утверждены.
По данным Проектного офиса подготовка предложений, паспортов регионального проекта, планов регионального проекта и плановая оценка реализации регионального проекта проводится с учетом методических рекомендаций по подготовке региональных проектов, разработанных проектным офисом Правительства РФ и в соответствии с порядком и сроками, определенными Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» в Ингушетии, в системе «Электронный бюджет», сформированы паспорта по 50 региональным проектам в составе 67 федеральных проектов. Вместе с тем, по состоянию на 16 ноября 2020 года в системе «Электронный бюджет» по факту размещены паспорта только 47 региональных проектов.
В соответствии с мониторингом реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за 9 месяцев 2020 года, проведенного и представленного Проектным офисом в КСП РИ, в целях реализации национального проекта «Образование» в республике утверждено 8 региональных проектов. Однако, в системе «Электронный бюджет» размещены паспорта только 7 региональных проектов в сфере образования. Более того, Минобразования РИ не располагает информацией об утверждении восьмого регионального проекта в сфере образования.

Национальный проект «Образование»

Для достижения целей и показателей национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия разработаны и утверждены следующие региональные проекты:
· Современная школа;
· Успех каждого ребенка;
· Поддержка семей, имеющих детей;
· Цифровая образовательная среда;
· Учитель будущего;
· Молодые профессионалы;
· Социальная активность.
В рамках реализации нацпроекта заключено 8 финансовых и 7 нефинансовых соглашений с федеральными органами исполнительной власти о реализации федеральных проектов на территории Республики Ингушетия. Общий объем предусмотренных средств составил 2 542 380,0 тыс. рублей, из которых 2 495 510 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 46 870,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета. За 9 месяцев 2020 года кассовое исполнение по проекту «Образование» составило 902 860,0 тыс. рублей или 35,5 % от предусмотренного финансирования.
1. Региональный проект «Современная школа»
Для достижения поставленных целей и задач регионального проекта «Современная школа» установлены следующие основные показатели:
· доля субъектов РФ, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей к 2024 году – 1,1765 % (установленное значение для Республики Ингушетия на 2020 год – 0,0%);
· число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 0,059 тыс. единиц;
· численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 2,8 тыс. человек;
· число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – не менее 6,01 тыс. мест;
· доля субъектов РФ, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену к 2024 году – 25 % (установленное значение на 2020 год – 0,0%).
В соответствии с данными, представленными Минобразования РИ, для достижения целевого показателя «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» предусмотрены средства в объеме 46 916,5 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета 46 447, 3 тыс. рублей, бюджета республики - 469,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 г. кассовое исполнение регионального проекта равно нулю.
В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, предусмотрено 189 271,6 тыс. рублей (187 378,70 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 892,9 тыс. рублей - средства республиканского бюджета). Кассовое исполнение составило 145 344,1 тыс. рублей или 76,8 % от запланированной суммы.
На реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию обучения в третью смену, в 2020 году планируется направить 1 438 916,2 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 424 526,3 тыс. рублей, средств бюджета республики – 14 389,9 тыс. рублей. Согласно отчету о реализации регионального проекта, кассовое исполнение за 9 месяцев текущего года составило 577 048,1 тыс. рублей или 40,1% от предусмотренного объема.
В рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в текущем году предусмотрено финансирование в размере 461 897,2 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 438 802,2 тыс. рублей, средств бюджета республики – 23 095,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 1.10.2020 г. составляет 180 475,09 тыс. руб. или 39,1 % от плана.
По состоянию на 1 октября 2020 года общий объем средств на реализацию регионального проекта «Современная школа» запланирован в объеме 2 137 001,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 902 867,3 тыс. рублей или 42,3 % от предусмотренного финансирования. При этом, достижение плановых показателей выглядит следующим образом:
· «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» - 0,017 тыс. единиц (из 0,059 тыс. единиц) или 28,1 % от запланированной величины;
·  «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» - 0,8 тыс. человек (из 2,8 тыс. человек) или 28,6 % от предусмотренного на год показателя.
·  «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» - 0 тыс. мест (из 6,01 тыс. мест), процент исполнения – 0%.
Таким образом, имеются серьезные риски неосвоения предусмотренных бюджетных средств и недостижения запланированных на 2020 год показателей, а также целей и задач регионального проекта «Современная школа».
2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Для достижения поставленных целей и задач регионального проекта установлены следующие показатели:
· доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 75,0 %;
· число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ) – 5,8 тыс. человек;
· число участников онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 0,0279 млн. человек;
· число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах РФ – 0 единиц.
В соответствии с соглашением № 073-09-2020-195 от 21.12.2019 г., заключенным между Министерством образования и науки РИ с Министерством просвещения РФ, для реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено финансирование по двум направлениям:
· созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; 
· для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
В соответствии с отчетом о реализации регионального проекта значение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» за 9 месяцев текущего года, составило 72,9 % из установленных 75 % (процент исполнения – 97,2 %).
В отчетном периоде значение целевого показателя «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» сложилось на уровне 4,0 тыс. человек (из установленного 5,8 тыс. человек) или 69% от плана.
Исполнение целевого показателя «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» составило 65,6 % от предусмотренного значения (0,0183 млн. человек из планируемого 0,0279 млн. человек).
В 2020 году региональным проектом достижение значения целевого показателя «Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» не предусмотрено.
На реализацию проекта «Успех каждого ребенка» в текущем году предусмотрены бюджетные средства в сумме 405 377,6 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года кассовое исполнение не осуществлено. Таким образом, имеются риски неосвоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта и недостижения определенных проектом целей и задач.
3. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Для достижения поставленных целей и задач в паспорте регионального проекта разработаны следующие основные показатели:
· доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги – 55 %;
· количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, законным представителям детей, а также желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года - 0,035 млн. единиц.
По состоянию на 01.10.2020 г. показатель «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %» перевыполнен и соответствует значению 95 %.
Показатель «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, законным представителям детей, а также желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц» исполнен на 82,7 % (0,029 млн. единиц из установленного значения 0,035 млн. единиц).
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
Таким образом, реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» проходит без рисков недостижения показателей.
4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Для достижения поставленных целей и задач в паспорте регионального проекта «Цифровая образовательная среда» предусмотрены следующие основные показатели:
· количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего и среднего профобразования (целевое значение на 2020 год - 0 единиц);
· доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 15 %;
· доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций – 15 %;
· доля обучающихся по программам общего образования среднего профессионального образования, использующих федеральную информационную-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального обучение» и неформального образования, в общем числе обучающихся указанным программам – 5 %;
· доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования - 5 %.
Показатель «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль, индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам» за 9 месяцев текущего года, исполнен на 33,3 % (или 5% из предусмотренных 15%).
По показателю «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, общем числе образовательных организаций» достигнуто значение на уровне 10% (из установленных 15%) или 66,7 % от плановой величины.
Исполнение по показателю «Доля обучающихся по программам общего образования среднего профессионального образования, использующих федеральную информационную-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального обучение» и неформального образования, в общем числе обучающихся указанным программам» составило 20,0 % (фактическое значение 1% из предусмотренных на год 5%).
Показатель «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» в анализируемом периоде достиг значения 3% из установленного 5%, т.е. исполнен на 60 %.
Финансирование реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» не предусмотрено.
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата РИ считает, что имеются риски недостижения плановых значений целевых показателей проекта.
5. Региональный проект «Учитель будущего»
Для достижения поставленных целей и задач в паспорте регионального проекта разработаны следующие основные показатели:
· доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальной системе профессионального роста педагогических работников – 0 %;
· доли субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов – 0 %;
· доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации – 0%.
В соответствии с паспортом регионального проекта «Учитель будущего», достижение всех плановых показателей установлены на 2024 год.
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
6. Региональный проект «Молодые профессионалы»
Для достижения поставленных целей и задач в паспорте регионального проекта разработаны следующие основные показатели:
· доля обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена – 8 %;
· доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговое аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена – 25%;
· число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом – 0 единиц;
· число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции, накопительным итогом - 5 единиц.
По состоянию за 9 месяцев текущего года показатель «Доля обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена» из установленного планового значения 8% достигнуто 0,65%, процент исполнения – 8,1%.
Фактическое значение показателя «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» превысило плановый норматив в 2 раза (достигнуто значение - 50% из установленного - 25%).
Исполнение значения основного показателя «Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом», согласно паспорту регионального проекта, запланировано на 2023 год.
По показателю «Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции, накопительным итогом, единиц» за 9 месяцев текущего года плановое значение не достигнуто.
Финансирование регионального проекта «Молодые профессионалы» не предусмотрено.
Таким образом, имеются риски недостижения в 2020 году целей и задач регионального проекта «Молодые профессионалы».
7. Региональный проект «Социальная активность»
В паспорте регионального проекта «Социальная активность» предусмотрены следующие основные показатели:
· численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования - 0,03 млн. человек (накопительным итогом);
· доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность – 16 %;
· доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность – 33 %;
· доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны – 30 %.
В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта показатель «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования» исполнен на 66,7 % (из установленного планового значения 0,03 млн. человек достигнуто 0,02 млн. человек).
В отчетном периоде значение показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» достигло уровня 0,006% (из установленных 16%), процент исполнения составил 0,04 %.
На 95,5 % исполнен показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность». При плановом значении 33 % достигнуто значение 31,5 %.
По показателю «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение» при плане 30% достигнуто значение 25% (исполнение – 83,3%).
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата РИ считает, что имеются риски недостижения в текущем году целей и задач регионального проекта «Социальная активность».

Национальный проект «Развитие здравоохранения»

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения» в республике реализуются 6 региональных проектов:
· «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
· «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
· «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
· «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
· «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
· «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
1.	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Цель проекта: снижение смертности от болезней кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.
Для достижения целей, предусмотренных региональным проектом для Республики Ингушетия в 2020 году установлены следующие целевые показатели:
· смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – 3,5 человек;
· смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 12,4 человек;
· больничная летальность от инфаркта миокарда – 12 %;
· больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 7 %;
· отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром – 63 %;
· количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 609 единиц;
· доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи – 68,1 %.
По итогам 9 месяцев 2020 года целевые показатели Проекта достигли следующих значений:
· смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – 4,73 человек (135,1 %);
· смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 6,6 человек (53,2 %);
· больничная летальность от инфаркта миокарда – 8,2 % (68,3 %);
· больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 8,8 % (125,7 %);
· отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром – 47,2 % (74,9 %);
· количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 202 единиц (33,2 %);
· доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи – 72,1 % (105,9 %).
На реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в общем объеме 99 137,7 тыс. рублей, из них на:
· профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска - 35 975, 7 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 35 615,9 тыс. рублей (или 99 %), средства республиканского бюджета - 359,8 тыс. рублей (или 1 %);
· переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 63 162,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 63 162,0 тыс. рублей, финансирование из республиканского бюджета не предусмотрено).
	В рамках проекта запланировано приобретение 63 единиц медицинского оборудования, законтрактована 31 единица медицинского оборудования.
По состоянию на 1 октября текущего года финансирование не открыто, кассовое исполнение регионального проекта отсутствует.
На основании вышеизложенного, КСП РИ отмечает, что в 2020 году имеются риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональными проектами «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
2.	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Цель проекта: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей).
В результате реализации программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, по итогам 2020 года планируется достичь следующих целевых показателей:
· снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) – 6,5 промилле;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 99,8 %;
· доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 74 %;
· смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 8,7 промилле;
· смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 66 случаев;
· доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 36,1 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 80 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 80 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 70 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 85 %.
В отчетном периоде фактическое исполнение указанных индикаторов сложилось следующим образом:
· снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) – 5,4 промилле (83,1 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 100 % (100,2 %);
· доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 87 % (117,6 %);
· смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 6,3 промилле (72,4 %);
· смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 39,7 случаев (60,2 %);
· доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 36,2 % (100,3 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 93 % (116,3 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 95 % (118,8%);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 85,8 % (122,6 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 89 % (104,7 %).
На реализацию мероприятий по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций и реализацию организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в текущем году планируется направить 54 457,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 51 735,0 тыс. рублей (95 %), средства республиканского бюджета - 2 722,9 тыс. рублей (5 %).
Данные средства предполагается направить на дооснащение 2-х детских поликлинических отделений. На отчетную дату проведены конкурсные процедуры по объектам, заключены контракты, лимиты бюджетных обязательств доведены до медицинских организаций.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта фактическое финансирование мероприятий сложилось в объеме 30 924,17 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 29 378,0 тыс. рублей и 1 546,17 тыс. рублей – средства республиканского бюджета. Кассовое исполнение составило 30 924,17 тыс. рублей или 56,8 % от предусмотренного финансирования.
Таким образом, существуют риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
3.	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Цель проекта: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев к 2024 году.
В рамках реализации регионального проекта для Ингушетии на текущий год установлено достижение следующие целевых показателей:
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 18,2 %;
· удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 55,6 %;
· доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – 58,2 %.
По итогам 9 месяцев 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 14,5 % (79,7 %);
· удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 55,9 % (100,5 %);
· доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – 58,0 % (99,7 %).
В рамках Проекта предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 181 485,2 тыс. рублей на переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.
За 9 месяцев 2020 года запланировано приобретение 22 единиц медицинского оборудования, законтрактованы 13 единиц медицинского оборудования.
По состоянию на 1 октября текущего года финансирование Проекта не производилось, кассовое исполнение отсутствует.
В связи с этим, существуют серьезные риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями».
4.	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Цели проекта:
· обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
· обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
· оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
· формирование системы защиты прав пациентов.
Для достижения поставленных целей предусматривается завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек.
В ходе реализации регионального проекта в республике в текущем году планируется достичь следующих целевых показателей:
· число граждан, прошедших профилактические осмотры – 199,0 тыс. человек;
· доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре – 72,2 %;
· количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 7 единиц;
· доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации – 22 %;
· доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями – 94,9 %;
· доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) – 35,0 %;
· количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад – 32,9 тыс. посещений.
В рассматриваемом периоде указанные показатели достигли следующих значений:
· число граждан, прошедших профилактические осмотры – 50,8 тыс. человек (25,5 %);
· доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре – 56,2 % (77,8 %);
· количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 8 единиц (114,3 %);
· доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации – 22 % (100,0 %);
· доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями – 100,0 % (105,4 %);
· доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) – 23,0 % (65,7 %);
· количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад – 17,9 тыс. посещений (54,4 %).
В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.
5.	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Цель проекта: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
В рамках реализации регионального проекта на 2020 год установлены следующие целевые показатели:
· число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 1,8 тыс. человек;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 78,0 %;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 64,0 %;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 11,0 %.
Согласно отчету о ходе реализации Проекта на 01.10.2020 г. исполнение указанных целевых показателей от запланированных составило:
· число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 0,42 тыс. человек (23,3 %);
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 78 % (100,0 %);
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 64,0 % (100,0 %);
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, – 0,3 % (2,5 %).
На реализацию Проекта в текущем году планируется направить 294 976,8 тыс. рублей, из них 292 027,0 тыс. рублей (99 %) – средства федерального бюджета и 2 949,8 тыс. рублей (1 %) – средства республиканского бюджета).
В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта составило 76 509,1 тыс. рублей (или 25,9 % от предусмотренного финансирования), из них средства федерального бюджета - 75 744,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 765,1 тыс. рублей.
Таким образом, существуют риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
6.	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Цель проекта: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Задача Регионального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Региональным проектом на 2020 год для Ингушетии установлены следующие целевые показатели:
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками – 93,4 %;
· укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 89,0 %;
· число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 3 644 человек;
· обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 46 человек на 10 тыс. населения;
· обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 89,2 человек на 10 тыс. населения;
· обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 24,1 человек на 10 тыс. населения.
По состоянию на 1 июля 2020 года данные показатели достигли следующих значений:
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками) – 92,5 % (99,0 %);
· укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 87,4 % (98,2 %);
· число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 3 445 человек (94,5 %);
· обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 44,5 человек на 10 тыс. населения (96,7 %);
· обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 85,4 человек на 10 тыс. населения (95,7 %);
· обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 24 человека на 10 тыс. населения (99,6 %).
В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Национальный проект «Культура»

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуется 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Культурная среда».
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:
· Соглашение от 14.12.2019 г. № 054-09-2020-342 о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол, в том числе на 2020 год в сумме 39 038,3 тыс. рублей и из республиканского бюджета – 394,3 тыс. рублей (всего - 39 432,6 тыс. рублей).
Фактическое финансирование в рамках соглашения составило 29 331,6 тыс. рублей или 74,4 % от плановых значений, из них: за счет средств федерального бюджет – 29 038,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 293,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100%.
По информации Минкультуры Ингушетии, в 2020-2022 годах запланирован ремонт здания театра юного зрителя в г. Назрань, исполнение по которому на отчетную дату составило 21 % (техническая готовность по объекту запланирована в 2020 году на уровне 28,8%, в 2021 году - 38,8 %, в 2022 году - 100%).
· Соглашение от 14.12.2019 г. № 054-17-2020-074 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение. В рамках проекта из федерального бюджета бюджету республики на создание модельных муниципальных библиотек в Библиотеке-филиале №1 с.п. Зязиков-Юрт МКУ «Централизованная библиотечная система Малгобекского муниципального района» и в МКУ «Централизованная библиотечная система г. Назрань» на 2020 год предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 101,0 тыс. рублей (всего – 10 101,0 тыс. рублей).
По итогам 9 месяцев 2020 года финансирование и кассовое исполнение по указанному проекту составили 100% от запланированных значений, мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек полностью завершены.
· Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 11.02.2019 № 054-09-2019-125 (в реакции от 18.12.2019 г. № 054-09-2019-125/3) на 2020 год в сумме 101 634,7 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 5 300,6 тыс. рублей (всего - 106 935,3 тыс. рублей). В рамках Соглашения на 2020 год запланировано строительство и реконструкция 5 учреждений культурно-досугового типа, а также приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детской школы искусств.
Фактическое финансирование в рамках соглашения составило 69 576,3 тыс. рублей или 65% от плановых значений, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 66 143,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 432,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 18 633,8 тыс. рублей (26,8%).
По информации Минкультуры РИ, в отчетном периоде исполнение по строительству и реконструкции домов культуры составило 65,0 %, приобретению инструментов – 50,0 %, то есть существуют значительные риски неисполнения плановых значений.
Общая сумма предусмотренного финансирования на реализацию трех вышеуказанных соглашений в 2020 году составляет 156 468,9 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 150 673,0 тыс. рублей, бюджета республики – 5 795,9 тыс. рублей. За девять месяцев текущего года фактически профинансировано 109 008,9 тыс. рублей (в то числе: из федерального бюджета – 105 182,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 826,9 тыс. рублей) или 69,7% от предусмотренной суммы. Кассовое исполнение составило 58 066,5 тыс. рублей или 53,3%.
2. Региональный проект «Творческие люди».
Финансирование на реализацию данного регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.
В рамках данного регионального проекта запланировано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в количестве 68 человек. По состоянию на 1 октября текущего года исполнение по обучению специалистов составляет 52 % (или 36 человек), обучение продлится до 30 ноября 2020 года. Таким образом, существует риск неисполнения запланированных значений.
3. Региональный проект «Цифровая культура».
В 2020 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы.

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуется 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
На 2020 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета на сумму 630 989,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 г. финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту составило 363 756,9 тыс. рублей.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 22.01.2019 г. № 149-2019-Р10091-1 (в редакции от 05.12.2019 г.) о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия, согласно которому предусмотрено предоставление нуждающимся семьям ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.
Фактически оказанная за 9 месяцев текущего года поддержка в размере 363 756,9 тыс. рублей составляет 57,5 % от предусмотренной на текущий год суммы, то есть за 3 месяца до конца года процент исполнения остается невысоким. При этом, из объяснений специалиста Минтруда РИ следует, что данное обстоятельство связано с заявительным характером выплат (при рождении ребенка), в связи с чем невозможно произвести выплаты указанных средств при отсутствии соответствующей рождаемости.
2. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Федеральной службой по труду и занятости с Правительством Республики Ингушетия на 2020 год заключено Соглашение от 19.12.2019 г.  № 150-09-2020-069 (в редакции от 30.05.2020 г. № 150-09-2020-069/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в сумме 1 255,6 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 12,6 тыс. рублей (всего – 1 268,2 тыс. рублей).
По состоянию на 1 октября 2020 года финансирование и кассовые выплаты произведены в полном объеме. В рамках регионального проекта предусмотрено переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу до достижения ими возраста трех лет, в количестве 22 человека. По информации Минтруда РИ в отчетном периоде обучение прошли 38 лиц.
Вместе с тем, следует отметить, что при внесении изменений в вышеуказанное соглашение 30.05.2020 г. объемы финансирования были уменьшены с 6 923,3 тыс. рублей до 1 268,2 тыс. рублей, однако в паспорт данного регионального проекта изменения не внесены.
Кроме того, в рамках реализации проекта в 2020 году предусмотрено строительство 13 детских садов (из них, 12 детских садов - переходящие объекты 2019 года), заказчиком строительства которых выступает Минстрой РИ. В текущем году на строительство указанных объектов предусмотрено финансирование в размере 927 380,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 900 389,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 26 991,4 тыс. рублей.
По информации Минобразования РИ, на отчетную дату:
· построены 9 детских сада, в том числе по 7 детским садам имеются разрешения на ввод в эксплуатацию (в г. Сунжа, с.п. Галашки, с.п. Яндаре, с.п. Али-Юрт, в м/о Насыр-Корт и 2 детских сада в с.п. Гамурзиево) и по 2 детским садам - 100%-ная готовность (в г. Карабулак и м/о Альтиево);
· детский сад в с.п. Плиево находится на стадии завершения строительства (99%);
· детский сад в с.п. Зязиков-Юрт имеет готовность на уровне 75 %;
· по 2 детским садам процент готовности составляет меньше 40% (в том числе: детские сады в с.п. Инарки (39%) и в г. Назрань (9%)).
Данное обстоятельство создает риск неисполнения до конца 2020 года указанного показателя.
3. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия на 2020 год заключены Cоглашения:
· от 16.12.2019 г. № 149-09-2020-205 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 144 685,9 тыс. рублей и республиканского бюджета - 1461,5 тыс. рублей (всего – 146 147,4 тыс. рублей) на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания населения. По состоянию на 1 октября 2020 года в рамках реализации данного соглашения финансирование и кассовое исполнение по объекту «Строительство стационарного корпуса на 50 коек Социально- оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов - Дом ветеранов в с.п. Сурхахи» составило 94 850,0 тыс. рублей (в том числе: из федерального бюджета – 93 900,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 950,0 тыс. рублей), готовность объекта - 64,9 % (в соответствии с Распоряжением Правительства РИ от 06.02.2020  г. № 13 «Об определении единого заказчика» мероприятия по строительству объекта реализовываются Минстроем РИ);
· от 19.12.2019 г. № 150-09-2020-185 (в редакции от 30.05.2020 г. № 150-09-2020-185/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в сумме 1 461,2 тыс. рублей и республиканского бюджета - 14,8 тыс. рублей (всего – 1 476,0 тыс. руб.). В рамках проекта предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 18 граждан указанной категории. В отчетном периоде обучение прошли 25 человек.
	Вместе с тем, КСП РИ обращает внимание на то, что внесенные в конце мая текущего года изменения в вышеуказанное соглашение, когда объемы финансирования были уменьшены с 5 564,7 тыс. рублей до 1 475,96 тыс. рублей, не нашли отражения в паспорте данного регионального проекта.
Кроме того, Министерством здравоохранения РФ и Правительством РИ заключено Соглашение от 08.02.2019 г. № 056-17-2019-006 (в редакции от 21.12.2019 г. № 056-17-2019-006/2) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в сумме 142,1 тыс. рублей.
Финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствует. По информации Минздрава РИ, иммунизация данной категории лиц, проживающих в организациях социального обслуживания республики в ГБУ «Психоневрологический дом-интернат» в 2020 году не предусмотрена, в связи с отсутствием подлежащего вакцинации контингента. Соответствующее письмо направлено в Минздрав РФ.
4. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
На реализацию данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. 
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. №056-2019-Р4006-1 (в редакции от 09.12.2019 г. № 056-2019-P4006-1/1) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)», согласно которому в 2020 году предусмотрено внедрение муниципальных программ общественного здоровья в размере 20%.
По информации Минтруда РИ, в каждом районе республики разработаны и внедрены программы общественного здоровья. По итогам 9 месяцев текущего года запланированный годовой показатель выполнен в полном объеме.
5. Региональный проект «Спорт – норма жизни».
В рамках реализации данного регионального проекта:
· Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 14.02.2019 г. № 777-08-2019-038 (в редакции от 21.12.2019 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-038/2) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в сумме 5 681,1 тыс. рублей и республиканского бюджета – 299,0 тыс. рублей (всего - 5 980,1 тыс. рублей). По информации Минспорта РИ, финансирование и кассовое исполнение проекта произведено в полном объеме, запланированные мероприятия по государственной поддержке спортивных организаций РФ полностью исполнены;
· Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 14.02.2019 г. № 777-09-2019-089 (в редакции от 23.12.2019 г. заключено дополнительное соглашение № 777-09-2019-089/2) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 209 972,6 тыс. рублей и республиканского бюджета – 11 051,2 тыс. рублей (всего – 221 023,8 тыс. рублей). На отчетную дату фактическое финансирование составило 119 038,2 тыс. рублей и кассовое исполнение произведено в полном объеме (100,0 %).
По состоянию на 1 октября 2020 года реконструкция ГБУ «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи», проводимая в рамках проекта, выполнена на 65-70%, мероприятие планируется завершить до конца 2020 года (существует риск неисполнения до конца 2020 года данного показателя). Кроме того, запланированное для оснащения 4 спортивных школ олимпийского резерва оборудование поставлено в полном объеме.
· Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 13.02.2019 г. № 777-08-2019-130 (в редакции от 21.12.2019 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-130/3) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 42 649,0 тыс. рублей и республиканского бюджета – 430,8 тыс. рублей (всего - 43 079,8 тыс. рублей). В отчетном периоде фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 38 093,8 тыс. рублей.
В рамках данного соглашения заключены 2 государственных контракта, в том числе:
· государственный контракт от 28.07.2020 г. на создание футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками, техническая готовность которых по состоянию на 01.10.2020 г. составляет 85% (мероприятие планируется завершить до конца 2020 года);
· государственный контракт от 26.06.2020 г. на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, который на отчетную дату исполнен полностью (оборудование поставлено).

Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» в республике реализуются региональные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
Цель проекта: сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек.
В целях реализации Проекта для Республики Ингушетия на 2020 год установлены следующие целевые показатели:
· площадь восстановленных водных объектов – 31 га;
· протяженность расчищенных участков русел рек – 0 км (планируется достижение целевого показателя в 2024 году – 1,4 км);
· количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов – 5,2 тыс. человек.
В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта, представленным Минприроды РИ за 9 месяцев 2020 года процент исполнения целевых показателей равен нулю.
Для реализации поставленных целей и задач на 2020 год паспортом Проекта предусмотрено финансирование в размере 153 201,7 тыс. рублей, в том числе:
· из федерального бюджета - в сумме 151 475,0 тыс. рублей (98,87%);
· из республиканского бюджета - в размере 1 726,7 тыс. рублей (1,13%).
	По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение регионального проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составляет 101 478,3 тыс. рублей или 66,2 % от предусмотренных средств, из них 100 334,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 1 143,7 тыс. рублей – средства республиканского бюджета.
Таким образом, имеются высокие риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом в 2020 году.
2. Региональный проект «Сохранение лесов»
Цель проекта: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году.
В рамках реализации целей и задач Проекта для республики на 2020 год определен следующий целевой показатель: «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 42,5 %».
По итогам 9 месяцев текущего года данный показатель достиг значения на уровне 15% или 35,3 % от планового значения.
На реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 15 951,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета), в том числе:
· на увеличение площади восстановления – 2 743,4 тыс. рублей;
· на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 13 207,8 тыс. рублей.
В январе-сентябре 2020 года кассовое исполнение регионального проекта составило 17,2 %. В отчетном периоде на увеличение площади восстановления направлено 2 743,4 тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренной на год суммы. Мероприятия по оснащению специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рассматриваемом периоде не финансировались.
На основании вышеизложенного, КСП РИ отмечает, что имеются высокие риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных региональным проектом в 2020 году.
3. Региональный проект «Чистая страна»
Цель проекта: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов (Республика Ингушетия).
В целях реализации Проекта для Ингушетии на 2020 год установлены следующие целевые показатели: 
· ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов – 3 шт.;
· общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – 37,7 га;
· численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – 187 тыс. человек.
С начала года достижение указанных целевых показателей составило:
· ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов – 2 шт. (процент исполнения - 66,7 %);
· общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – 18,7 га (исполнено на 49,6 %);
· численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, – 150 тыс. человек (или 80,2 % от плана).
В 2020 году финансирование регионального проекта «Чистая страна» не предусмотрено.
4.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Цель проекта: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.

Согласно паспорта Проекта для республики на 2020 год установлены следующие целевые показатели:
· доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 19,8 тыс. тонн;
· доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 66,6 тыс. тонн;
· доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 0 %;
· количество разработанных электронных моделей – 1 единица.
Для реализации поставленных целей и задач на текущий год предусмотрено финансирование в размере 13 716,95 тыс. рублей. На отчетную дату финансовое соглашение с федеральными органами власти не заключено. В связи с отсутствием финансирования мероприятия по региональному проекту не реализовывались.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Для достижения целей и показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия утверждены 3 региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».
Для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия заключено 1 финансовое и 3 нефинансовых соглашений. Общий объем предусмотренных средств для реализации нацпроекта составил 282 100,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 236 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 46 100,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовое исполнение составило 275 172,8 тыс. рублей или 97,5% от предусмотренного финансирования.
1. Региональный проект «Дорожная сеть»
В соответствии с паспортом регионального проекта на 2020 год для Республики Ингушетия установлены следующие основные показатели:

	№
	Наименование показателя
	Целевое значение

	1.1.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям (%)
	72,5

	1.2
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (км)
	705,31

	
	
	

	2.1
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, (%)
	66,7

	2.2
	Протяженность автомобильных дорог городских агломераций соответствующих нормативным требованиям (км)
	219,79

	

	3.1
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перезагрузки (%)
	10,5

	3.2
	Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перезагрузки (км)
	104,31

	

	4.1
	Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети (%)
	44,4

	4.2
	Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети (шт.)
	4,0



Следует отметить, что в отчетном периоде все целевые показатели проекта исполнены на 100 %.
В целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть» на 2020 год предусмотрено финансирование в объеме 282 100,0 тыс. рублей, из которых 236 000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 46 100,0 тыс. рублей – республиканского бюджета. В соответствии с отчетом о ходе реализации проекта по состоянию на 1 октября 2020 года кассовое исполнение составило 275 172,8 тыс. рублей или 97,5% от предусмотренных бюджетных ассигнований.
Согласно информации, представленной Автодором РИ, экономия средств в результате проведения конкурсных процедур в рамках реализации регионального проекта составила 6 927,2 тыс. рублей. Указанные средства, после проведения соответствующих процедур по внесению изменений в Закон о бюджете Республики Ингушетия, будут направлены на ремонт дополнительного муниципального объекта в г. Назрань.
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
В целях реализации проекта на 2020 год разработаны и утверждены 2 основных показателя:
· доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту – 20 %;
· доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту – 20 %.
Согласно отчету об исполнении регионального проекта по итогам 9 месяцев текущего года первый показатель достиг установленного значения 20% и исполнен в полной мере. Процент исполнения второго целевого показателя равен нулю.
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
Исходя из полученных данных о достижении установленных показателей, имеются риски невыполнения установленных целей и задач регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
Цель проекта: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тысяч населения к 2024 году.
Паспортом регионального проекта установлен основной показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» с целевым значением на 2020 год – 14,29 человека.
По состоянию на 01.10.2020 г. достигнутое значение показателя составляет 9,6 человек.
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В целях достижения целей и задач национального проекта «Жилье и городская среда» разработаны следующие региональные проекты: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование современной городской среды», «Жилье».
Для реализации нацпроекта в республике заключено 2 финансовых и 3 нефинансовых соглашений. Общий объем предусмотренных средств на реализацию проекта составил 1 062 431,9 тыс. рублей, из них 1 045 892,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 16 539,5 тыс. рублей – средства республиканского бюджета. По итогам января-сентября 2020 года кассовое исполнение бюджетных назначений составило 490 352,2 тыс. рублей или 46,2 % от предусмотренного финансирования.
1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» для Республики Ингушетия в 2020 году установлен целевой показатель: количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда - 1010 м² (нарастающим итогом с 2019 года).
Паспортом регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2020 год предусмотрено аналогичное значение указанного показателя, а также дополнительный показатель: количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда - 0,05 тыс. человек (50 человек, нарастающим итогом с 2019 года).
В соответствии с представленной Минстроем РИ информацией, указанные целевые показатели на 01.10.2020 г. фактически перевыполнены:
· количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составляет 1386 м² (план – 1010 м2.);
· количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда - 158 человек (план - 50 человек).
Паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 12 979,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 12 849,5 тыс. рублей, республиканского бюджета - 129,9 тыс. рублей.
В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта составляет 12 979,4 тыс. рублей или 100% от предусмотренных средств.
Таким образом, цели и задачи регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году выполнены в полном объеме.
2. Региональный проект «Жилье»
Паспортом регионального проекта «Жилье» на текущий год предусмотрено достижение двух целевых показателей:
1.	«Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 383 тыс. м2»;
2.	«Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства 116,0 тыс. м2».
За 9 месяцев 2020 года объем жилищного строительства увеличился до 77,1 тыс. м2 жилья, что составляет 20,1 % от плана.
Значение второго показателя в рассматриваемом периоде равно нулю.
В текущем году объем финансирования на реализацию проекта запланирован в объеме 843 392,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 828 376,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 15 016,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по проекту в отчетном периоде составило 317 418,0 тыс. рублей или 37,6 % от предусмотренного финансирования.
На основании вышеизложенного, КСП РИ отмечает, что в 2020 году имеются серьезные риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Жилье».
3. Региональный проект «Формирование современной городской среды»
Согласно паспорту, одним из основных целевых показателей регионального проекта на 2020 год является количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренных государственными программами формирования современной городской среды. В текущем году значение указанного целевого показателя определено на уровне 43 общественных территорий.
По данным Минстроя РИ, по состоянию на 1 октября 2020 года все планируемые к благоустройству общественные территории законтрактованы и на них ведутся соответствующие работы. Из планируемых 43 территорий на отчетную дату благоустроены 34 или 79,1 % от общего количества.
Кроме того, проектом предусмотрен целевой показатель «Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». На 2020 год значение данного показателя установлено на уровне один реализованный проект. В целях достижения указанного целевого показателя проводятся работы по благоустройству парка им. С. Орджоникидзе в г. Малгобек.
В текущем году на реализацию проекта «Формирование современной городской среды» предусмотрено 206 060,5 тыс. рублей, в том числе на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 66 700,0 тыс. рублей (федеральные средства) и благоустройство общественных территорий - 139 360,5 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 137 966,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета -1 393,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2020 г. кассовое исполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий регионального проекта «Городская среда» составило 113 253,5 тыс. рублей или 81,3 % от предусмотренных средств, по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 46 701, 250 тыс. руб. или 70,0% от предусмотренной на год суммы.
Таким образом, реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит без рисков недостижения показателей.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются региональные проекты «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».
1.	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»
Цель проекта: упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей.
В рамках проекта для Ингушетии на 2020 год установлен целевой показатель: количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП в размере 699 единиц (по данным Минэкономразвития РИ показатель установлен на уровне 651 единицы).
На 1 октября текущего года целевой показатель равен нулю.
Для реализации поставленных целей и задач по Проекту предусмотрено финансирование в сумме 60 268,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 59 665,8 тыс. рублей, республиканского бюджета - 602,7 тыс. рублей.
В рассматриваемом периоде финансирование регионального проекта осуществлено в полном объеме: из федерального бюджета - в размере 59 665,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 602,7 тыс. рублей.
Кассовое исполнение Проекта также выполнено в полном объеме (100,0 %).
Учитывая, что исполнение целевого показателя имеет нулевое значение, имеются риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».
2.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Цели проекта - увеличение к 2024 году:
· численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и числа субъектов МСП, получивших поддержку;
· доли экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта республики до 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.
В рамках проекта предусмотрено достижение следующих целевых показателей (нарастающим итогом с 2019 года):
· количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта – 411 единица;
· количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 6 единиц.
Согласно информации, представленной Минэкономразвития РИ, по состоянию на 1 октября 2020 года оба показателя имеют нулевые значения.
На реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в объеме 285 508,8 тыс. рублей. Основная часть бюджетных ассигнований (99,0 %) – средства федерального бюджета в сумме 282 653,7 тыс. рублей и 1 % (или 2 855,1 тыс. рублей) – средства республиканского бюджета.
Фактическое финансирование в отчетном периоде составило 119 333,8 тыс. рублей (или 41,8 % от предусмотренного финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета – 119 140,5 тыс. рублей (или 42,2 %), республиканского бюджета – 193,3 тыс. рублей (или 6,8 %).
Кассовое исполнение регионального проекта по состоянию на 1 октября 2020 года составило 19 333,8 тыс. рублей (16,2 % от предоставленного и 6,8 % от предусмотренного финансирования), из них: 19 140,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 193,3 тыс. рублей – средства республиканского бюджета.
Таким образом, имеются риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Акселерация субъектов МСП».
3.	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
Цель проекта: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Ингушетия, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов. 
Региональным проектом в 2020 году предусмотрено достижение следующих целевых показателей:
· количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте, нарастающим итогом – 438 человек;
· количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом – 81 единица;
· количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом – 671 человек;
· количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом – 3 694 человек.
На реализацию регионального проекта предусмотрено 4 468,8 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 4 424,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 44,7 тыс. рублей.
За 9 месяцев текущего года в рамках проекта из федерального бюджета выделено 4 424,1 тыс. рублей, финансирование из республиканского бюджета не осуществлено. Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта отсутствует.
В связи с тем, что кассовое исполнение и исполнение целевых показателей имеют нулевые значения, имеются риски неосвоения бюджетных средств и недостижения в республике целей и задач, предусмотренных региональным проектом «Популяризация предпринимательства».
4. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
Цель проекта: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.
В соответствии с паспортом регионального проекта для Ингушетии целевым показателем является количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (показатель установлен с 2021 года).
На реализацию регионального проекта в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках исполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в республике реализуется региональный проект «Экспорт услуг».
Региональный проект «Экспорт услуг»
Цель проекта: реализация комплекса мер для создания благоприятной среды, направленных на поддержку экспорта туристических услуг.
В рамках проекта предусмотрено развитие экспорта транспортных услуг и поддержка экспорта туристических услуг.
	На 2020 год значение целевых показателей (объем экспорта туристических услуг и объем экспорта транспортных услуг) для республики определены в размере по 100 тыс. долларов США каждый.
	Согласно информации, представленной Минэкономразвития РИ, по состоянию на 1 июля 2020 года целевые показатели имеют нулевые значения.
	Финансирование по данному Проекту не предусмотрено.

Национальный проект «Цифровая экономика»

В целях достижения целей и задач национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия разработаны и утверждены 6 региональных проектов:
· Информационная инфраструктура;
· Кадры для цифровой экономики;
· Информационная безопасность;
· Цифровые технологии;
· Цифровое государственное управление.
Для реализации нацпроекта заключено 7 нефинансовых соглашений с федеральными органами исполнительной власти, финансовые соглашения не заключались.
1. Региональный проект «Информационная инфраструктура»
В соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная политика» для Республики Ингушетия в 2020 году установлены следующие основные показатели:
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» – 100 %;
· доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - 40 %;
· доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 40 %;
· доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 40 %.
Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта, в отчетном периоде процент достижения установленных значений показателей равен нулю.
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
Цель проекта: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.
В соответствии с паспортом проекта установлены следующие основные показатели с целевыми значениями на 2020 год:
· количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики» – 0,771 тыс. человек;
· количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования» - 1,6 тыс. человек.
Следует отметить, что за 9 месяцев текущего года процент достижения установленных значений указанных показателей равен нулю.
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
3. Региональный проект «Информационная безопасность»
Цель проекта: создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.
В соответствии с паспортом проекта на 2020 год установлены следующие основные показатели с целевыми значениями:
· средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 24 часа;
· стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения» - 70%.
Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта, процент достижения установленных показателей по состоянию на 1.07.2020 г. равен нулю.
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
4. Региональный проект «Цифровые технологии»
Цель проекта: создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.
В рамках проекта на 2020 год определен целевой показатель «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий» с значением, равным 125 %.
За 9 месяцев текущего года процент достижения планового показателя равен нулю. В рамках проекта финансирование не предусмотрено.
5. Региональный проект «Цифровое государственное управление»
Цель проекта: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
Паспортом проекта предусмотрены следующие значения целевых показателей:
· доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде – 30 %;
· доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) – 15 %;
· доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 90 %;
· доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений – 10 %.
По итогам отчетного периода процент достижения значения плановых показателей равен нулю.
На основании вышеизложенного, КСП РИ отмечает, что имеются риски недостижения в 2020 году в Республике Ингушетия целей и задач, предусмотренных национальным проектом «Цифровая экономика».
Более того, в ходе анализа паспортов региональных проектов, ответственным исполнителем которых является Минпром Ингушетии, установлено, что в нарушение норм Методических рекомендаций по подготовке паспортов региональных проектов, направленных высшим должностным лицам субъектов РФ Заместителем Руководителя Аппарата Правительства РФ письмом от 30.11.2018 г. № 9861п-П6, и Постановления Правительства РИ от 23.10.2018 г. № 156 «Об организации проектной деятельности», паспорта региональных проектов не содержат следующие разделы:
· «Результаты регионального проекта»;
· «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта»;
· «Дополнительная информация».
Помимо этого, паспорта региональных проектов не содержат план мероприятий по реализации регионального проекта, который должен содержать перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих им контрольных точек.
В связи с изложенным, Контрольно-счетная палата РИ считает, что некачественно составленные паспорта региональных проектов также ставят под угрозу достижение целей и задач национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия.

По итогам мониторинга реализации региональных проектов в республике по состоянию на 1 октября 2020 года КСП РИ направлены предложения в Правительство Ингушетии о:
· необходимости усиления контроля за достижением запланированных значений целевых показателей и своевременным освоением бюджетных средств, по которым Палатой выявлены риски недостижения запланированных целей и задач;
· необходимости сформирования паспортов всех 50 региональных проектов республики в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», которые будут соответствовать требованиям по форме и содержанию, предъявляемым Методическими рекомендациями.
· [bookmark: _GoBack]создании интернет-сайта Республики Ингушетия с подробной информацией о ходе реализации в республике региональных проектов. Указанный интернет-сайт поможет жителям республики узнать о том, какую личную пользу они смогут получить от реализации региональных проектов, появится обратная связь с органами исполнительной власти республики - ответственными исполнителями региональных проектов, послужит источником информации для общественного контроля за ходом реализации региональных проектов.
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