Информация
о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов в Республике Ингушетия» по состоянию на 1 октября 2021 года

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268 Бюджетного кодекса РФ, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 г. №27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия на 2021 год.
По результатам мониторинга установлено следующее:

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуется 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Средства из федерального бюджета на реализацию регионального проекта доведены без подписания финансового соглашения. На 2021 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета на сумму 675 704,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 г. финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту, согласно информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, составило 500 391,7 тыс. рублей. 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 22.01.2019 г. № 149-2019-Р10091-1 (в редакции от 28.12.2020 г.) о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия, согласно которому предусмотрено  предоставление нуждающимся семьям ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. По информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, по состоянию на 01.10.2021 г. оказана поддержка семьям в сумме 500 391,7 тыс. рублей (74,0% от предусмотренных годовых бюджетных назначений).
Риски неисполнения регионального проекта в настоящее время отсутствуют. 
2. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 06.02.2019 г. № 073-09-2019-124 (в редакции от 14 апреля 2021 г. № 073-09-2019-124/11) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, согласно которому в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 1 204 114,5 тыс. рублей (в том числе: из федерального бюджета – 1 192 073,4 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 12 041,1 тыс. рублей). По информации, представленной Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия по состоянию на 01.10.2021 г., финансирование и кассовое исполнение составило 451067,5 тыс. руб. (37,4% от предусмотренных бюджетных средств).
За счет предусмотренного по данному региональному проекту финансирования в 2021 году планируется строительство 9 детских садов (в том числе 2 переходящих объекта прошлого года в с.п. Инарки и г. Назрани), заказчиком строительства которых выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия.
3. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 08.02.2019 г. № 056-17-2019-006 (в редакции от 29.12.2019 г. № 056-17-2019-006/3) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 90,6 тыс. рублей. Данное финансирование предусмотрено на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
По состоянию на 01.10.2021 г. финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.
По информации представленной Минздравом РИ, вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (ГБУ «Психоневрологический дом-интернат) проведена в полном объеме (100%) еще в 2019 году, в связи с чем отсутствует подлежащий вакцинации контингент. 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 04.03.2021 г. № 149-2019-P3007-1/6) о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия.
По информации Министерства здравоохранения Республики Ингушетия исполнение показателей указанного соглашения составило:
· показатель «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» при плане на 2021 год в размере 33,2% по состоянию на 01.10.2021 года исполнение составило – 25,8%;
· показатель «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего населения» при плане на 29,5 условных единиц по состоянию на 01.10.2021 года исполнение составило – 27,6 условных единиц;
· показатель «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением» при плане на 2021 год в размере 75,9 % по состоянию на 01.10.2021 года исполнение составило – 73,4%.
Риски неисполнения регионального проекта в настоящее время отсутствуют.
4.Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
На реализацию данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. 
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. №056-2019-Р4006-1 (в редакции от 07.12.2020 г. № 056-2019-P4006-1/3) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)», согласно которому в 2021 году предусмотрено исполнение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» в размере 2,7%. 
По информации Министерства здравоохранения Республики Ингушетия, по состоянию на 01.10.2021 года достижение показателя составило 2,6%. 
Риски неисполнения регионального проекта в настоящее время отсутствуют. 
5. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
По информации Минспорта Ингушетии на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 25 632,2 тыс. руб., из них: из федерального бюджета – 25 201,8 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 430,4 тыс. рублей. 
Фактическое финансирование по состоянию на 01.10.2021 г. составило 25 632,2 тыс. руб., из них: из федерального бюджета – 25 201,8 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 430,4 тыс. рублей.
В рамках реализации данного регионального проекта заключены следующие Соглашения:
· Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 14.02.2019 г. № 777-08-2019-038 (в редакции от 22.12.2020 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-038/3) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме  4133,9  тыс. руб. и из республиканского бюджета – 217,6 тыс. руб. (всего -  4351,5 тыс. руб.).
· Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено  Соглашение от 13.02.2019 г. № 777-08-2019-130 (в редакции дополнительного соглашения от 18.02.2021 г. № 777-08-2019-130/7) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сумме 21067,9 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 212,8 тыс. руб. (всего – 21 280,7 тыс. рублей). 
По информации Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия на 01.10.2021 года фактическое финансирование и кассовое исполнение на реализацию данных Соглашений произведено в полном объеме и составило 25 632,2 тыс. руб., из них: из федерального бюджета – 25 201,8 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 430,4 тыс. рублей.
Исполнение мероприятий в рамках реализации данных Соглашений на 01.10.2021 года составило 100%.

Национальный проект «Культура»

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуется 3 региональных проекта:
1.Региональный проект «Культурная среда»
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:
· Соглашение от 22.12.2020 г. № 054-09-2021-369 о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их капитального ремонта в сумме 37783,5 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 37 405,7 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 377,8 тыс. рублей. 
Предельные объемы финансирования составили 37 783,5 тыс. руб. (100% от запланированных величин). Кассовое исполнение в рамках Соглашения по состоянию на 01.10.2021 г. составило 20 817,0 тыс. рублей (55%). 
В 2021 году запланирован капитальный ремонт здания театра юного зрителя в г. Назрань, исполнение по ремонту вышеуказанного здания по состоянию на 01.10.2021 года составило 85 % (объект, переходящий с 2020 года). Завершение работ на объекте капитального строительства запланировано на декабрь 2021 год;
· Соглашение от 22.12.2020 г. № 054-17-2021-159 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. По Соглашению предусмотрено предоставление из федерального бюджета в 2021 - 2023 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии на поддержку отрасли культуры (в рамках данного Соглашения осуществляется капитальный ремонт детской школы искусств г. Назрань). На 2021 год по Соглашению предусмотрено финансирование в сумме 24 350,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 23 132,5 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 1 217,5 тыс. рублей.
Финансирование в рамках Соглашения по состоянию на 01.10.2021 составило 100% от плановых значений. 
Согласно информации Минкультуры Ингушетии, определен подрядчик и начаты работы. Техническая готовность по исполнению работ на объекте капитального строительства по итогу 2021 года должна составлять 100 %. 
Вместе с тем, по состоянию на 01.10.2021 год техническая готовность составляет лишь 2%, что показывает наличие высоких рисков неисполнения регионального проекта «Культурная среда».
2.Региональный проект «Творческие люди»
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 26.12.2020 г. №054-09-2021-397 (в редакции от 16 июня 2021 г. № 054-09-2021-397/1) о предоставлении в 2021-2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры). 
Соглашением на 2021 год предусмотрено финансирование на реализацию данного регионального проекта в сумме 263,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб.; из республиканского бюджета – 13,2 тыс. рублей.
Согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Республика Ингушетия)» от 23.01.2019 г. №054-2019- A2006-1 (в редакции от 30.11.2020 г. №054-2019-А2006-1/2), заключенному между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Ингушетия, предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: Московского государственного института культуры и Краснодарского государственного института культуры. В рамках указанного Соглашения, в 2021 году запланировано переобучение 105 человек. По информации Минкультуры РИ по состоянию на 01.10.2021 года обучение прошли 101 человек (ил 96% от годового плана).
Также, указанным Соглашением в 2021 году предусмотрена поддержка в виде денежных средств для одного сельского учреждения и трех человек из числа работников сельских учреждений культуры. 
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия мероприятия находятся на заключительной стадии, идет отбор получателей средств. В четвертом квартале текущего года планируется перечислить всю сумму субсидий (263,2 тыс. руб.) муниципальным районам получателям указанных средств.
Финансирование в рамках Соглашения по состоянию на 01.10.2021 года осуществлено в полном объеме.  
3. Региональный проект «Цифровая культура»
По информации Министерства культуры Республики Ингушетия, в 2021 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы. 

Национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта: 
1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
Для реализации национального проекта Федеральным дорожным агентством и Правительством РИ заключено финансовое соглашение от 25.03.2021 г. № 108-17-2021-166 о предоставлении из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Ингушетия межбюджетного трансферта на обеспечение достижения результатов региональных проектов. В рамках соглашения на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований составил 236 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из республиканского бюджета составляет 65 300,0 тыс. руб. (общий объем финансирования - 301 300,0 тыс. рублей).
По итогам 9 месяцев текущего года ответственным исполнителем проекта ГУ «Ингушавтодор» по состоянию на 01.10.2021 г. проведены следующие работы:
· Реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к г. Назрань от трассы «Кавказ» (ул. Муталиева) (техническая готовность – 100%);
· Капитальному ремонт автомобильной дороги «Подъезд к ж/д ст. Слепцовская от трассы «Кавказ» (техническая готовность – 100%);
· Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. К. Кулиева с подъездом к ГОВД от ул. Горчханова г. Магас 1км. (техническая готовность – 100%);
· Ремонт проезжей части автодороги «Тр. «Кавказ» -Экажево-Сурхахи» 2 км. (техническая готовность – 100%);
· Реконструкция автодороги «Назрань-Сунжа» 1,15 км (техническая готовность – 100%);
· Ремонт проезжей части авто дороги «Гамурзиево-Насыр-Корт» 6,29 км (техническая готовность – 100%);
· Ремонт проезжей части автодороги «Подъезд к с.п. плиево от, а/д «Тр. Кавказ» -Карабулак-Ср.Ачалуки-Гайрбек-юрт» 1,77 км. (техническая готовность – 100%).
Техническая готовность всех объектов составляет 100%.
Кассовое исполнение проекта на 01.10.2021 г. составляет 301 300,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренного финансирования.
Работы проведены согласно плану мероприятий, рисков в освоении бюджетных средств и достижении показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» не выявлено.
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Финансирование в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не предусмотрено. 
По состоянию на 01.10.2021 г. целевые показатели проекта достигли следующих фактических значений:
· «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» - 7% (при годовом плане - 7%);
· «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включённых в Реестр» - 10% (при годовом плане - 10%).
В соответствии с помесячным планом достижения целевых значений показателей, работы в рамках проекта проведены согласно плану-графика. 
Рисков недостижения целей и задач регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не выявлено.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках данного национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Жилье»
В рамках реализации регионального проекта «Жилье» между Минстроем России и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 25.12.2020 г. №069-09-2021-137 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств. Также, заключено соглашение от 25.05.2021 г. № 069-09-2021-326/5 о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Общий объем предоставляемой субсидии составляет 219 342,1 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2021 года кассовое освоение бюджетных средств по региональному проекту «Жилье» составляет 33 030,3 тыс. руб. или 15% от предусмотренного финансирования.
По состоянию на 01.10.2021 г. объем жилищного строительства составил 0,045 млн. кв. м или 24,7% от установленного значения (план на год-0,182 млн. кв. м). 
Кроме того, фактическое значение показателя «Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ» составляет 0% (при плане на год- 0,0356 млн.кв.м).
В связи с вышеизложенным, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта «Жилье» в Республике Ингушетия.
2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
В рамках регионального проекта заключено финансовое соглашение от 16.06.2021 №8/49/ПС о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств в размере 37 201,8 тыс. рублей.
В рамках данного проекта планируется выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания.
За 9 месяцев текущего года кассовое освоение бюджетных средств по региональному проекту составляет 11 042,4 тыс. руб. или 29,7% от годового плана.
В связи с вышеизложенным, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Республике Ингушетия.
3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
В рамках реализации регионального проекта между Минстроем России и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 19.12.2020 г. № 069-09-2021-364 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств в сумме 135 589,2 тыс. рублей.
По информации Минстроя Ингушетии по состоянию на 01.10.2021 г. кассовое исполнение проекта составляет 129 545,5 тыс. руб. или 95,5%. 
Фактическое значение целевого показателя «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» по итогам 9 месяцев 202 года составляет 119 единиц из установленного значения 125 единиц.
Фактическое значение целевого показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» по состоянию на 01.10.2021 г. сложилась на уровне 15% (планируемая величина показателя 15%). 
Кроме того, в рамках проекта предусмотрены целевые показатели, которые рассчитываются Минстроем России после предоставления субъектом РФ соответствующего отчета (согласно Росстата от 25.01.2021 г. №30):
· «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50%»; 
· «Количество городов с благоприятной средой – 1 ед.»; 
· «Индекс качества городской среды – 155 баллов»; 
· «Доля объем закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды – 90%»; 
· «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 10%».
В этой связи, расчёт по данным показателям будет произведен в начале 2 квартала 2022 года. 
На основании вышеперечисленного, явные риски недостижения целей и задач регионального проекта «Формирование современной городской среды» отсутствуют.

3. Национальный проект «Образование»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проектов.
1. Региональный проект «Современная школа»
В целях реализации проекта Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено 3 финансовых соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств (в том числе при реализации 2-х соглашений заказчиком является Минстрой Ингушетии, 1 соглашения – Минобразования РИ):
1) Соглашение от 24 декабря 2019 года №073-09-2020-614 (дополнительное соглашение от 18 марта 2021 года № 073-09-2020-614/7) о предоставлении субсидии на 2021 год в размере 5 971 205,7 тыс. рублей. 
В соответствии с соглашением, до конца 2021 года в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного образования необходимо завершить строительство и реконструкцию 15 объектов общеобразовательных учреждений, заказчиком которых является Минстрой РИ.
Кассовое исполнение бюджетных назначений по итогам 9 месяцев текущего года составляет 1 856 086,7 тыс. руб. или 31,1% от предусмотренного финансирования. 
2) Соглашение от 24 декабря 2019 года №073-09-2020-902 (дополнительное соглашение от 23 декабря 2020 года № 073-09-2020-902/2) о предоставлении субсидии в размере 239 000,4 тыс. рублей. В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях до конца 2021 года необходимо завершить строительство школы на 720 мест в г. Карабулак.
Кассовое исполнение бюджетных назначений по итогам 9 месяцев текущего года составляет 86 089,8 тыс. руб. или 36% от предусмотренного финансирования.
3)	Соглашение от 25 декабря 2020 года №073-09-2021-164 о предоставлении субсидии в размере 29 850,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2021 года составляет 23 689,1 тыс. руб. или 79% от предусмотренного финансирования.
Общее количество объектов строительства в рамках регионального проекта «Современная школа», заказчиком которых является Минстрой РИ, составляет 16 единиц, из которых 10 объектов являются переходящими объектами с 2020 года, и 6 объектов, по которым строительство началось в 2021 году. 
Общий объем предусмотренного финансирования в соответствии с вышеперечисленными соглашениями составляет 6 240 056,1 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев текущего года кассовое исполнение в рамках данных соглашений составляет 1 965 865,6 тыс. рублей или 31,5% от предусмотренного финансирования. 
Таким образом, по состоянию на 01.10.2021 года при реализации проекта имеются риски неосвоения бюджетных средств в части касающейся Минстроя РИ (процент освоения бюджетных ассигнований составляет 31,5%). Министерству образования и науки РИ также необходимо провести соответствующие работы для своевременного освоения бюджетных средств.
2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
В целях реализации в 2021 году регионального проекта между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 27 декабря 2020 года №073-09-2021-489 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и спортом в общем объёме 31 078,8 тыс. рублей.
В рамках данного соглашения планируется проведение мероприятий по ремонту спортивных залов (заключён ГК №0270 от 01.06.2021 г.); установка открытых плоскостных сооружений (ГК №0279 от 30.04.2021 г.); создание спортивных клубов (контракт заключен посредством прямого договора). Согласно контрактам, все необходимые работы должны быть выполнены до конца августа месяца. В соответствии с требованием Минпросвещения России до объявления конкурсных процедур по определению исполнителей контрактов, Минобразовании РИ в феврале-марте 2021 года согласовывало инфраструктурные листы (перечень оборудования) с Академией Министерства просвещения РФ. Данная процедура была завершена в конце марта 2021 года, в рамках сроков, установленных Минпросвещения России.
В соответствии с информацией, представленной Министерством образования и науки Республики Ингушетия, по состоянию на 01.10.2021 г. кассовое освоение бюджетных средств регионального проекта составляет 30 952,2 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного. 
Явные риски недостижения целей и задач регионального проекта отсутствуют.
3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. В соответствии с паспортом регионального проекта установлены целевые показатели, исполнение которых в 2021 году не предусмотрено.
В этой связи риски неисполнения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» отсутствуют.
4. Региональный проект «Молодые профессионалы»
В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. 
Установленные паспортом регионального проекта целевые показатели достигли в отчетном периоде следующих значений:
· доля обучающихся образовательных организаций региона ведущие программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень соответствующее национальным и международным стандартам – 0,7% при плановой величине 3% (исполнение – 23,3%);
· доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям - 27,7 % при плановой величине 62,4 % (исполнение 44,4%);
· численность граждан, охваченных деятельностью центров опережающей профессиональной подготовки – целевое значение на 2021 год – 0%.
В ходе исполнения регионального проекта «Молодые профессионалы» имеются риски недостижения двух целевых показателей: «Доля обучающихся образовательных организаций региона ведущие программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень соответствующее национальным и международным стандартам» и «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования занятых по виду деятельности и полученным компетенциям», в связи с чем необходимо организовать работу для своевременного и качественного их исполнения.
5. Региональный проект «Социальная активность»
В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. На 2021 год установлен 1 целевой показатель: общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую деятельность.) – 0,0294 млн. человек.
Согласно промежуточному отчету о ходе реализации регионального проекта фактическое значение на 01.10.2021 г. составляет 0,0 млн. человек. Исполнение целевого показателя – 0%.
В связи с вышеизложенным, имеются риски недостижения целей и задач регионального проекта «Социальная активность».

4. Национальный проект «Цифровая экономика»

В рамках данного национального проекта в Республике Ингушетия реализуются 6 региональных проектов.
1. Региональный проект «Информационная инфраструктура»
В целях реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено финансовое соглашение от 23.12.2020 г. №071-09-2021-084 о предоставлении из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Ингушетия субсидии в размере 16 477,7 тыс. руб. на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационной-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи. 
Субсидия доведена до Минпромсвязи Ингушетии в конце 2020 года. На 01.10.2021 г. в соответствии с заключенным государственным контрактом проведена работа по поставке и монтажу оборудования. 
Кассовое исполнение по региональному проекту по итогам 9 месяцев 2021 года составило 15 983,3 тыс. рублей или 100% от предусмотренного.
В соответствии с информацией, представленной Минпромсвязи Ингушетии, осуществить подключение судебных участков мировых судей к ресурсам ГАС «Правосудие» планируется до 30 ноября 2021 года. 
На основании вышеизложенного, явные риски в ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» отсутствуют.
2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. 
В силу специфичности показателей регионального проекта отчетным периодом исполнения целевых показателей является 4 квартал 2021 года, в связи с чем промежуточные отчёты не предусмотрены. Все отчеты согласовываются с Федеральным органом, курирующим национальный проект «Цифровая экономика».
3. Региональный проект «Информационная безопасность»
В рамках данного регионального проекта финансирование не предусмотрено. 
По данному проекту на 2021 год до регионов РФ не доведены цели, задачи и показатели (отсутствует распределение по всем регионам), в связи с чем формируются нулевые отчёты. Все отчеты Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия согласовываются с федеральным органом, курирующим национальный проект «Цифровая экономика».
4. Региональный проект «Цифровые технологии»
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сформировано дополнительное соглашение от 11.12.2020 г. № 071-2019-D5001-10/1. В данный момент данное соглашение имеет статус «Отложенное» и не вступило в силу, в связи с чем в федеральном и региональном (соответственно) паспортах отсутствуют целевые показатели на 2021 год. 
5. Региональный проект «Цифровое государственное управление»
Финансирование в рамках данного регионального проекта не предусмотрено. 
В силу специфичности показателей регионального проекта отчетным периодом исполнения целевых показателей является 4 квартал 2021 года, в связи с чем промежуточные отчёты не предусмотрены. Все отчеты согласовываются с Федеральным органом, курирующим национальный проект «Цифровая экономика».
6. Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
Финансирование регионального проекта не предусмотрено. 
На 2021 год установлены следующие основные показатели:
· количество погибших в ДТП, чел. на 100 тыс. чел. – 7,56 человек при запланированной на год величине -13,61 человек (исполнение – 55,5%);
· количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств –3,33 человек при плане 5,96 человек (исполнение – 55,9%).
Явных рисков неисполнения показателей в ходе реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» не выявлено.

Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология», в соответствии с представленной Министерством природных ресурсов и экологии РИ информацией, реализуются 4 региональных проекта.
1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
В целях реализации проекта для Республики Ингушетия на 2021 год установлены следующие целевые показатели: 
· количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом – 5,2 тыс. человек;
· площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом – 31,03 га.
В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года целевые показатели достигли своих плановых значений по итогам 2020 года. В 2021 году мероприятия в рамках данного регионального проекта мероприятия не запланированы, финансирование не предусмотрено. 
2. Региональный проект «Сохранение лесов»
В целях реализации проекта «Сохранение лесов» для Республики Ингушетия на 2021 год установлен целевой показатель – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, равный 55 %. 
В силу специфичности целевого показателя регионального проекта отчетным периодом его исполнения определен 4 квартал 2021 года. На реализацию мероприятий регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 12 596,9 тыс. рублей.
По итогам 9 месяцев 2021 года кассовое исполнение регионального проекта «Сохранение лесов» составило 11 440,69 тыс.руб. или 90,8 %, в том числе по мероприятиям:
· оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой, для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, – 2 154,2 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного финансирования (2 154,2 тыс. руб.);
· увеличение площади лесовосстановления – 2 392,2 тыс. руб. или 87,9 % от предусмотренного финансирования (2 721,7 тыс. руб.);
· оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 6 894,29 руб. или 89,3 % от предусмотренного финансирования (7 721,0 тыс. руб.).
Рисков неисполнения показателей в ходе реализации регионального проекта «Сохранения лесов» не выявлено.
3. Региональный проект «Чистая страна»
В 2021 году паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 630 000,0 тыс. руб., из которых 598 500,0 тыс. руб. (95 %) – средства федерального бюджета и 31 500,0 тыс. руб. (5 %) – средства республиканского бюджета.
Вместе с тем, дополнительным соглашением от 09.09.2021 № 051-09-2019-013/5 финансирование на 2021 год пересмотрено и установлено в размере 468 025,8 тыс. рублей, в том числе: 444 624,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 23 400,9 тыс. рублей – средства республиканского бюджета.
В целях реализации проекта для Республики Ингушетия на 2021 год установлены следующие целевые показатели: 
· численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, нарастающим итогом, – 150 тыс. человек; 
· количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, нарастающим итогом, – 2,0 шт.
	Указанные целевые показатели достигнуты по итогам 2020 года. Увеличение значений данных показателей в 2021 году не предусмотрено.
Кассовое исполнение проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 01.10.2021 составило 97 850,1 тыс. рублей или 20,9 %, из которых: 92 957,6 тыс. руб. (95 %) – средства федерального бюджета и 4 892,5 тыс. руб. (5 %) – средства республиканского бюджета.
В связи с тем, что кассовое исполнение составляет всего 20,9 %, имеются серьезные риски не освоения бюджетных средств, предусмотренных региональным проектом «Чистая страна» в Республике Ингушетия.
4. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Согласно отчету Минприроды Ингушетии по итогам 9 месяцев 2021 года установленные на текущий год целевые показатели достигли следующих значений:
· доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, – 26,9 % или 27,2 % от планового значения (98,9 %); 
· доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 73 % или 6636,4 % от планового значения (1,1 %);
· доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 100 % или 1000% от планового значения (10 %);
· доля разработанных электронных моделей – 100 % или 100 % от планового значения (100 %);
· доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 0 % (плановое значение – 0 %);
· доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, – 90 % или 100 % от планового значения (90 %). 
Для реализации поставленных целей и задач регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2021 год финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта.
[bookmark: _GoBack]1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»
В целях реализации проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» паспортом Регионального проекта для Республики Ингушетия в 2021 году установлен целевой показатель: количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), нарастающим итогом – 1 831 человек.
	По информации Минэкономразвития РИ по состоянию на 01.10.2021 года данный показатель сложился на уровне 2079 человек или 113,5 % от запланированного.
На реализацию регионального проекта на 2021 год предусмотрено финансирование в объеме 4 054,9 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета (99 %) – 4 014,4 тыс. руб., средства республиканского бюджета (1 %) – 40,5 тыс. рублей.
Согласно отчету о ходе реализации проекта в отчетном периоде финансирование предоставлено в полном объеме. Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта осуществлено на 100%.
2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
Установленные паспортом регионального проекта целевые показатели достигли следующих значений:
· количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, – 892 единиц (при годовом плане 1467 единиц, исполнение- 60,8 %);
· количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, – 34 единиц (при годовом плане 24 единиц, исполнение - 141,7 %);
· количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, – 864 единиц (при годовом плане 2185 единиц, исполнение - 39,5 %);
· количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, – 4 единиц (при годовом плане 7 единиц, исполнение- 57,1 %);
· объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, – 0,0 руб. (при годовом плане 0,0117 млрд. руб., исполнение - 0 %).
Паспортом регионального проекта для достижения результатов предусмотрено финансирование в сумме 13 583,5 тыс. руб., из которых 13 447,7 тыс. руб. (99 %) – средства федерального бюджета и 135,8 тыс. руб. (1 %) – средства республиканского бюджета. Из них:
· на оказание комплексных услуг и предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, – 3 030,30 тыс. руб.;
· на предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, – 10 553,23 рублей.
Согласно информации Минэкономразвития Ингушетии на 01.10.2021 г. финансирование предоставлено в полном объеме.
Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта за отчетный период осуществлено на сумму 10 553,23 руб. или 77,7 % от общего объема финансирования, из них:
· на оказание комплексных услуг и предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, – 0,0 тыс. руб. (0 % от предусмотренного);
· на предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, – 10 553,23 руб. (100 % от предусмотренного).
3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Предусмотренные паспортом проекта на 2021 год для Республики Ингушетия целевые показатели по итогам 9 месяцев текущего года достигли следующих значений:
· количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом – 0 ед. (при годовом плане 4 единицы, исполнение- 0 %);
· количество субъектов МСП, которым оказан комплекс услуг, сервисов и мер поддержки в Центре «Мой бизнес», – 49 единиц (при годовом плане-49 единиц, исполнение- 100 %);
· ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, – 0 млн. долларов США (при плане 1,8 млн. долларов США, исполнение- 0 %);
· объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, – 0 млн. руб. (плановое значение 0 %);
· количество действующих микрозаймов, выданных МФО – 673 единиц (при годовом плане 588 единиц, исполнение - 114,5 %);
· объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций – 0 млн. руб. (при годовом плане 157,3 млн. руб., исполнение - 0 %);
· увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, нарастающим итогом – 0 ед. (при годовом плане 50 единиц, исполнение - 0 %);
· количество новых членов из числа МСП и личных подсобных хозяйств граждан, вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию, – 184 единиц (при годовом плане 200 единиц, исполнение – 92,0 %);
· количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, нарастающим итогом – 82 единиц (при годовом плане 55 единиц, исполнение- 149,1 %).
	В целях реализации мероприятий регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 76 426,93 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 75 662,7 тыс. руб. (99%), средства республиканского бюджета - 764,2 тыс. руб. (1%). 
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта в отчетном периоде финансирование осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение составило 55 151,28 тыс. руб. или 72,2 % от предоставленного объема финансирования, в том числе на:
· организацию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» – 3 543,23 тыс. рублей (100 % от предусмотренного);
· обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке – 10 029,70 рублей (100 % от предусмотренного);
· комплексную поддержку субъектов МСП в агропромышленном комплексе – 41 578,35 тыс. рублей (66,2 % от предусмотренного).
В связи с тем, что кассовое исполнение составляет 72,2 % от предусмотренного финансирования, 5 из 9 целевых показателей не достигли своих плановых значений (4 из которых имеют нулевые значения), имеются серьезные риски не освоения бюджетных средств и не достижения целей и задач регионального проекта «Акселерация субъектов МСП». 

Национальный проект 
«Производительность труда и поддержка занятости»

В состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» входят два региональных проекта:
· «Системные меры по повышению производительности труда»,
· «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». 
	По информации Минэкономразвития РИ, в соответствии графиком вовлечения субъектов РФ в реализацию национального проекта, не являющихся участниками национального проекта в 2019 году (п. 2 раздела II Протокола заседания проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» от 11 июня 2019 г. № 4), реализация мероприятий в Республике Ингушетия в рамках проекта запланирована на 2023 год.
	В рамках заключенных соглашений от 12 декабря 2019 г. № 139-2019-L10037-29 о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» и от 7 октября 2019 г. № 2019-L20037-25 о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», формирование и утверждение паспортов данных региональных проектов с использованием информационной системы «Электронный бюджет» обеспечивается, начиная с 2023 года. 
	Финансирование по проекту на 2021 год не предусмотрено.

Национальный проект 
«Международная кооперация и экспорт»

В состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» входят два региональных проекта.
1. Региональный проект «Промышленный экспорт»
В соответствии с решением Заместителя Председателя Правительства РФ Д. Н. Козака от 12 марта 2019 г. № ДК-П9-2085 о целесообразности отказа от заключения соглашения о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт», соглашение о реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» с Минпромторгом России не заключено и паспорт регионального проекта в системе «Электронный бюджет» не утвержден.
Финансирование по региональному проекту на 2021 год не предусмотрено.
2. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
В целях реализации проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» для Республики Ингушетия в установлен целевой показатель: количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 – 1 шт., данный целевой показатель установлен с 2023 года.
	На реализацию регионального проекта на 2021 год финансирование не предусмотрено. 

Национальный проект «Развитие здравоохранения»

В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения» в Республике Ингушетия реализуются 6 региональных проектов.
1. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Предусмотренные на 2021 год целевые показатели по итогам 9 месяцев текущего года достигли следующих значений:
· количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 525 единиц (при плане- 791 единица, исполнение- 66,4 %);
· больничная летальность от инфаркта миокарда – 8,2 % (при плане 11,7 %, исполнение- 142,7%);
· больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 8,9 % (при плане 7,1 %, исполнение- 79,8 %);
· доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получившим в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – 38 % (при плане 50 %, исполнение – 76,0 %);
· доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 58 % (при плане 80 %, исполнение – 72,5 %);
· летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) – 0,88 % (при плане 1,13 %, исполнение - 128,4 %).
Для реализации поставленных целей и задач проекта предусмотрено финансирование в общей сумме 42 832,71 тыс. руб., из них:
· на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, предусмотрено 19 424,61 тыс. руб. (из которых 19 230,4 тыс. руб. (99 %) – средства федерального бюджета и 194,21 тыс. руб. (1%) – средства республиканского бюджета);
· на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 23 408,1 тыс. руб. (100 % средства федерального бюджета). 
	Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта Минздрава Ингушетии за 9 месяцев 2021 года финансирование осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение проекта по состоянию на 01.10.2021 года составило в общей сумме 25 923,91 тыс. руб. или 60,5 % от предусмотренного. 
2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Установленные паспортом регионального проекта целевые показатели достигли в отчетном периоде следующих значений:
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 99,9 % (при плане 99,8 %, исполнение - 100,1 %);
· доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах –88,5 % (при плане – 89,6 %, исполнение- 98,9 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 87,7 % (при плане 85,0 %, исполнение - 103,2 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 88,7 % (при плане 85,0 %, исполнение - 104,4 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 87,5 % (при плане 80,0 %, исполнение -109,4 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 87,2 % (при плане 85,0 %, исполнение - 102,6 %);  
· доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 36,6 % (при плане 36,6 %, исполнение -100 %);
· смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 6,2 промилле (при плане 8,2 промилле, исполнение -132,3 %);
· смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 42,3 случаев (при плане 62 случаев, исполнение -146,6 %);
· младенческая смертность – 5,2 промилле (при плане 6,0 промилле, исполнение -115,4 %);
· количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100 % (при плане 100,0 %, исполнение -100 %;
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами, нарастающим итогом, – 98,1 % (при плане 98,1 %, исполнение -100 %);
· число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, – 100 % (при плане 40,0 %, исполнение -250,0 %).
Паспортом регионального проекта для достижения результатов предусмотрено на 2021 год финансирование в сумме 163 813,5 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 155 622,8 тыс. руб. (95 %) и средства республиканского бюджета – 8 190,7 тыс. рублей (5 %) на строительство (реконструкцию) детских больниц (корпусов).
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта Минздрава Ингушетии за 9 месяцев 2021 года, финансирование осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2021 г. составило в общей сумме 25 861,71 тыс. руб. или 15,8 % от предусмотренного. 
В связи с этим, имеются серьезные риски не освоения бюджетных средств, предусмотренных региональным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в Республике Ингушетия.
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Установленные паспортом регионального проекта целевые показатели достигли в отчетном периоде следующих значений:
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 17,9 % (при плане 17,9 %, исполнение - 100 %);
· удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, – 56,1 % (при плане 56,1 %, исполнение - 100 %);
· доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 66,0 % (при плане 66,0 %, исполнение - 100 %);
· доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, –       58,4 % (при плане 58,4 %, исполнение -100 %).
Паспортом регионального проекта для достижения результатов предусмотрено на 2021 год финансирование из федерального бюджета в сумме 41 824,0 тыс. рублей. Средства республиканского бюджета не предусмотрены.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта Минздрава Ингушетии, за 9 месяцев 2021 года финансирование осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение на 01.10.2021 составило в общей сумме 29 866,5 тыс. руб. или 71,4 % от предусмотренного объема финансирования.
4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Установленные на 2021 год паспортом регионального проекта целевые показатели достигли в отчетном периоде следующих значений:
· количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, на 1 мобильную медицинскую бригаду – 5,6 тыс. посещений (при плане 5,8 тыс. посещений, исполнение- 96,6 %);
· число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, – 4,8 посещений (при плане 5,4 посещений, исполнение 88,9 %);
· доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, – 100 % (при плане 81,18 %, исполнение - 123,2 %);
· доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 100 % (при плане 3,0 %, исполнение - 3 333,0 %);
· доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения – 15,4 % (при плане 21,2 %, исполнение - 72,6 %);
· доля поликлиник и поликлинических подразделений, медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций – 100 % (при плане 88,9 %, исполнение – 112,5 %);
· число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», – 1435,3 тыс. посещений (при плане 2207,7 тыс. посещений, исполнение - 65 %);
· доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего количества поступивших жалоб пациентов), – не менее 99,0 % (при плане не менее 97,0 %, исполнение - 102,1 %);
· доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, – 0 % (при плане 90,0 %, исполнение - 0 %);
· число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), – 0 человек (при плане не менее 15 человек, исполнение - 0 %).
	Согласно паспорту регионального проекта для реализации поставленных целей и задач на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 143 718,2 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета – 136 328,4 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 7 389,8 тыс. руб.), в том числе:
· на приобретение передвижных медицинских комплексов – 130 938,2 тыс. руб. (из них: 129 628,8 тыс. руб. (99 %) – средства федерального бюджета и 1 309,4 тыс. руб. (1 %) – средства республиканского бюджета);  
· на выполнение вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств республиканского бюджета- 12 780,0 тыс. руб. (из них: 6 699,6 тыс. руб. (52,42 %) – средства федерального бюджета и 6 080,4 тыс. руб. (47,58 %) – средства республиканского бюджета).
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта Минздрава Ингушетии, финансирование на 01.10.2021 года осуществлено в размере 137 705,6 тыс. рублей или 95,8 % от предусмотренного объема финансирования. При этом, в отчётном периоде кассовое исполнение проекта отсутствует.
В связи с этим, имеются серьезные риски не освоения бюджетных средств и не достижения задач и целей, предусмотренных региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в Республике Ингушетия.
5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Предусмотренные на 2021 год целевые показатели по итогам 9 месяцев текущего года достигли следующих значений: 
· число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, – 5,3 тыс. чел. (при плане 6,47 тыс.чел., исполнение- 81,9 %);
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, – 94,5 % (при плане 100,0 %, исполнение - 94,5 %);
· доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, – 30 % (при плане 40,0 %, исполнение – 75,0 %);
· доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период – 7,5 % (при плане 10,0 %, исполнение – 75,0 %);
· доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 30 % (при плане 40,0 %, исполнение – 75,0 %);
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, – 73,75 % (при плане 77,0 %, исполнение - 95,8 %).
Паспортом регионального проекта для реализации поставленных целей и задач предусмотрено финансирование в общей сумме 202 878,8 тыс. руб., из них: 200 849,9 тыс. руб. (99 %) – средства федерального бюджета и 2 028,9 тыс. руб. (1 %) – средства республиканского бюджета).
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта Минздрава Ингушетии по состоянию на 01.10.2021 г. финансирование осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение составило в общей сумме 128 637,84 тыс. руб. или 64,1 % от предусмотренного объема финансирования.
6. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Установленные целевые показатели регионального проекта достигли в отчётном периоде следующих значений:
· обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 45,2 усл. ед. (при плане 46,8 усл. ед., исполнение -96,6 %);
· укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками – 92,1 % (при плане 88,1 %, исполнение- 104,5 %);
· обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, на 10 тыс. населения – 25,4 усл. ед. (при плане 25,4 усл. ед., исполнение - 100 %);
· обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 8,2 усл. ед. (при плане 7,5 усл. ед., исполнение – 109,3 %);
· обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения – 16,9 усл. ед. (при плане 16,9 усл. ед., исполнение - 100 %);
· обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения – 89,4 усл.ед. (при плане 90,0 усл.ед., исполнение- 99,3 %);
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами, – 92,0 % (при плане 91,2 %, исполнение -100,9 %);
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, – 96,3 % (при плане 96,3 %, исполнение - 100 %);
· число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом – 4124 человек (при плане 4564 человек, исполнение - 90,4 %);
· доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации (от общего количества работающих специалистов), – 30,0 % (при плане 22,0%, исполнение -136,4 %).
Согласно паспорту регионального проекта для реализации поставленных целей и задач финансирование на 2021 год не предусмотрено.
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