Справка
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации региональных проектов
в Республике Ингушетия» в 2020 году

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 г. № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Планом работы КСП РИ на 2021 год.
По результатам мониторинга установлено следующее.

Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике заключено 1 финансовое и 3 нефинансовых соглашений. Общий объем средств, предусмотренных для реализации нацпроекта составил 388 970,0 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 342 920,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 46 050,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение по проекту по состоянию на 31 декабря 2021 года составило 388 970,0 тыс. рублей или 100 %.
Для достижения целей и показателей национального проекта в республике утверждены 2 региональных проекта: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
1. Региональный проект «Дорожная сеть»
Цель регионального проекта: увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 75,8 % (относительно их протяженности по состоянию на 31.12.2017 г.); снижение в 2024 году доли автомобильных дорог федерального, регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 % по сравнению с 2017 годом; снижение в 2024 году количества мест концентрации ДТП на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 2017 годом; доведение в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.
В соответствии с паспортом регионального проекта на 2020 год для Республики Ингушетия установлены следующие основные показатели:

	№
	Наименование показателя
	Целевое значение

	1.1.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям (%)
	72,5

	1.2
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (км)
	705,31

	
	
	

	2.1
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, (%)
	66,7

	2.2
	Протяженность автомобильных дорог городских агломераций соответствующих нормативным требованиям (км)
	219,79

	

	3.1
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перезагрузки (%)
	10,5

	3.2
	Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перезагрузки (км)
	104,31

	

	4.1
	Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети (%)
	44,4

	4.2
	Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети (шт.)
	4,0

	

	5
	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации "Магас-Назрань", обслуживающей движение в режиме перегрузки (%)
	7,5

	

	6
	Количество мест концетрации ДТП на дорожной сети "Магас+Назрань" от базового значения 2017 года (%)
	50



Следует отметить, что в отчетном периоде все целевые показатели проекта исполнены на 100 %.
В целях реализации регионального проекта на 2020 год предусмотрено финансирование в размере 388 970,0 тыс. рублей, из которых 342 920,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 46 050,0 тыс. рублей – из бюджета республики.
Согласно данным отчета о ходе реализации проекта по итогам 2020 года кассовое исполнение составило 388 970,0 тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренного.
Выводы: все установленные целевые показатели регионального проекта «Дорожная сеть» достигнуты. Предусмотренные на реализацию проекта бюджетные средства использованы в полном объеме.
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Цель регионального проекта: обеспечение применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов РФ от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 %; внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней; создание механизмов экологического стимулирования сохранности автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации ДТП; внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного контроля за соблюдением правил дорожного движения.
В соответствии с паспортом регионального проекта, в целях реализации проекта на 2020 год разработаны и утверждены 2 основных показателя:
· доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 20,0 %;
· доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 20,0 %;
В соответствии с отчетом об исполнении регионального проекта, оба целевых показателя достигли установленного значения (20,0 %).
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
Выводы: все установленные целевые показатели регионального проекта «Общесистемные меры развития сельского хозяйства» исполнены на 100,0 %.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В целях реализации национального проекта в республике разработаны и утверждены 3 региональных проекта: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование современной городской среды», «Жилье».
Для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия заключено 2 финансовых и 3 нефинансовых соглашений. Общий объем предусмотренных средств для реализации нацпроекта составил 817 990,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета -803 890,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 14 100,5 тыс. рублей. По состоянию на начало 2021 года кассовое исполнение составило 715 012,9 тыс. руб. или 87,4 % от предусмотренного финансирования.
1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Цель проекта: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 г. не менее 0,012005 млн. кв. м. аварийного жилищного фонда, с расселением не менее 1,019 тыс. человек.
В целях реализации федерального проекта для Республики Ингушетия в 2020 году установлен целевой показатель: количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда - 1010 м² (нарастающим итогом с 2019 годом). Паспортом Регионального проекта в 2020 году предусмотрено такое же целевое значение указанного показателя, а также дополнительный показатель: количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда - 0,05 тыс. человек (50 человек, нарастающим итогом с 2019 годом).
В соответствии с представленной Минстроем РИ информацией, по указанным целевым показателям наблюдается перевыполнение плановых значений. По состоянию на отчетную дату их величина сложилась в следующих объемах:
· количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составляет 1386 м²;
· количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда - 158 человек.
Для реализации поставленных целей и задач проекта предусмотрено финансирование в сумме 12 979,4 тыс. рублей, из которых 12 849,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 129,9 тыс. рублей – средства республиканского бюджета.
По состоянию на 1 января 2021 года кассовое исполнение регионального проекта составило 12 979,4 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств.
Выводы: в отчетном периоде достигнуто перевыполнение целевых показателей регионального проекта, а также стопроцентное кассовое исполнение предусмотренных средств. Цели и задачи регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2020 год выполнены.
2. Региональный проект «Жилье»
Цель регионального проекта: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,383 млн. квадратных метров в год, в том числе за счет:
· реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства;
· модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, совершенствования механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья
· снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства
Соглашением о реализации регионального проекта «Жилье (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия от 1 февраля 2019 г. № 069-2019-F10025-1 предусмотрено достижение двух целевых показателей:
1. «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,383 млн. кв.м.».
2. «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства 0,116 млн. кв.м.».
Вместе с тем, дополнительным соглашением внесены следующие изменения в значения целевых показателей:
1. «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,155 млн. кв.м.»;
2. «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства 0,143 млн. кв.м.».
Согласно информации, представленной Минстроем РИ, в 2020 году по первый показатель достиг значения равного 0,175 млн. кв. м. (перевыполнение на 12,9 %). Значение второго целевого показателя на отчетную дату равно нулю.
В целях реализации регионального проекта, в соответствии с дополнительными соглашениями, финансирование в 2020 году составляет 598 952,5 тыс. рублей (в том числе: из федерального бюджета - 586 374, 1 тыс. рублей, из республиканского - 12 578,4 тыс. рублей. Согласно данным Минстроя РИ, кассовое исполнение проекта составило 495 973,0 тыс. руб. или 82,8 % от предусмотренного финансирования.
Выводы: по итогам 2020 года из двух предусмотренных целевых показателей регионального проекта «Жилье» не достиг целевого значения один показатель, а кассовое исполнение проекта зафиксировано на уровне 82,8 % от предусмотренного финансирования.
3.	Региональный проект «Формирование современной городской среды»
Цель проекта: кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 %, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%. 
Одним из основных целевых показателей регионального проекта на 2020 год является количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренных государственными программами формирования современной городской среды. В 2020 году значение указанного целевого показателя составляет 43 общественных территорий.
По состоянию на отчетную дату запланированные на 2020 год мероприятия по благоустройству общественных территорий выполнены в полном объеме (благоустроено 43 территории).
Кроме того, проектом предусмотрен целевой показатель «Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». В 2020 году значение целевого показателя составляет 2 реализованных проекта (нарастающим итогом). Первый проект был реализован в 2019 году –парковый комплекс имени Виктора Петровича Поляничко. Также в рамках реализации проведены работы по благоустройству парка им. С. Орджоникидзе в г. Малгобек.
В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрено 206 060,5 тыс. рублей, в том числе на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 66 700,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета) и благоустройство общественных территорий - 139 360,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 137 966,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета -1 393,6 тыс. рублей).
По состоянию на 1 января 2021 года кассовое исполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий регионального проекта составило 139 360,5 тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренных средств. Кассовое исполнение по мероприятию «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за 2020 год» составило 66 700,0 тыс. руб. или 100,0 % от общей суммы.
Выводы: по региональному проекту все установленные целевые показатели достигнуты, бюджетные средства освоены в полном объеме.

Национальный проект «Образование»

Для достижения целей и показателей национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия разработаны и утверждены следующие региональные проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Новые возможности для каждого».
В рамках реализации нацпроекта заключено 8 финансовых и 7 нефинансовых соглашений с федеральными органами исполнительной власти о реализации федеральных проектов на территории Республики Ингушетия. Общий объем предусмотренных средств составил 2 542 378,5 тыс. рублей, из которых 2 495 510,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 46 868,5 тыс. рублей – средства республиканского бюджета. В отчетном периоде кассовое исполнение по проекту «Образование» составило 2 542 378,5 тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренного финансирования.
1. Региональный проект «Современная школа»
Задача регионального проекта: внедрение на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология».
Для достижения поставленных задач проекта установлены следующие основные показатели:
· доля субъектов РФ, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей к 2024 году – 1,1765 % (установленное значение на 2020 год – 0,0%);
· число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 0,059 тыс. единиц;
· численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 2,8 тыс. человек;
· число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – не менее 6,01 тыс. мест;
· доля субъектов РФ, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену к 2024 году – 25 % (установленное значение на 2020 год – 0,0%).
Общий объем средств на реализацию регионального проекта «Современная школа» запланирован в объеме 2 137 000,9 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2021 года кассовое исполнение составило 2 137 000,9 тыс. руб. или 100% от предусмотренного финансирования.
В частности, в соответствии с данными, представленными Минобразования РИ, для достижения целевого показателя «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» предусмотрено финансирование в размере 46 916,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года кассовое исполнение регионального проекта равно 100%.
В рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, запланированы средства в объеме 189 271,6 тыс. рублей, кассовое исполнение по которым по итогам 2020 года составило 100 % от предусмотренного.
На реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию обучения в 3-ю смену, предусмотренный объем финансирования составил 1 438 915,6 тыс. рублей. Согласно отчету Минобразования РИ, кассовое исполнение за 2020 сложилось на уровне 100% от предусмотренного объема.
По показателю (продолжение реализации приоритетного проекта) «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» кассовое исполнение составило 461 897,2 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного на год финансирования.
В результате в отчетном периоде все плановые показатели на 2020 год исполнены в полном объеме.
Выводы: в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» РИ расходы бюджета составляют 100% от предусмотренного на год объема, целевых значений достигли все предусмотренные показатели.
2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Цель регионального проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
Для достижения поставленных целей для Республики Ингушетия установлены следующие показатели:
· доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 75,0 %;
· число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ) – 5,8 тыс. человек;
· число участников онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 0,0279 млн. человек;
· число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах РФ – 0,0 единиц.
По состоянию на 1 января 2021 года все четыре показателя регионального проекта исполнены на 100,0 %.
В соответствии с соглашением № 073-09-2020-195 от 21 декабря 2019 г., заключенным между Минобразования РИ с Минпросвещения РФ, для реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено финансирование по двум направлениям:
•	созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; 
•	для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
Согласно отчету Министерства, для создания новых мест в общеобразовательных организациях предусмотрен объем финансирования в размере 405 377,6 тыс. рублей (в том числе: за счет средств федерального бюджета - 398 356,10 тыс. рублей, республиканского бюджета – 7 021,5 тыс. рублей). На отчетную дату расходы на реализацию проекта составили 405 377,6 тыс. руб. или 100% от предусмотренного финансирования.
Выводы: расходы бюджета на реализацию проекта «Успех каждого ребенка» исполнены в полном объеме, все предусмотренные региональным проектом показатели достигли целевых значений.
3. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Задача регионального проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.
Для достижения поставленных задач паспортом регионального проекта предусмотрены следующие основные показатели:
· доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги – 55,0 %;
· количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, законным представителям детей, а также желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года - 0,035 млн. единиц.
В 2020 году показатель «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %» перевыполнен на 40 процентных пункта и составил 95,0 %.
Показатель «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, законным представителям детей, а также желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц» исполнен на 100 % и достиг значения 0,035 млн. единиц.
Финансирование на реализацию данного проекта не предусмотрено.
Выводы: Показатели регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» достигли запланированных целевых значений.
4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Цель регионального проекта: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовка кадров, создание федеральной цифровой платформы.
Для достижения поставленных целей в паспорте регионального проекта предусмотрены следующие основные показатели:
· количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего и среднего профобразования (целевое значение на 2020 год - 0 единиц);
· доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 15 %;
· доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций – 15 %;
· доля обучающихся по программам общего образования среднего профессионального образования, использующих федеральную информационную-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального обучение» и неформального образования, в общем числе обучающихся указанным программам – 5 %;
· доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования - 5 %.
В соответствии с отчетом о реализации регионального проекта по состоянию на 1 января 2021 года все предусмотренные проектом целевые показатели исполнены на 100 %.
Выводы: целевые показатели, предусмотренные в рамках регионального проект «Цифровая образовательная среда» на 2020 год, достигли установленных значений.
5. Региональный проект «Учитель будущего»
Задача регионального проекта: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающий не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.
Для достижения поставленных задач в паспорте регионального проекта разработаны следующие основные показатели:
· доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальной системе профессионального роста педагогических работников – 0 %;
· доли субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов – 0 %;
· доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации – 0%.
В соответствии с паспортом регионального проекта «Учитель будущего», достижение всех плановых показателей установлены на 2024 год.
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
Выводы: достижение плановых показателей регионального проекта «Учитель будущего» предусмотрено на 2024 год.
6. Региональный проект «Молодые профессионалы»
Задача регионального проекта: модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных гибких образовательных программ.
Для достижения поставленных задач в паспорте регионального проекта разработаны следующие основные показатели:
· доля обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена – 8 %;
· доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговое аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена – 25%;
· число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом – 0 единиц;
· число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции, накопительным итогом - 5 единиц.
В отчетном периоде показатели «Доля обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена» и «Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базы по одной из компетенции накопительным итогом, единиц» достигли установленного планового значения на 2020 год и составили 8% и 5 единиц соответственно (исполнение – 100%).
В 2020 году показатель «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится форме демонстрационного экзамена» перевыполнен на 25 процентных пункта и достиг значения 50%.
Исполнение показателя «Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом» запланировано на 2023 год.
Выводы: целевые показатели, предусмотренные в рамках регионального проект «Молодые профессионалы» на 2020 год, достигли установленных значений. Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
7. Региональный проект «Социальная активность»
Задача регионального проекта: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества.
Для достижения поставленных задач в паспорте регионального проекта разработаны следующие основные показатели:
· численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования - 0,03 млн. человек (накопительным итогом);
· доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность – 16 %;
· доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность – 33 %;
· доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны – 30 %.
В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта показатели «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования», «Доля молодёжи, задействованных мероприятия по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в стране» и «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение» достигли запланированных на 2020 год значений в полном объеме.
Вместе с тем, «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» в 2020 году составила 0,006% из установленного проектом 16% (процент исполнения – 0,04 %).
Выводы: из 4 запланированных целевых показателей регионального проекта «Социальная активность» три показателя достигли установленных значений, по показателю «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» процент исполнения составил 0,04 %.

Национальный проект «Цифровая экономика»

В целях достижения целей и задач национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия разработаны и утверждены 6 региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Безопасность дорожного движения».
1. Региональный проект «Информационная инфраструктура»
Цель проекта: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок.
В соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная политика» для Республики Ингушетия в 2020 году установлены следующие основные показатели:
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет" – 100 %;
· доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" - 40 %;
· доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" – 40 %;
· доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" – 40 %;
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта все целевые значения, установленные на 2020 год, выполнены на 100 процентов.
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
Выводы: По состоянию на 1 января 2021 года все целевые показатели достигли установленных на 2020 год целевых значений.
2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
Цель проекта: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.
В соответствии с паспортом проекта установлены следующие основные показатели с целевыми значениями на 2020 год:
· количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики» – 0,771 тыс. человек;
· количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования» - 1,6 тыс. человек.
Следует отметить, что данные паспорта регионального проекта и отчета о его реализации не соответствуют друг другу. Так, в отчете о реализации регионального проекта отмечены 3 показателя (помимо вышеперечисленных, в отчете дополнительно указан показатель «Количество государственных и муниципальных служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления ежегодно»). Плановые значения на конец года, установленные в отчете о реализации проекта, также не соответствуют данным паспорта регионального проекта. Дополнительных соглашений об изменении значений и количества плановых показателей Минпромсвязи РИ не представлено.
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
Выводы: в связи с вышеперечисленным и отсутствием объяснений по указанному факту провести качественный мониторинг регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» за 2020 год не представляется возможным.
3. Региональный проект «Информационная безопасность»
Цель проекта: создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.
В соответствии с паспортом проекта на 2020 год установлены следующие основные показатели с целевыми значениями:
· средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 24 часа;
· стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения» - 70%.
Согласно отчету, представленному Минпромсвязи РИ, процент достижения установленных показателей за 2020 год сложился на уровне 100 %.
Финансирование по данному проекту не предусмотрено.
Выводы: в 2020 году два предусмотренных региональным проектом «Информационная безопасность» целевых показателя достигли установленных значений.
4. Региональный проект «Цифровые технологии»
Цель проекта: создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.
В рамках проекта на 2020 год определен целевой показатель «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий» с значением, равным 125 %.
Следует отметить, что в отчете о реализации проекта данные планового значение на конец года заполнены некорректно. Так, вместо установленного значения целевого показателя 125% в отчете указано значение 0%. Вместе с тем, в отчете о реализации проекта процент достижения планового показателя равен 100 %.
Финансирование регионального проекта «Цифровые технологии» не предусмотрено.
Выводы: в связи с некорректным заполнением отчета о реализации регионального проекта «Цифровые технологии», установить действительность достижения целевого показателя не представляется возможным.
5. Региональный проект «Цифровое государственное управление»
Цель проекта: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
Паспортом проекта предусмотрены следующие значения целевых показателей:
· доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде – 30 %;
· доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) – 15 %;
· доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 90 %;
· доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений – 10 %.
По итогам 2020 года Минпромсвязи РИ представлен неполный отчет об исполнении регионального проекта. В частности, согласно отчету, показатели «доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 30 %» и «доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) – 15%» исполнены в полном объеме. Тем не менее, информация об исполнении остальных показателей и необходимые разделы для проведения мониторинга в отчете о реализации проекта отсутствуют, в том числе раздел о финансировании проекта.
Согласно представленной информации, в рамках реализации регионального проекта в 2020 году за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование в размере 3 434,6 тыс. рублей. На отчетную дату кассовое исполнение проекта составило 100,0% от предусмотренной суммы.
Вывод: в связи с представлением Минпромсвязи РИ неполных данных о реализации регионального проекта и отсутствием необходимой информации в отчете о ходе его реализации, провести качественный мониторинг исполнения указанного регионального проекта не представляется возможным.
6. Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
Цель проекта: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тысяч населения к 2024 году.
Паспортом регионального проекта установлен показатель «количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» с целевым значением на 2020 год – 14,29 человек. Согласно отчету о реализации проекта целевое значение показателя достигнуто (исполнение – 100,0%».
В рамках реализации проекта предусмотрено финансирование в размере 3 400, 0 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 600,0 тыс. рублей (или 17,6 % от запланированного объема финансирования). Вместе с тем, в отчете, представленном Минпромсвязи РИ, отсутствует раздел с указанием объемов финансирования проекта.
Выводы: по итогам 2020 года плановый показатель регионального проекта «Безопасность дорожного движения» достиг установленного значения. Вместе с тем, расходы бюджета на реализацию проекта исполнены лишь на 17,6 % от предусмотренного объема финансирования. Более того в отчете о реализации проекта отсутствуют данные о его финансировании.
Более того, в ходе анализа паспортов региональных проектов, ответственным исполнителем которых является Минпромсвязи Ингушетии, установлено, что в нарушение норм Методических рекомендаций по подготовке паспортов региональных проектов, направленных высшим должностным лицам субъектов РФ Заместителем Руководителя Аппарата Правительства РФ письмом от 30.11.2018 г. № 9861п-П6, и Постановления Правительства РИ от 23.10.2018 г. № 156 «Об организации проектной деятельности», паспорта региональных проектов не содержат следующие разделы:
· «Результаты регионального проекта»;
· «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта»;
· «Дополнительная информация».
Помимо этого, паспорта региональных проектов не содержат план мероприятий по реализации регионального проекта, который должен содержать перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих им контрольных точек.
В связи с изложенным, Контрольно-счетная палата РИ считает, что некачественно составленные паспорта региональных проектов ставят под угрозу достижение целей и задач национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия.
	Кроме того, как показали итоги экспертно-аналитического мероприятия, некачественно составлены отчеты о ходе реализации в 2020 году региональных проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление». Так, в отчетах о ходе реализации указанных региональных проектов не указана информация о достижении (или не достижении) всех предусмотренных региональными проектами целевых показателях или указана информация о достижении (или не достижении) не предусмотренных паспортами региональных проектов целевых показателях.

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуется 5 региональных проектов:
1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Средства из федерального бюджета на реализацию регионального проекта доведены без подписания финансового соглашения. На 2020 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 521 422,9 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2021 года финансирование осуществлено в полном объеме.
Министерством труда и социальной защиты РФ с Министерством труда, занятости и социального развития РИ заключено Соглашение от 22.01.2019 г. №149-2019-Р10091-1 (в редакции от 05.12.2019 г.) о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия, согласно которому предусмотрено предоставление нуждающимся ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.
В отчетном периоде кассовое исполнение по региональному проекту составило 521 368,8 тыс. рублей (99,9%). Незначительное расхождение связано с тем, что один заявитель изъявил желание получать выплаты в другом регионе, поскольку в данном регионе прожиточный минимум выше, чем в Республике Ингушетия и вернул в конце декабря 2020 года на счет Минтруда РИ сумму 54,1 тыс. рублей, что и привело к возникновению остатка на указанную сумму.
Вместе с тем, следует отметить, что при внесении в конце отчетного года изменений в бюджет Республики Ингушетия (25 декабря 2020 года) объемы финансирования регионального проекта были уменьшены с 630 989,7 тыс. рублей до 521 368,8 тыс. рублей, однако в паспорт проекта данные изменения не учтены.
2. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Федеральной службой по труду и занятости с Правительством Республики Ингушетия на 2020 год заключено Соглашение от 19.12.2019 г.  № 150-09-2020-069 (в редакции от 30.05.2020 г. № 150-09-2020-069/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в сумме 1 255,6 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 12,6 тыс. рублей (всего – 1 268,2 тыс. рублей).
По состоянию на 1 января 2021 года финансирование и кассовые выплаты произведены в полном объеме. В рамках регионального проекта предусмотрено переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу до достижения ими возраста трех лет, в количестве 22 человека. По информации Минтруда РИ в отчетном периоде обучение прошли 38 лиц.
Вместе с тем, следует отметить, что при внесении изменений в вышеуказанное соглашение 30.05.2020 г. объемы финансирования были уменьшены с 6 923,3 тыс. рублей до 1 268,2 тыс. рублей, однако в паспорт данного регионального проекта изменения не внесены.
Кроме того, в рамках реализации проекта в 2020 году предусмотрено строительство 13 детских садов (включая переходящие объекты 2019 года), заказчиком строительства которых выступает Минстрой РИ. В отчетном году на строительство указанных объектов предусмотрено финансирование в размере 920 409,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 893 488,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 26 921,6 тыс. рублей.
По информации Минобразования РИ, на отчетную дату:
· построены 11 детских сада, в том числе по 8 детским садам имеются разрешения на ввод в эксплуатацию (в г. Сунжа, с.п. Галашки, с.п. Яндаре, с.п. Али-Юрт, в м/о Насыр-Корт, с.п. Плиево и 2 детских сада в с.п. Гамурзиево) и по 3 детским садам - 100%-ная готовность (в г. Карабулак, м/о Альтиево и с.п. Зязиков-Юрт);
· по 2 детским садам процент готовности составляет меньше 60% (в том числе: детские сады в с.п. Инарки (57 %) и в г. Назрань (25 %)).
По информации Минстроя РИ, причиной не освоения средств в полном объеме послужили сложности в связи с введением на территории Российской Федерации особого режима из-за распространения короновирусной инфекции Covid-19, повлекшего за собой трудности в реализации проектов, о чем направлено письмо Министру просвещения РФ С.С. Кравцову с просьбой переноса части лимитов 2020 года на 2021 год. В настоящее время ведется работа по переносу указанных лимитов на текущий год.
3. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
Правительством РИ на 2020 год заключены Соглашения:
· с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2019 г. № 149-09-2020-205 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 144 685,9 тыс. руб. и из республиканского бюджета - 1461,5 тыс. руб. (всего - 146 147,4 тыс. руб.) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания мероприятий (Строительство стационарного корпуса на 50 коек Социально- оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов - Дом ветеранов в с.п. Сурхахи).
В 2020 году финансирование в рамках данного соглашения осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение составило 146 111,2 тыс. руб. (остаток неиспользованных средств в связи с экономией по контрактным обязательствам - 36,2 тыс. руб.), в том числе: из федерального бюджета – 144 650,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 461,1 тыс. руб. Строительство объекта завершено;
· с Федеральной службой по труду и занятости от 19.12.2019 г. № 150-09-2020-185 (в редакции от 30.05.2020 г. № 150-09-2020-185/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в сумме 1 461,2 тыс. руб. и из республиканского бюджета - 14,76 тыс. руб. (всего – 1 475,96 тыс. руб.).
В отчетном периоде финансирование и кассовые выплаты в рамках соглашения произведены в полном объеме. В рамках проекта предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 18 граждан указанной категории. В истекшем году обучение прошли 25 человек.
Вместе с тем, КСП РИ обращает внимание на то, что внесенные в конце мая текущего года изменения в вышеуказанное соглашение, когда объемы финансирования были уменьшены с 5 564,7 тыс. рублей до 1 475,96 тыс. рублей, не нашли отражения в паспорте данного регионального проекта.
Кроме того, Министерством здравоохранения РФ и Правительством РИ заключено Соглашение от 08.02.2019 г. № 056-17-2019-006 (в редакции от 21.12.2019 г. № 056-17-2019-006/2) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в сумме 142,1 тыс. рублей.
Финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствует. По информации Минздрава РИ, иммунизация данной категории лиц, проживающих в организациях социального обслуживания республики в ГБУ «Психоневрологический дом-интернат» в 2020 году не предусмотрена, в связи с отсутствием подлежащего вакцинации контингента. Соответствующее письмо направлено в Минздрав РФ.
4. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
На реализацию данного регионального проекта финансирование не предусмотрено.
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 г. №056-2019-Р4006-1 (в редакции от 09.12.2019 г. № 056-2019-P4006-1/1) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)», согласно которому в 2020 году предусмотрено внедрение муниципальных программ общественного здоровья в размере 20%.
По информации Минтруда РИ, в каждом районе республики разработаны и внедрены программы общественного здоровья. По итогам 9 месяцев текущего 2020 года запланированный годовой показатель выполнен в полном объеме.
5. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
В рамках реализации данного регионального проекта Министерством спорта Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения:
· от 14.02.2019 г. № 777-08-2019-038 (в редакции от 21.12.2019 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-038/2) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме 5 681,1 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 299,0 тыс. руб. (всего - 5 980,1 тыс. руб.). По информации Минспорта РИ, финансирование и кассовое исполнение в рамках соглашения произведено в полном объеме, запланированные мероприятия по государственной поддержке спортивных организаций Российской Федерации полностью исполнены;
· от 14.02.2019 г. № 777-09-2019-089 (в редакции от 23.12.2019 г.  заключено дополнительное соглашение № 777-09-2019-089/2) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 209 972,6 тыс. руб. и республиканского бюджета – 11 051,2 тыс. руб. (всего 221 023,8 тыс. руб.), на реконструкцию ГБУ «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи». На отчетную дату фактическое финансирование составило 220 910,6 тыс. рублей, кассовое исполнение произведено в полном объеме (100,0 %).
По состоянию на 1 января 2021 года реконструкция ГБУ «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи» завершена, техническая готовность составляет 100 %. Кроме того, запланированное для оснащения 4 спортивных школ олимпийского резерва оборудование и инвентарь поставлены в полном объеме.
· от 13.02.2019 г. № 777-08-2019-130 (в редакции от 21.12.2019 г. заключено дополнительное соглашение № 777-08-2019-130/5) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 151 065,0 тыс. руб. и республиканского бюджета – 1 525,9 тыс. руб. (всего 152 590,9 тыс. руб.). 
В рамках данного соглашения заключены 2 государственных контракта, в том числе:
· государственный контракт от 28.07.2020 г. на создание футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками, техническая готовность которых составляет 100%;
· государственный контракт от 26.06.2020 г. на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, который на отчетную дату исполнен полностью (оборудование поставлено).
Финансирование и кассовое исполнение по указанным мероприятиям произведено в полном объеме.
Все мероприятия предусмотренные в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году Минспорта РИ исполнены полностью.

Национальный проект «Культура»

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуется 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Культурная среда».
В целях реализации данного проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения:
· от 14.12.2019 г. № 054-09-2020-342 о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол, в том числе на 2020 год в сумме 98 038,3 тыс. руб. и из республиканского бюджета – 990,3 тыс. руб. (всего – 99 028,6 тыс. руб.). 
В истекшем году фактическое финансирование и кассовое исполнение в рамках соглашения составило 100 %.
По информации Минкультуры Ингушетии, в 2020-2022 годах запланирован ремонт здания театра юного зрителя в г. Назрань, исполнение по которому на отчетную дату составило 75 % (техническая готовность по объекту запланирована в 2020 году на уровне 75%, в 2021 году - 100%).
· от 14.12.2019 г. № 054-17-2020-074 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение. В рамках проекта из федерального бюджета бюджету республики на создание модельных муниципальных библиотек в Библиотеке-филиале №1 с.п. Зязиков-Юрт МКУ «Централизованная библиотечная система Малгобекского муниципального района» и в МКУ «Централизованная библиотечная система г. Назрань» на 2020 год предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 101,0 тыс. рублей (всего – 10 101,0 тыс. рублей).
По итогам 2020 года финансирование и кассовое исполнение по указанному проекту составили 100% от запланированных значений, мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек полностью завершены.
· от 11.02.2019 № 054-09-2019-125 (в реакции от 18.12.2019 г. № 054-09-2019-125/3) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2020 год в сумме 101 634,7 тыс. руб. и из республиканского бюджета 5 300,6 тыс. руб. (всего - 106 935,3 тыс. руб.). В рамках Соглашения на 2020 год запланировано строительство и реконструкция 5 учреждений культурно-досугового типа, а также приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детской школы искусств.
В отчетном периоде в рамках соглашения фактически финансировано 106 935,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 101 634,7 тыс. руб., из бюджета республики – 5 300,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 106 935,3 тыс. руб. (100 %). Мероприятия по строительству и реконструкции домов культуры, а также приобретению инструментов выполнены в полном объеме.
Общая сумма предусмотренного финансирования на реализацию трех вышеуказанных соглашений в 2020 году составляет 216 064,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 209 673,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 6 391,8 тыс. руб. На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение произведено в полном объеме (100%).
2. Региональный проект «Творческие люди».
Финансирование на реализацию данного регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.
В рамках данного регионального проекта на 2020 год запланировано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования в количестве 68 человек. На отчетную дату исполнение по обучению специалистов выполнено на 100 % (68 человек).
3. Региональный проект «Цифровая культура».
По информации Минкультуры РИ, в 2020 году мероприятия в рамках данного регионального проекта не запланированы. 

Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия реализуется 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».
Цель проекта: сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек.
В целях реализации Проекта для Республики Ингушетия на 2020 год установлены следующие целевые показатели:
· площадь восстановленных водных объектов – 31 га;
· количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов – 5,2 тыс. человек;
· протяженность расчищенных участков русел рек – 0 км (планируется достижение целевого показателя в 2024 году – 1,4 км).
В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта, представленным Минприроды РИ за 2020 год процент исполнения целевых показателей равен 100 %.
Для реализации поставленных целей и задач на 2020 год паспортом Проекта предусмотрено финансирование в размере 153 201,7 тыс. рублей, в том числе:
•	из федерального бюджета - в сумме 151 475,0 тыс. рублей (98,87%);
•	из республиканского бюджета - в размере 1 726,7 тыс. рублей (1,13%).
По состоянию на 01.01.2021 г. кассовое исполнение регионального проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составляет 153 201,7 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств.
Выводы: все установленные на 2020 год целевые показатели регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» достигнуты. Предусмотренные на реализацию проекта бюджетные средства использованы в полном объеме.
2. Региональный проект «Сохранение лесов»
Цель проекта: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году.
В рамках реализации целей и задач Проекта для республики на 2020 год определен следующий целевой показатель: «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 42,5 %».
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2020 год данный показатель достиг целевого значения на 100 %.
На реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 15 951,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета), в том числе:
· на увеличение площади восстановления – 2 743,4 тыс. рублей;
· на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 13 207,8 тыс. рублей.
В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта относительно доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по всем направлениям составило 100 %.
Выводы: установленный целевой показатель регионального проекта «Сохранение лесов» достигнут. Предусмотренные на реализацию проекта бюджетные средства использованы в полном объеме.
3. Региональный проект «Чистая страна»
Цель проекта: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.
В целях реализации Проекта для Ингушетии на 2020 год установлены следующие целевые показатели:
· количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов – 2 шт.;
· численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов – 150 тыс. человек.
В отчетном периоде целевые показатели проекта исполнены в полном объеме.
В 2020 году финансирование регионального проекта «Чистая страна» не предусмотрено.
Выводы: целевые показатели, предусмотренные региональным проектом «Чистая страна», в 2020 году достигли своих плановых значений.
4.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Цель проекта: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.
В 2020 году финансирование по региональному проекту не предусмотрено.
Согласно паспорта Проекта для республики на 2020 год установлены следующие целевые показатели:
· доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 99,1 %;
· доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 0,9 %;
· доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 9,8 %;
· доля разработанных электронных моделей – 100 %;
· доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 0 %;
· доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, – 90 %.
Вместе с тем, указанные в отчете Минприроды РИ о ходе реализации регионального проекта за 2020 год целевые показатели отличаются от установленных Паспортом проекта:
· доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 0,198 млн. т;
· доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 0,0666 млн. т;
· количество разработанных электронных моделей – 100 %;
· доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 0 %.
	В связи с тем, что количество, наименование, числовые значения и единицы измерения целевых показателей, указанных в паспорте проекта, не соответствуют аналогичным данным, представленным в отчете о ходе его реализации, сравнение и проверка исполнения целевых показателей не представляется возможным.
	Вывод: для устранения данного нарушения необходимо привести в соответствие целевые показатели, указанные в отчете о ходе реализации и паспорте регионального проекта.

Национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются региональные проекты «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».
1.	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»
Цель проекта: упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей.
В рамках проекта для Ингушетии на 2020 год установлен целевой показатель: количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП в размере 699 единиц (по данным Минэкономразвития РИ показатель установлен на уровне 651 единицы).
	На 1 января текущего года целевой показатель равен 655 единиц или 93,7 % от запланированной величины.
Для реализации поставленных целей и задач по Проекту предусмотрено финансирование в сумме 60 268,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 59 665,8 тыс. рублей, республиканского бюджета - 602,7 тыс. рублей.
В рассматриваемом периоде финансирование регионального проекта осуществлено в полном объеме: из федерального бюджета - в размере 59 665,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 602,7 тыс. рублей.
Кассовое исполнение Проекта также выполнено в полном объеме (100,0 %).
Выводы: кассовое исполнение регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» осуществлено в полном объеме. При этом, предусмотренный региональным проектом показатель не достиг целевого значения и составил 93,7 % от плана.
2.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Цели проекта - увеличение к 2024 году:
•	численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и числа субъектов МСП, получивших поддержку;
•	доли экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта республики до 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.
В рамках проекта предусмотрено достижение следующих целевых показателей (нарастающим итогом с 2019 года):
•	количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта – 411 единица;
•	количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 6 единиц.
Согласно информации, представленной Минэкономразвития РИ, по состоянию на 1 января 2021 года оба показателя достигли установленных значений:
· количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта – 416 единиц (процент достижения - 101,2 %);
· количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 6 единиц (100 % от плана).
На реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в объеме 285 508,8 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 139-09-2019-170/4 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-170 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение результатов регионального проекта в 2020 году, установлен в размере 32 983,5 тыс. рублей. Основная часть бюджетных ассигнований 32 653,7 тыс. рублей или 99 % – средства федерального бюджета и 329,8 тыс. рублей или 1 % – средства республиканского бюджета.
Фактическое финансирование и кассовое исполнение в отчетном периоде составило 32 983,5 тыс. рублей или 100,0% от плана.
Выводы: целевые показатели, предусмотренные региональным проектом «Акселерация субъектов МСП», достигли своих плановых значений. Предусмотренные на реализацию проекта бюджетные средства освоены в полном объеме.
3.	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
Цель проекта: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Ингушетия, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов. 
Региональным проектом в 2020 году предусмотрено достижение следующих целевых показателей:
•	количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте, нарастающим итогом – 438 человек;
•	количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом – 81 единица;
•	количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом – 671 человек;
•	количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом – 3 694 человек.
На реализацию регионального проекта предусмотрено 4 468,8 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 4 424,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 44,7 тыс. рублей.
По информации Минэкономразвития РИ по состоянию на 1 января 2021 года финансирование по проекту осуществлено в полном объеме, кассовое исполнение мероприятий составило 100 % от предусмотренных средств.
При этом, все целевые показатели имеют нулевые значения.
Выводы: несмотря на стопроцентное кассовое исполнение мероприятий проекта, целевые показатели равны нулю. Таким образом, в 2020 году не достигнуты цели и задачи, предусмотренные региональным проектом «Популяризация предпринимательства».
4. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
Цель проекта: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.
В соответствии с паспортом регионального проекта для Ингушетии целевым показателем является количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (показатель установлен с 2021 года).
На реализацию регионального проекта в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках исполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в республике реализуется региональный проект «Экспорт услуг».
Региональный проект «Экспорт услуг»
Цель проекта: реализация комплекса мер для создания благоприятной среды, направленных на поддержку экспорта туристических услуг.
В рамках проекта предусмотрено развитие экспорта транспортных услуг и поддержка экспорта туристических услуг.
На 2020 год значение целевых показателей (объем экспорта туристических услуг и объем экспорта транспортных услуг) для республики определены в размере по 100 тыс. долларов США каждый.
Согласно информации, представленной Минэкономразвития РИ, по состоянию на 1 января 2020 года целевые показатели имеют нулевые значения.
Финансирование по данному Проекту не предусмотрено.
Ввиду отсутствия финансирования, данный проект 31 декабря 2020 года досрочно завершен.

Национальный проект «Развитие здравоохранения»


	В рамках национального проекта «Развитие здравоохранения» в республике реализуются 6 региональных проектов:
•	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
•	«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
•	«Борьба с онкологическими заболеваниями»;
•	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
•	«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
•	«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
1. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Цель проекта: снижение смертности от болезней кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.
Для достижения целей, предусмотренных региональным проектом для Республики Ингушетия в 2020 году установлены следующие целевые показатели:
· смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – 5,7 человек;
· смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 12,4 человек;
· больничная летальность от инфаркта миокарда – 12,9 %;
· больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 7,4 %;
· отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром – 63 %;
· количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 579 единиц;
· доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи – 68,1 %.
По итогам 2020 года целевые показатели проекта достигли следующих значений:
· смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – 5,5 человек (96,5 %);
· смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 6,6 человек (53,2 %);
· больничная летальность от инфаркта миокарда – 6,6 % (51,1 %);
· больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 9,9 % (133,8 %);
· отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром – 53,3 % (84,6 %);
· количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 579 единиц (100,0 %);
· доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи – 68,2% (100,1 %).
На реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в общем объеме 99 137,7 тыс. рублей, из них на:
· профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска - 35 975, 7 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 35 615,9 тыс. рублей (или 99 %), средства республиканского бюджета - 359,8 тыс. рублей (или 1 %);
· переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 63 162,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 63 162,0 тыс. рублей, финансирование из республиканского бюджета не предусмотрено).
В 2020т году финансирование по проекту осуществлено в полном объеме. При этом, кассовое исполнение составило 97,3 %, в том числе по направлениям регионального проекта:
· на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска – 33 661,2 тыс. рублей (93,6 % от предусмотренного);
· на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 62 806,9 тыс. рублей (99,4 % от предусмотренного), остаток денежных средств по итогам торгов - 355,1 тыс. рублей.
	Выводы: по двум из семи показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» не достигнуты плановые значения, кассовое исполнение осуществлено на 97,3 %.
2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Цель проекта: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей).
В результате реализации программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, по итогам 2020 года планируется достичь следующих целевых показателей:
· снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) – 6,1 промилле;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 99,8 %;
· доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 74 %;
· смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 8,7 промилле;
· смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 66 случаев;
· доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 36,1 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 80 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 80 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 70 %;
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 85 %.
В отчетном периоде фактическое исполнение указанных индикаторов сложилось следующим образом:
· снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) – 5,8 промилле (95,1 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 100 % (100,2 %);
· доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 88,5 % (119,6 %);
· смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми – 6,9 промилле (79,3 %);
· смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста – 43,6 случаев (66,1 %);
· доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 36,3 % (100,6 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 80,2 % (100,3 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 84,5 % (105,6%);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 73,1 % (104,4 %);
· доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения – 87,6% (103,1 %).
На реализацию мероприятий по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций и реализацию организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в текущем году планируется направить 54 457,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 51 735,0 тыс. рублей (95 %), средства республиканского бюджета – 2 722,9 тыс. рублей (5 %).
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта фактическое финансирование мероприятий сложилось в полном объеме. Кассовое исполнение составило 53 944,6 тыс. рублей (или 99,1 % от предоставленного финансирования), в том числе: за счет средства федерального бюджета - 51 247,4 тыс. рублей, республиканского бюджета - 2 697,2 тыс. рублей. Остаток денежных средств по итогам торгов составил 513,3 тыс. рублей.
Выводы: при стопроцентном финансировании регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», кассовое исполнение сложилось на уровне 99,1 % от предусмотренного финансирования. При этом, целевые показатели достигли установленных плановых значений.
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Цель проекта: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев к 2024 году.
В рамках реализации регионального проекта для Ингушетии на текущий год установлено достижение следующие целевых показателей:
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 18,1 %;
· удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 55,6 %;
· доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – 58,0 %.
По итогам 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
· одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 16,3 % (90,1 %);
· удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 55,8 % (100,4 %);
· доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – 58,3 % (100,5 %).
В рамках Проекта предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 181 485,2 тыс. рублей на переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.
	На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме.
Выводы: все установленные целевые показатели регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» достигли плановых значений. Предусмотренные на реализацию проекта бюджетные средства профинансированы и использованы в полном объеме.
4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Цели проекта:
· обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
· обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
· оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
· формирование системы защиты прав пациентов.
Для достижения поставленных целей предусматривается завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек.
В ходе реализации регионального проекта в республике в отчетном году планируется достичь следующих целевых показателей:
· число граждан, прошедших профилактические осмотры – 99,0 тыс. человек;
· доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре – 17,9 %;
· количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 7 единиц;
· доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации – 22 %;
· доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями – 94,9 %;
· доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) – 35,0 %;
· количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад – 17,94 тыс. посещений;
· доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, – 0 % (показатель установлен с 2021 года);
· число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), – 0 чел. (показатель установлен с 2021 года).
В рассматриваемом периоде указанные показатели достигли следующих значений:
· число граждан, прошедших профилактические осмотры – 103,0 тыс. человек (104,0 %);
· доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре – 59,0 % (329,6 %);
· количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 8 единиц (114,3 %);
· доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации – 22 % (100,0 %);
· доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями – 98,5 % (103,8 %);
· доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) – 35,0 % (100,0 %);
· количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад – 21,2 тыс. посещений (118,2 %).
	Целевые показатели регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» по итогам 2020 года достигли своих плановых значений.
В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.
5.	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Цель проекта: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
В рамках реализации регионального проекта на 2020 год установлены следующие целевые показатели:
· число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 1,8 тыс. человек;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 78,0 %;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 64,0 %;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 11,0 %.
Согласно отчету о ходе реализации Проекта на 1 января 2021 года исполнение указанных целевых показателей от запланированных составило:
· число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 1,8 тыс. человек (100,0 %);
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 78 % (100,0 %);
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 64,0 % (100,0 %);
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, – 11,0 % (100,0 %).
На реализацию Проекта в текущем году планируется направить 294 976,8 тыс. рублей, из них 292 027,0 тыс. рублей (99 %) – средства федерального бюджета и 2 949,8 тыс. рублей (1 %) – средства республиканского бюджета).
В отчетном периоде кассовое исполнение регионального проекта составило 166 338,9 тыс. рублей (или 56,4 % от предоставленного финансирования), из них средства федерального бюджета – 164 675,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 1 663,4 тыс. рублей.
Выводы: в 2020 году целевые показатели регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» достигли своих плановых значений. Вместе с тем, бюджетные средства освоены не в полном объеме (на 56,4 %).
6.	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
	Цель проекта: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Региональным проектом на 2020 год для Ингушетии установлены следующие целевые показатели:
•	укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками – 93,4 %;
•	укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 89,0 %;
•	число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 3 644 человек;
•	обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 46 человек на 10 тыс. населения;
•	обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 89,2 человек на 10 тыс. населения;
· обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 24,1 человек на 10 тыс. населения;
· доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации (от общего количества работающих специалистов), – 0 % (показатель установлен с 2021 года).
В 2020 году данные показатели достигли следующих значений:
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками) – 93,4 % (100,0 %);
· укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 89,0 % (100,0 %);
· число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 3 644 человек (100,0 %);
· обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 44,6 человек на 10 тыс. населения (97,0 %);
· обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях – 84,9 человек на 10 тыс. населения (95,2 %);
· обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 24,1 человек на 10 тыс. населения (100,0 %).
В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.
[bookmark: _GoBack]Выводы: по итогам 2020 года два из шести целевых показателей регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» не достигли своих плановых значений.
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