Информация
[bookmark: _Hlk167960627]о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации национальных проектов
в Республике Ингушетия за первый квартал 2024 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии на 2024 год.

По результатам мониторинга установлено следующее:
В Республике Ингушетия в отчетном году в рамках 12 национальных проектов реализуются 44 региональных проекта с общим объёмом финансирования на 2024 год в сумме 4 155 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 3 377 850,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 777 150,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 апреля текущего года фактическое финансирование региональных проектов составило 1 060 538,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 379 725,6 тыс. руб., республиканского бюджета - 680 812,8 тыс. руб.
Кассовое исполнение по проектам сложилось на уровне 645 150,2 тыс. руб. (из них: средства федерального бюджета – 379 707,3 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 265 442,9 тыс. руб.) или 60,8 % от общего объема финансирования.

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Старшее поколение»
На финансовое обеспечение расходных обязательств по исполнению регионального проекта в текущем году планируется направить 175 151,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 173 400,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 751,4 тыс. руб.
По состоянию на 1 апреля 2024 года фактическое финансирование сложилось на уровне 34 023,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 33 683,7 тыс. руб., из бюджета республики – 340,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 34 005,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 33 665,4 тыс. руб., из республиканского бюджета – 340,1 тыс. руб.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, согласно которым в 2024 году на:
· строительство корпуса республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Малгобек и Малгобекского района (переходящий объект 2023 года) предусмотрено направить 119 727,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 118 530,6 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 197,3 тыс. руб. (соглашение от 27.12.2022 г. № 149-09-2023-033 (в редакции от 02.05.2023 г. № 149-09-2023-033/1)). На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение составило 15 345,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 15 192,1 тыс. руб., из республиканского бюджета - 153,5 тыс. руб.
· оказание услуг гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам в рамках системы долговременного ухода предусмотрены средства в объеме 55 405,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 54 851,3 тыс. руб., из республиканского бюджета - 554,1 тыс. руб. (соглашение от 29.12.2023 г. № 149-09-2024-204). По итогам 3 месяцев 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 18 659,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 18 473,3 тыс. руб., из бюджета республики - 186,6 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk139469275]Кроме того, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 29.12.2021 г. № 056-17-2022-037 (в редакции от 28.12.2023 г.) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в размере 18,3 тыс. руб., в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение не открыто.
[bookmark: _Hlk167809893]Более того, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 29.03.2024 г. №149-2019-Р3007-1/15) о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия.
В отчетном периоде исполнение показателей в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» (соглашение от 30.01.2019 г. № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 29.03.2024 г. №149-2019-Р3007-1/15), заключенное между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия) составило:
-доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 4,0 (план – 4,3, исполнение – 93,0 %);
-доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 1,5 (план – 3,87, исполнение – 38,8 %);
-охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим осмотром, включая диспансеризацию, - 18,4 % (план – 70 %, исполнение – 26,3 %);
-доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением – 90,0 % (план – 90 %, исполнение – 100,0 %).
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
2. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
	В целях реализации регионального проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 206 881,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 204 520,5 тыс. руб., республиканского бюджета - 2 360,8 тыс. руб. По итогам января-марта 2024 года финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.
Предусмотренные проектом целевые показатели по итогам отчетного периода достигли следующих значений:
· [bookmark: _Hlk147327738]на строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности (переходящие объекты 2023 года) в 2024 году предусмотрено 193 557,8 тыс. руб. - исполнение по объектам 70 %;
· [bookmark: _Hlk147327971][bookmark: _Hlk147327885]государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ - исполнение 0 (по плану - 4 комплекта инвентаря до конца 2024 года);
· подготовка спортивного оборудования и инвентаря в школы олимпийского резерва – исполнение 0 (по плану - 2 комплекта оборудования и инвентаря до конца 2024 года).
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
3. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
В рамках реализации регионального проекта финансирование не предусмотрено.
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.01.2019 г. № 056-2019-Р4006-1 (в редакции от 25.12.2023 г. № 056-2019-P4006-1/6) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)». Установленный соглашением на текущий год целевой показатель «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» сложился на уровне 1,8 % (при планируемом на год значении - 2,1 %).
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
4. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
В 2024 году мероприятия по региональному проекту не предусмотрены.

Национальный проект «Культура»

[bookmark: _Hlk167887563]В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Культурная среда»
Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены:
-соглашение от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-747 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров в сумме 75 083,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 71 328,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 754,4 тыс. руб. Бюджетные средства будут направлены строительство дома культуры в с.п. Джейрах, капитальный ремонт дома культуры в с.п. Верхние Ачалуки и капитальный ремонт ГБУ «Центра театра, кино и креативных индустрий». 
-соглашение от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-1004 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирование расходов на создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение Библиотеки-филиала №3 с.п. Аршты МКУ «Централизованная библиотечная система Сунженского района»). На текущий год соглашением предусмотрено финансирование в объеме 8 000,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 7 920,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 80,0 тыс. руб.
-соглашение от 27.12.2023 г. № 054-09-2024-897 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходов на поддержку отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами ГКПОУ «Государственный колледж искусств Республики Ингушетия») в размере 2 212,2 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2 190,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 22,1 тыс. руб.
-соглашение от 26.12.2023 г. № 054-09-2024-508 (в редакции дополнительного соглашения от 26.01.2024 г. № 054-09-2024-508/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (техническое оснащение ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия») в размере 20 202,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 20 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 202,0 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk167887468]Финансирование и освоение субсидий в рамках указанных соглашений планируется начать со второго квартала 2024 года.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
1. Региональный проект «Творческие люди»
Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 054-09-2024-550 о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) в размере 252,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2,5 тыс. руб.
Кроме того, по соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в количестве 121 человек на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова и Казанский государственный институт культуры, а также поддержке в виде денежных средств для Дома культуры в с.п. Троицкое и трех его сотрудников как лучших работников сельских учреждений культуры.
Финансирование и освоение субсидий в рамках указанных соглашений планируется начать со второго квартала 2024 года.
[bookmark: _Hlk167954193]Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
1. Региональный проект «Цифровая культура»
В 2024 году мероприятия по региональному проекту не предусмотрены.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Жилье»
[bookmark: _Hlk167958403]В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.
На текущий год установлен 1 целевой показатель – объем жилищного строительства, который в отчетном периоде составил 0,03 млн. м2 (возрастающий показатель) при плановом значении 0,446 млн. м2 (исполнение – 6,7 %). В настоящее время Министерством строительства Республики Ингушетия прорабатывается вопрос о снижении значения целевого показателя для Республики Ингушетия на 2024 год до 163 тыс. м2.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
В рамках проекта предусмотрены мероприятия по выкупу жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания. На эти цели в 2024 году планируется направить 63 577,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 25 378,9 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 256,3 тыс. руб., муниципального бюджета – 37 942,1 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.
Установленные проектом целевые показатели по итогам первого квартала текущего года достигли следующих значений:
· количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 0,497 тыс. чел. (план – 0,310 тыс. чел., исполнение –160,3 % от планового показателя);
· [bookmark: _Hlk132095344]количество квадратных метров расселённого непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) - 5,252 м2 (план – 5,500 м2, исполнение – 95,5 % от планового показателя).
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
В рамках реализации регионального проекта между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 23.12.2023 г. № 069-09-2023-477/2 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.
[bookmark: _Hlk164160021]В текущем году на реализацию проекта планируется направить 127 062,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета -125 792,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 1 270,6 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.
Установленные проектом целевые показатели по итогам первого квартала текущего года достигли следующих значений:
· реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) - 2 ед. (при плане – не менее 2 ед., исполнение – 100 %);
· доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды -0 % (при плане –90 %);
· количество городов с благоприятной городской средой – 2 ед. (при плане - 2 ед., исполнение - 100% от планового показателя);
· индекс качества городской среды – 170 (при плане – 177, исполнение -96,0%);
· доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 25,12 % (при плане – 30 %, исполнение – 83,7%);
· доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 %) - 40% (при плане – 40 %, исполнение – 100,0 % от планового значения);
· прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году - 21% (при плане – 26 %, исполнение - 80,8 %);
· количество благоустроенных общественных территорий - 169 ед. (при плане – 189 ед., исполнение – 89,4 %).
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
4. Региональный проект «Чистая вода»
[bookmark: _Hlk132720845]В целях реализации регионального проекта заключено соглашение между Министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта предусмотрен в объеме 304 779,9 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета - 301 732,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 3 047,9 тыс. руб.
По состоянию на 1 апреля 2024 года кассовое исполнение проекта составило 47 000,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 46 500,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 500,0 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk134025118]На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:
· доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 76,9 % (план - 78,9 %, исполнение – 97,4 %);
· доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения –75,6 % (план – 84,0 %, исполнение – 77,6 %);
· количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами - 9 ед. (план – 9 ед., исполнение – 100,0 %).
[bookmark: _Hlk167893341]Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

Национальный проект
[bookmark: _Hlk167893302]«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

[bookmark: _Hlk167895841]В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:
1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
[bookmark: _Hlk164159884]В рамках реализации проекта предусмотрено финансирование за счет средств республиканского бюджета в размере 676 820,5 тыс. руб. (по данным Проектного офиса объем финансирования по проекту на текущей год - 1 105 060,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 374 450,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 730 600,0 тыс. руб.). На отчетную дату профинансировано 676 820,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 261 450,6 тыс. руб.
Предусмотренные проектом целевые показатели в отчетном периоде достигли установленных значений:
· доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, – 80,0 %;
· доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 80,17 %;
· доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, – 81,0003 %;
· протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) – 0,1432 тыс. погонных метров;
· доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок – 100 %.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.
Установленные проектом целевые показатели по итогам первого квартала текущего года достигли следующих значений:
· доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один, контрактов различных видов дорожных работ – 25 % (по плану – 20 %, исполнение – 125 % от планового значения);
· доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 40 % (по плану – 30 %, исполнение – 133,3 %).
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

Национальный проект «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Современная школа»
На реализацию регионального проекта в 2024 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 1 323 629,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 1 298 580,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 25048,2 тыс. руб.
Финансирование и кассовое исполнение проекта по состоянию на 1 апреля 2024 года составило 291 052,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 288 142,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 910,5 тыс. руб.
Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия:
- от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-378 (в редакции от 22.12.2023 г. № 073-09-2023-378/7) на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на общую сумму 968 274,6 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета - 958 591,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 9 682,7 тыс. руб.) на строительство 4 школ (в с.п. Берд-юрт, с.п. Южное, с.п. Верхние Ачалуки и г. Назрань);
- от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-258 (в редакции от 22.12.2024 г. № 073-09-2023-258/3) на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 287 297,8 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета - 272 932,9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 14 364,9 тыс. руб.) на строительство школы в с.п. Плиево;
- от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-339 на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на общую сумму 60 056,6 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета - 59 456,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 600,6 тыс. руб.), в том числе на создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на сумму 17 709,6 тыс. руб. и на создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций на сумму 42 347,0 тыс. руб.;
- от 25.12.2023 г. № № 073-09-2024-475 на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации на сумму 8 000,0 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 7 600,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 400,0 тыс. руб.) на осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
В рамках реализации регионального проекта между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-287 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 24 722,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 24 475,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 247,2 тыс. руб.).
По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
В рамках реализации проекта между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 073-09-2024-396 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 159 831,1 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета - 158 232,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 598,3 тыс. руб.), в том числе на:
· обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды образовательных организаций - 139 143,8 тыс. руб.;
· создание центров цифрового образования детей «IT-куб» - 20 687,3 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk167896653]По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

Национальный проект «Экология»

В рамках национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:
1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
Общий объем бюджетных средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию проекта в 2024 году, составляет 48 507,5 тыс. руб.
На текущий год установлены следующие целевые показатели, исполнение которых запланировано на 4-й квартал 2024 года:
· количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, – 0,0172 млн. человек;
· площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом, – 0,0310 тыс. га. (достигнут по итогам 2023 года);
· протяженность расчищенных участков русел рек – 4,09 км.
По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
2. Региональный проект «Сохранение лесов»
Общий объем бюджетных средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию проекта в текущем году, определен в размере 10 399,6 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2024 года фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 900,0 тыс. руб. или 8,7 %.
Установленный на 2024 год целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» по итогам трех месяцев сложился на уровне 80,0 % (при плановом значении – 100,0 %).
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
3. Региональный проект «Чистая страна»
[bookmark: _Hlk167957261]В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.
4. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусматривается. Установленные на текущий год 5 целевых показателей достигли своих плановых значений.
[bookmark: _Hlk167956806]Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

[bookmark: _Hlk167957053]В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан»
Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан. Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в текущем году, составляет 116 940,0 тыс. руб., в том числе федерального бюджета - 115 767,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 173,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 апреля 2024 года кассовое финансирование и исполнение регионального проекта не осуществлялось.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.
Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в текущем году предусмотрен в размере 9 390,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 290,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 100,0 тыс. руб. По состоянию на 1 апреля 2024 года финансирование и кассовое исполнение регионального проекта не осуществлялось.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
На реализацию регионального проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 17 730,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 17 550,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 180,0 тыс. руб. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение регионального проекта не осуществлялось.
[bookmark: _Hlk167957150]Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

[bookmark: _Hlk167957085]Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта:
1. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
[bookmark: _Hlk167958477]В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.
2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК»
Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 26.12.2023 г. № 082-09-2024-741 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях введения в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счёт проведения мелиоративных мероприятий на площади 986,06 га.
Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2024 году составляет 26 692,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 26 425,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 266,9 тыс. руб. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение регионального проекта отсутствуют.
Установленный целевой показатель «Объем экспорта» сложился на уровне 3,1 млн. долл. США (при плане – 1,8 млн. долл. США, исполнение -172,2 %).
[bookmark: _Hlk147411037]Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

Национальный проект «Здравоохранение»

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Республике Ингушетия реализуются 8 региональных проектов:
1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.
2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия:
- от 22.12.2019 г. № 056-09-2020-288 (в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2023 г. № 056-09-2020-288/8) в целях софинансирования расходов на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в размере 19 764,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 19 567,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 197,6 тыс. руб.
- от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-541 (в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2023 г. № 056-09-2022-541/3) в целях софинансирования расходов на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в объеме 36 411,2 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 36 047,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 364,1 тыс. руб.
В отчетном периоде финансирование в рамках указанных соглашений не отрыто.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-456 (в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2023 г. № 056-09-2022-456/4) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в размере 9 456,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 9 361,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 94,6 тыс. руб.
В первом квартале 2024 года финансирование в рамках проекта не осуществлялось.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
4. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 29.12.2021 г. № 056-09-2022-013 (в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2023 г. № 056-09-2022-013/3) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов для внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в сумме 58 594,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 58  008,7 тыс. руб., республиканского бюджета – 585,9 тыс. руб.
В первом квартале 2024 года финансирование в рамках проекта не осуществлялось.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
5. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия»
Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.12.2021 г. № 056-09-2022-634 (в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2023 г. № 056-09-2022-634/14) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Экажево и на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь в размере 125 569,1 тыс. руб., в том числе на:
· строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Экажево – в сумме 114 769,7 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 112 184,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 585,6 тыс. руб.). На отчетную дату финансирование не открыто.
· приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь, - в сумме 10 799,4 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 10 556,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 243,0 тыс. руб.). По состоянию на 1 апреля 2024 года профинансировано и освоено 10 741,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 10 499,6 тыс. руб., республиканского бюджета – 241,7 тыс. руб.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.
6. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.
7. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.
8. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

[bookmark: _Hlk167958765]Национальный проект «Производительность труда»

В рамках национального проекта «Производительность труда» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:
1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.
2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда».
В рамках проекта запланировано проведение регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Ингушетия».
Финансирование по проекту не предусматривается.
3. Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».
В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

[bookmark: _Hlk167958544]Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Республике Ингушетия реализуется региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».
Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение от 29.12.2023 г. № 139-09-2024-151 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в объеме 21 349,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 21 136,2 тыс. руб., республиканского бюджета - 213,5 тыс. руб.
В отчетном периоде финансирование и кассовое исполнение по проекту отсутствуют.
Рисков неисполнения регионального проекта не выявлено.

Выводы:
По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за первый квартал 2024 года» Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия отмечает, что риски неисполнения региональных проектов на отчетную дату отсутствуют.
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